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1. HECHOS RELEVANTES 

 
Son aquellas cuestiones que, según el juicio de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja - 
CMB, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros, el 
presupuesto y la gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la 
opinión de la CMB sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CMB ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son hechos relevantes de 
esta auditoría: 
 

• Se evidencia que existen inconsistencias entre las publicaciones de las plataformas SIA 
OBSERVA y SECOP, con el contenido de la carpeta física del contrato 006-2022. 

 

• Falta de rigor en la aplicación de formatos en las minutas de los contratos, en cuanto a 
diferenciar las personas naturales de las personas jurídicas que actúan dentro del proceso 
contractual. 

 

• Al revisar los estados financieros con corte al mes de diciembre de 2022 se observan 
cuentas por cobrar por servicios públicos domiciliarios no corrientes por valor de 
$1.879.613.757 con edades superiores a 12 meses que evidencia dificultad en su 
recuperación. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
 
Doctor  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA. 
Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. 
 
Asunto: Informe definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados financieros a Aguas 
de Barrancabermeja S.A E.S.P., por la vigencia 2022, los cuales comprenden el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la Contraloría 
Municipal de Barrancabermeja mediante las Resoluciones No 056 de 2021 y No 089 de 2022, 
este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el 
presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 

Los hallazgos se dan a conocer a Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P, a través del 
presente Informe Definitivo. 

2.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

 
De acuerdo al Decreto, N°403 de 2020, Resolución N°056 del 01 de junio de 2021,  Acto 
Legislativo N°004 de 2019, Resolución No.027 del 2019 y artículo 267 Constitución Política; 
Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. es responsable de preparar y presentar los estados 
financieros y cifras presupuestales de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 

2.2 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 
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La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, es obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya 
sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información 
financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 
 
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 056 de 2021 “POR MEDIO DE LA 
CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL MARCO DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI” 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CMB aplica juicio profesional, 
mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con los 
requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:  
 

• Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 

interno.  

• Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con 

la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
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• Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

• Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

La Contraloría Municipal de Barrancabermeja comunica en el presente informe, a los 
responsables de la dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
identificada por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja en el transcurso de la auditoría. 
 

2.3 OBJETIVO GENERAL 

 
Proferir un dictamen integral que permita determinar si los Estados Financieros y el 
Presupuesto de Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. reflejan razonablemente los resultados, 
y si la gestión fiscal aplico los Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia; informando sobre 
la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado, en beneficio de la comunidad de Barrancabermeja, determinando el FENECIMIENTO 
DE LA CUENTA, mediante la opinión a los Estados Financieros, Opinión al Presupuesto y el 
Concepto sobre la gestión de la Inversión y del gasto. 
 
2.3.1 Objetivos específicos 
 

• Evaluación del Macroproceso Financiero y sus procesos significativos a 31 de diciembre 
de 2022, iniciando con la prueba de recorrido, hasta la opinión a los Estados 
Financieros. 

 

• Evaluación del Macroproceso Presupuestal y sus procesos significativos a 31 de 
diciembre de 2022, iniciando con la prueba de recorrido, hasta la opinión al Presupuesto 
y el Concepto de la Gestión de la inversión y del Gasto. 

 

• Evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno a 31 de diciembre de 2022, 
iniciando con la prueba de recorrido a procesos significativos, hasta el Concepto sobre 
la Calidad y Eficiencia del control fiscal interno. 
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• Revisión de la Cuenta Anual Consolidada de la vigencia 2022, iniciando con la 
evaluación de la oportunidad, hasta el Pronunciamiento de la Suficiencia y Calidad de la 
información rendida. 

 

• Revisar la gestión Contractual vigencia 2022 
 

• Revisar la gestión de proyectos vigencia 2022 
 

• Revisar la gestión de la inversión ambiental vigencia 2022 
 

• Emitir un concepto sobre el cumplimiento y la efectividad del Plan de Mejoramiento. 
 

2.4 OPINIÓN FINANCIERA 2022 

 
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja ha auditado los estados financieros de Aguas de 
Barrancabermeja S.A E.S.P. que comprenden al balance general, Estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2022, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, emite una opinión CON SALVEDADES a los 
estados financieros, ya que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales los 
resultados de sus operaciones y la situación financiera a 31 de diciembre de 2022, de 
conformidad con el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y 
normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
  
Cuadro 1 - Determinación de la Opinión Sobre los Estados Contables 
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EN VALOR EN %

1.113.603.688                        2,50% $ 1.879.613.757

1.113.603.688                        2,50%

CON SALVEDADES

DETERMINACIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Materialidad

Activo

Activo

OPINION ESTADOS FINANCIEROS

 
 
Fuente: Papel de Trabajo PT 12 AF Matriz de evaluación Gestión Fiscal 
 
 
2.4.1 Fundamento de la opinión 
 
La opinión es dada por el Equipo Auditor una vez revisado el conjunto de los estados 
financieros junto con sus notas explicativas, los cuales alcanzaron la totalidad de 
incorrecciones por valor de $ 1.879.613.757 saldo reflejado en cuentas por cobrar por servicios 
públicos domiciliarios con código 1318 que representa el 4.22% del total de los activos, es 
decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros, así mismo la opinión está fundada en el diligenciamiento del PT 12, el cual arroja la 
opinión a los Estados Financieros. 
 
2.4.2 Opinión 
 
Con Salvedades. En opinión de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, salvo lo descrito 
en el fundamento de la opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los 
aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2022, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas que 
contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación.  
 
Cuadro 2 - Opinión estados financieros 

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

75.0% 75.0%

Con salvedades

30.0%ESTADOS FINANCIEROS 100%
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
2.4.3 Opinión control Interno Contable (limpia, con salvedades o negativa) 
  
Evaluado los procedimientos aplicados a través de muestras de auditoría en el análisis 
financiero y de los Estados Contables y dando aplicabilidad a la Resolución No. 056 de 2021, 
expedida por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, previa evaluación de riesgos, 
teniendo presente aquellos que indican mayor grado de incertidumbre en su eficiencia, con el 
fin de determinar la calidad de los mismos, y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de 
sus objetivos, el sistema de Control Interno Contable es EFICIENTE, la cual también obtuvo 
una calificación de 4.74 en su evaluación de control interno contable ante la CGN para la 
vigencia 2022 como se evidenció  en la plataforma de CHIP de la dicha entidad.  
 
Cuadro 3 – Resultado de la evaluación del control interno contable 
 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
 

2.5 OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2022 
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Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2022, que 
comprende:   
 

• Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto 

• Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 

contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo de 

cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo presupuestal 

• Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, detallados 

según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en forma 

comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, 

el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el 

total de los gastos y reservas y los saldos;  

• Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos 

primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit 

resultante 

• Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con cargo a 

las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas 

que conforman el tesoro. 

 
2.5.1 Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja, evidenció, que no se vulneró ningún principio del 
Decreto 111 de 1996 y el Acuerdo Municipal 101 de 1997, esta entidad si maneja reservas 
presupuestales no tiene servicio de la deuda para la vigencia 2022.  
 
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). 
Las responsabilidades de la CMB, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante 
en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de este informe.  
 
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que son 
aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría Municipal de Barrancabermeja ha cumplido 
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las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
Municipal de Barrancabermeja considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
2.5.2 Opinión  
 
Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, el 
presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
el marco de información presupuestal aplicable.  
 
Cuadro 4 - Opinión sobre presupuesto 

OPINION 

PRESUPUESTAL

100,0% 15,0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
15% 100,0% 15,0%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
15%

Limpia o sin 

salvedades

17,5%

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 

2.6 CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN 2022 

 
El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es  la función pública de 
fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera 
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, 
con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, 
planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos 
positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento 
de carácter valorativo sobre la gestión examinada (…)”. 
 
Es así que la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, emite concepto sobre la gestión de 
inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y 
servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de 
las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión, operación y funcionamiento; 
gestión contractual y adquisición, recepción y uso de bienes y servicios. 
 
2.6.1 Fundamento del concepto 
 
El equipo auditor con base en el papel de trabajo PT12 AF de gestión del Planes, programas y 
proyectos, y de Gestión contractual, concluye que, de acuerdo a los registros aportados a la 
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auditoria por Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P referente a la ejecución del plan de acción 
2022 y los expedientes contractuales revisados, la gestión de la inversión y el gasto es 
calificada Con Favorable.  
 
La calificación obedece a lo siguiente: 
 
Respecto a la revisión de la Gestión de Planes, programas y proyectos, el puntaje que obtuvo 
de Eficacia fue de 98.12%, es decir se logró una gestión eficaz. 
 
Respecto a la revisión Eficiencia en la Gestión de Planes, programas y proyectos, alcanzo un 
89.75%, la cual se considera eficiente. 
 
Respecto a la revisión de la Efectividad Impacto en Gestión de Planes, programas y proyectos, 
alcanzo un 100%, la cual se considera efectiva 

 
Cuadro 5 - Concepto gestión planes, programas y proyectos 
 

Efectividad-impacto

98,12% 89,75% 100,00%

Eficacia Eficiencia

 

EFICACIA EFICIENCIA

98,1% 89,8%

PONDERACIÓNPROCESO

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

 
 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja     
 
Respecto a la revisión de la Gestión Contractual, el puntaje que obtuvo de Eficacia fue de 98%, 
es decir se logró una gestión eficaz. 
 
Respecto a la revisión de la Economía en la Gestión Contractual, alcanzo un 97.65%. 
 
Referente a la evaluación de la Gestión Contractual se presentaron inconsistencias entre las 
publicaciones de las plataformas SIA OBSERVA y SECOP, con el contenido de la carpeta 
física del contrato 006-2022. 
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Falta de rigor en la aplicación de formatos en las minutas de los contratos, en cuanto a 
diferenciar las personas naturales de las personas jurídicas que actúan dentro del proceso 
contractual. 
 
 
Cuadro 6 - Evaluación gestión contractual 

 

CANT. CONTRATOS 

EVALUADOS
30 VALOR TOTAL AUDITADO EN PESOS  $         12.347.130.753,00 

PRINCIPIOS RESULTADO CALIFICACION

EFICACIA 98,00% EFICAZ

ECONOMÍA 97,65% ECONOMICO

CANT. CONTRATOS 

SUSCRITOS
    111 VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS  $         20.049.986.730,00 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
2.6.2 Concepto 
 
Favorable. La Contraloría Municipal de Barrancabermeja como resultado de la Auditoría 
realizada, conceptúa que la Gestión, es Favorable producto de la evaluación a la contratación 
y a los planes, programas y proyectos del plan estratégico como se describe a continuación: 
 
 
Cuadro 7 - Concepto gestión de la inversión y del gasto 

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

98,1% 89,8% 28,2%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 98,0% 97,7% 39,1%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%

40,9%

Favorable

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
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2.7 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO  

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, La 
Contraloría Municipal de Barrancabermeja evaluó los riesgos y controles establecidos por el 
sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Resolución No. 056 de 2021, 
expedida por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos a través del Papel de Trabajo PT-06-AF se emite concepto sobre control interno 
financiero: Efectivo. 
 
Dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del control interno 
fiscal arrojó una calificación de 0,7, como se ilustra a continuación. 
 
En resumen, de acuerdo al resultado de la Matriz de Riesgo de Controles trabajada tanto en la 
etapa de Planeación y Ejecución, dio como resultado 0,7 de calificación sobre la calidad y 
eficiencia del control fiscal interno, siendo Efectivo, el cual detalla el cuadro adjunto. 
 
 
Cuadro 8 - Resultado Matriz Riesgos Controles 
 

100-21-293

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

VALORACIÓN 

DISEÑO DE 

CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

1,00 EFICIENTE 1,00 BAJO 0,4 EFICAZ

1,00 EFICIENTE 1,50 BAJO 0,8 EFICAZ

1,00 EFICIENTE 1,20 BAJO 0,6 EFICAZ EFECTIVO

Diseño de controles EFICIENTE

Riesgo combinado BAJO

Efectividad de controles EFICAZ

Resultado del CFI EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA DE RESULTADOS

RIESGO COMBINADO (Riesgo 

inherente*Diseño del control)MACROPROCESO

VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES

 (75%)

Total General

0,7

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO AUDITOR

PAPEL DE TRABAJO PT 06-AF MATRIZ RIESGOS CONTROLES 

GESTIÓN FINANCIERA

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
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Este concepto está sustentado en que: 
 
La ejecución de la Matriz de Riesgos de Control, basada en Diseño de Controles con resultado 
es Eficiente, en riesgo combinado con resultado bajo, Efectividad de Controles con resultado 
Eficaz, y con Resultado del CFI Efectivo, como se señaló; esto dado como resultado del 
porcentaje ponderado del Diseño de Control 0,7%.  Teniendo en cuenta que el Diseño de 
Control - Eficiencia tiene el 25% y la Valoración de Efectividad de los Controles es de 75%. 
 
En el cuadro siguiente detallamos la tabla total de los resultados: 
 
Cuadro 9 - Total de los resultados 

                        

Diseño de controles EFICIENTE

Riesgo combinado BAJO

Efectividad de controles EFICAZ

Resultado del CFI EFECTIVO

TABLA DE RESULTADOS

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
Para llevar a cabo la evaluación al Control Fiscal Interno, el Equipo Auditor diligenció el Papel 
de Trabajo PT 06-AF Matriz de riesgos y controles, en el cual se consignaron los riesgos más 
relevantes identificados en la fase de planeación en concordancia con los objetivos definidos en 
el memorando de asignación, los cuales se resumen a continuación:  
 
 

# 
Riesgo 

Riesgo Identificado 

1 Falta de efectividad del recaudo 

2 Falta de oportunidad en la toma de decisiones al respecto de la ejecución del 
presupuesto  

3 Programación inadecuada respecto al flujo de efectivo 

4 Que la información revelada en los estados financieros no cumpla con las 
características de confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la 
comparabilidad 
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5 No aplicar correctamente los distintos descuentos tributarios de acuerdo a la 
normatividad vigente 

6 No aplicación de los preceptos legales y normativos expedidos en materia de 
contratación.  

7 Incumplimiento del principio de publicidad y transparencia en contratación 

 
 
Emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la 

eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 0,7, como se ilustra 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10 - Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno 
 

MACROPROCESO 
DISEÑO DE 

CONTROL (25%)  

EFECTIVIDAD 
CONTROLES 

 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 
INTERNO   

Gestión financiera EFICIENTE Eficaz 

0,7 
Gestión 
presupuestal 

EFICIENTE Eficaz 

TOTAL, GENERAL EFICIENTE Eficaz EFECTIVO 

        Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

2.8 CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2022, y reportado a la 
Contraloría Municipal de Barrancabermeja, comprende  cinco (5) hallazgos con acciones, 
a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución 
interna de planes de mejoramiento, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por Aguas de Barrancabermeja fueron Efectivas (Mayor o 
igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 100, como se evidencia en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 11 - Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Eficacia de las acciones 
(Cumplimiento) 

100 0,20 20 

Efectividad de las acciones 100 0,80 80 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 100 

                  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

2.9 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

 
La Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., rindió la cuenta de la vigencia 2022, 
dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, a través 
de la Resolución N° 027 de 2019, “Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuenta 
Electrónica a través del SIA, su revisión y se unifica la información que se presenta a la 
Contraloría Municipal de Barrancabermeja”. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad 
evaluadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo, con una calificación de 100 sobre 100 
puntos, observándose que la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., cumplió con la 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para 
ello, como se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 12 - Concepto sobre la rendición de cuenta vigencia 2022 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la

cuenta 
100.0 0.1 10.00 

Suficiencia (diligenciamiento total

de formatos y anexos)
100.0 0.3 30.00 

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00 

100.0

FavorableConcepto rendición de cuenta a emitir

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

 
   Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
En cuanto a la suficiencia y la calidad de los procesos misionales seleccionados, la información 
presentada y confrontada en el ejercicio auditor no refleja diferencias sustanciales que ameriten 
su contradicción. Respecto a la información Financiera y Presupuestal, la entidad de manera 
oportuna, dio cumplimiento a los términos establecidos.  

2.10 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

 
La Contraloría Municipal de Barrancabermeja como resultado de la Auditoría adelantada, 
Fenece la cuenta rendida la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., la vigencia 
fiscal 2022, como resultado de la Opinión Financiera con salvedades, la Opinión 
Presupuestal limpia o sin salvedades, y el Concepto sobre la Gestión Favorable, lo que 
arrojó una calificación consolidada de 88.4 puntos; como se observa en las siguientes tablas:   
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Cuadro 13 - Fenecimiento de la cuenta vigencia 2022 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

100.0% 15.0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
15% 100.0% 15.0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

98.1% 89.8% 28.2%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
40% 98.0% 97.7% 39.1%

100% 98.6% 89.8% 97.7% 97.3%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

75.0% 75.0%

Con salvedades

200% 75.0% 75.0%

80.8% 89.8% 97.7%

EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA

88.4%

30.0%

FENECIMIENTO

TOTALES

SE FENECE

CONCEPTO DE GESTIÓN

CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO

40.9%

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

Favorable

Limpia o sin 

salvedades

17.5%

GESTIÓN FINANCIERA 40%

100%TOTAL PONDERADO

ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

58.4%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
15%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y 

DEL GASTO

GESTIÓN DE 

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

30%

30.0%

PONDERACIÓNPROCESO

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

100%

MACROPROCESO

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

CONCEPTO/

OPINION

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

2.11 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron tres (3) Hallazgos administrativos 
como se relacionan a continuación: 
 
 

Tipo de Hallazgo Cantidad Valor en pesos 
1. Administrativos    3  
2. Disciplinarios 0  
3. Penales 0  

4. Fiscales 0  
5. Sancionatorios  0  
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2.12 DENUNCIAS FISCALES   

 
En la presente auditoria no fueron incorporadas denuncias fiscales de origen ciudadano.  

2.13 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN AMBIENTAL 

 
En el desarrollo de la presente auditoria se revisó el impacto ambiental generado, en la 
contratación de la vigencia 2022. 
 
 

Contrato Objeto 
Valor del 
contrato  

056 -22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS 
VENTOSAS DE 2" Y 3"  SOBRE LAS LINEAS DE 
CONDUCCIÓN  Y/O DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE 
AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA  

$ 145,686 

062-22 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO 
DE AC POR PVC DESDE LA CALLE 57 HASTA LA CALLE 
60A ENTRE LA CARRERA 11 A EMPALMAR A LA 
CARRERA 15B DEL BARRIO PUEBLO NUEVO, DE LA 
COMUNA 2, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

$ 43,304,242 

 065-22 

REPOSICIÓN REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO EN 
AC POT PVC 3" Y 4" EN LAS CARRERAS 21,21A,22 CON 
CALLES 37, 38,39,40,41,42,43 BARRIO LA VICTORIA 
COMUNA UNO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

$ 47,550,997 

069-22 

CONSTRUCCIÓN Y/o REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS YPLUVIALES- FASE 6 
EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: 
REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIO BELEN EN LA CARRERA 23 DESDE LA 
CALLE 77 HASTA LA CALLE 76B DE LA COMUNA 3 DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

$ 23,303,521 

070-22 

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES-FASE 6 
EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: 
CONSTRUCCIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CARRERA 33 EN EL 
BARRIO LA FLORESTA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA  

$ 35,383,394 
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075-22 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA - FASE 7.  

$ 81,296,222 

078-22 
OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ESPECIAL 
DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022  

$ 268,897,771 

079-22 

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES - FAE 6 
EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: 
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
BARRIO VILLANUEVA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA   

$ 90,095,940 

082-22 

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES - FASE 
6 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA 
CALLE 77 DEL BARRIO SANTA ISABEL DEL DISTRITO 
DE BARRANCABERMEJA.  

$ 35,416,831 

084-22 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO: 
CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL CON SUS 
ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA  

$ 39,146,550 

 
 
Es así que la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, evalúa el impacto de la inversión 
ambiental de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de 
las normas internacionales ISSAI; en concordancia con el indicador de Cobertura del control al 
componente ambiental de recursos propios. 
 

2.14 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Como resultado de la presente auditoría, la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., 
debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser presentado a través del aplicativo SIA 
Contralorías, diligenciando el Formato F24_PLMEJ, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo del informe final, de acuerdo con la Resoluciones No 027 de 2019 y 089 de 
2022. La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando con las 
acciones y metas (si aplica), para responder a cada una de las debilidades detectadas en la 
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presente auditoría, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo 
que permitan solucionar las deficiencias comunicadas que se describen en el informe. 
 
 
Barrancabermeja, 3 de mayo de 2023 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA 
Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

 

3. MUESTRA DE AUDITORÍA  

 
En la ejecución de la presente Auditoría Financiera y de Gestión; y de acuerdo con la 
información suministrada por el sujeto de control en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución Interna de rendición de cuentas a través del SIA de la Contraloría Municipal de 
Barrancabermeja, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación para la 
vigencia 2022. 
 
En total celebraron 111 contratos en la vigencia 2022 con recursos propios como fuente de 
financiación, por valor de $20.049.986.730, la muestra arrojo 30 contratos, por valor de 
$12.347.130.753; equivalente al 61.58%. 
 
Cuadro 14 - Selección de la muestra 

111

30

$20,049,986,730

$12,347,130,753

61.58%

Número de Contratos Vigencia 2022

Número de Contratos Seleccionados Vigencia 2022 

Valor Contratos Seleccionados Vigencia 2022 Seleccionados

Valor Contratos Vigencia 2022

COBERTURA

SELECCIÓN DE LA MUESTRA - Auditoría de Cumplimiento AGUAS DE BARRANCABERMEJA Vigencia 2022

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
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Determinación de los Cuantos:  
Tamaños de la muestra para la población, de acuerdo a los siguientes parámetros:  
 
n= Z2Npq/ e2(N-1) +Z2pq 
 
Para realizar el muestreo probabilístico se tuvieron en cuenta las siguientes variables,  
 
n= Tamaño de la Muestra  
N = tamaño de la población  
P = probabilidad de éxito  
q = probabilidad de fracaso  
Z = nivel de confianza  
e = margen de error.  
 
Donde: 
 
Cuadro 15 - Determinación del tamaño de la muestra 
 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Población Total N 111 

Probabilidad de éxito p 0.5 

Probabilidad de fracaso q 0.5 

Grado de confianza 90% 90% 

Valor correspondiente Z 1.621 

Margen de error e 13% 

Muestra n 30 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
La población total de acuerdo a lo reportado por el sujeto de control, fue igual a 111 contratos 
que se celebraron con recursos propios como fuentes de financiación, que se tendrán en 
cuenta en la determinación de la población objeto de estudio a muestrear.  
 
La muestra se distribuyó de la siguiente forma: 
 
Cuadro 16 - Distribución muestral 
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POBLACION OBJETO DE ESTUDIO # CONTRATOS DETERMINACIÓN DEL CUANTO DE LA MUESTRA

# Contratos PRESTACIÓN DE SERVICIO 79 # Contratos PRESTACIÓN DE SERVICIO Seleccionados 11

# Contratos de Consultoria y Otros 6 # Contratos de Consultoria y Otros Seleccionados 3

# Contratos de Suministro 15 # Contratos de Suministro Seleccioandos 7

# Contratos de Obra 11 # Contratos de Obra Seleccioandos 9

TOTAL CONTRATOS Vigencia 2021 111 TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS Vigencia 2021 30  
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
La cobertura obtenida fue igual a 61,58%, seleccionándose 30 contratos, por valor de 
$12.347.130.753; la cual se obtuvo con el formato 100-21-291. 
 
De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios generales de 
economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se verificó el 
cumplimiento de los estudios previos acorde a los requisitos de ley, tales como; los análisis de 
necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad de 
contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la contratación, entre 
otros.  
 
4. MACROPROCESO FINANCIERO 

 
El objetivo desarrollado en la auditoría para el Macroproceso de Gestión Financiera, está 
encaminado a expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables y 
conceptuar sobre el sistema de Control Interno Contable, de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad, por medio de las pruebas de auditoría de controles y analíticas de la 
información suministrada por la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., y la rendición 
de la cuenta anual consolidada para la vigencia 2022, reportada en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS a este Ente de Control. 
 
Cuadro 17 - Estado de situación financiera comparativo Aguas de Barrancabermeja S.A 
E.S.P. vigencia 2022 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 

2022 – 2021 

(Cifras en Pesos Colombianos) 
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VIGENCIA ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 

2022 $1.746.230.104.729.7 $944.497.693.104 $801.732.411.625.26 

2021 $1.618.986.190.479.52 $971.634.639.396 $647.351.551.083.25 

VARIACION ABSOLUTA $127243914250.18 $-27.136.946.291.83 $154.380.860.542.01 

VARIACION RELATIVA 7.86% -2.79% 23.85% 

 
          Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja, AGUAS DE BARRANCABERMEJA 
S.A E.S.P. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
En la evaluación realizada se cruzaron los saldos del balance de prueba detallado con sus 
subcuentas, contra las cuentas registradas de los estados contables, se verificaron los registros 
para determinar la veracidad de los saldos presentados, se verificó de igual forma que la 
información rendida en SIA Contralorías, estuviera acorde con la información en los estados 
contables.  
 
De Igual forma se verificaron los controles asociados a los riesgos, identificados en las pruebas 
de recorrido desarrolladas en la fase de planeación de la auditoría. 
 
Para analizar la información financiera de la vigencia 2022 de AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P, se tomó la información reportada a través de la rendición de 
cuentas en el aplicativo SIA CONTRALORIAS, en el formato F01 AGR– Catálogo de Cuentas y 
la del balance de prueba detallado hasta el último dígito de subcuentas, de la Empresa Aguas 
de Barrancabermeja S.A. E.S.P., vigencia 2022. 
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Cuadro 18 - Estado de situación financiera de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A 
E.S.P. vigencia 2022 

 

 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 

Valor año 
anterior $ 

Valor año 
actual $ 

Comparación  
 horizontal $ 
(Año actual - 
año anterior) 

Compara
ción  

 
horizonta

l % 

Participa
ción    % 
vertical  

año 
actual  

Particip
ación    

% 
vertical  

año 
anterior  

1 ACTIVO 
47,531,329,446 

44,544,147,51
1 

-
2,987,181,935 -6.28     

1.1 EFECTIVO 
10,641,648,021 1,330,290,900 

-
9,311,357,121 -87.50 2.99% 22.39% 

1.1.10 
BANCOS Y 
CORPORACIONE
S 10,641,648,021 1,330,290,900 

-
9,311,357,121 -87.50 2.99% 22.39% 

1.1.10.
05 

Cuenta corriente 
bancaria 847,537,536 120,952,602 -726,584,934 -85.73 0.27% 1.78% 

1.1.10.
06 

Cuenta de ahorro 
611,430,784 386,360,885 -225,069,899 -36.81 0.87% 1.29% 

1.1.10.
90 

Otros depositos 
en instituciones 
financieras 9,182,679,701 822,977,413 

-
8,359,702,288 -91.04 1.85% 19.32% 

1.3 
CUENTAS POR 
COBRAR 4,743,123,839 6,936,014,917 2,192,891,078 46.23 15.57% 9.98% 

1.3.16 
VENTA DE 
BIENES 0 

76,095,544.00 
76,095,544 #¡DIV/0! 0.17% 0.00% 

1.3.16.
06 

Bienes 
Comercializados 0 

76,095,544.00 
76,095,544 #¡DIV/0! 0.17% 0.00% 

1.3.18 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 11,179,195,286 

7,668,100,841
.00 

-
3,511,094,445 -31.41 17.21% 23.52% 

1.3.18.
02 

Servicio de 
Acueducto 5,870,355,515 

3,672,081,713
.00 

-
2,198,273,802 -37.45 8.24% 12.35% 

1.3.18.
03 

Servicio de 
Alcantarillado 5,308,839,771 

3,996,019,128
.00 

-
1,312,820,643 -24.73 8.97% 11.17% 

1.3.18.
08 

Subsidio 
Acueducto 0 0 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

1.3.18.
09 

Subsidio 
Alcantarillado 0 0 0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 32 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

1.3.84 
OTRAS 
CUENTAS POR 
COBRAR 724,690,897 2,750,250,693 2,025,559,796 279.51 6.17% 1.52% 

1.3.84.
37 

Contratos de 
construcción 604,398,011 2,652,981,279 2,048,583,268 338.95 5.96% 1.27% 

1.3.84.
90 

Otras cuentas por 
cobrar 120,292,886 97,269,414 -23,023,472 -19.14 0.22% 0.25% 

1.3.85 
CUENTAS POR 
COBRAR DIFICIL 
RECAUDO 5,817,596,572 

10,997,092,88
0 5,179,496,308 89.03 24.69% 12.24% 

1.3.85.
04 

Servicio de 
Acueducto 4,008,968,937 6,951,882,085 2,942,913,148 73.41 15.61% 8.43% 

1.3.85.
05 

Servicio de 
Alcantarillado 1,808,627,635 4,045,210,795 2,236,583,160 123.66 9.08% 3.81% 

1.3.86 
DETERIORO 
ACUMULADO DE 
CXC -12,978,358,916 

-
14,555,525,04

1 
-

1,577,166,125 12.15 -32.68% -27.30% 

1.3.86.
04 

Servicio de 
Acueducto -8,000,378,241 

-
8,906,411,133 -906,032,892 11.32 -19.99% -16.83% 

1.3.86.
05 

Servicio de 
Alcantarillado -4,888,272,085 

-
5,572,941,185 -684,669,100 14.01 -12.51% -10.28% 

1.3.86.
90 

otras cuentas por 
cobrar -89,708,590 -76,172,723 13,535,867 -15.09 -0.17% -0.19% 

1.5 INVENTARIOS 277,811,756 190,975,873 -86,835,883 -31.26 0.43% 0.58% 

1.5.10 
MERCANCIAS EN 
EXISTENCIA 172,451,763 9,889,110 -162,562,653 -94.27 0.02% 0.36% 

1.5.10.
32 

Medidores de 
agua 172,451,763 9,889,110 -162,562,653 -94.27 0.02% 0.36% 

1.5.12 
MATERIAS 
PRIMAS 105,359,993 181,086,763 75,726,770 71.87 0.41% 0.22% 

1.5.12.
01 

Materias primas 
105,359,993 181,086,763 75,726,770 71.87 0.41% 0.22% 

1.6 
PROPIEDADES. 
PLANTA Y 
EQUIPO 21,831,564,238 

26,799,471,32
2 4,967,907,084 22.76 60.16% 45.93% 

1.6.50 
LINEAS REDES Y 
CABLES 22,416,010,536 

27,743,830,42
8 5,327,819,892 23.77 62.28% 47.16% 

1.6.50.
02 

Redes de 
Distribución 12,275,367,695 

14,622,876,51
6 2,347,508,821 19.12 32.83% 25.83% 
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1.6.50.
03 

Redes de 
Recolección de 
aguas 10,140,642,841 

13,120,953,91
2 2,980,311,071 29.39 29.46% 21.33% 

1.6.55 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 2,797,579,898 2,820,784,898 23,205,000 0.83 6.33% 5.89% 

1.6.55.
04 

Maquinaria 
industrial 2,678,619,531 2,678,619,531 0 0.00 6.01% 5.64% 

1.6.55.
11 

Herramientas y 
Accesorios 118,960,367 142,165,367 23,205,000 19.51 0.32% 0.25% 

1.6.65 

MUEBLES. 
ENSERES Y 
EQUIPOS DE 
OFICINA 693,175,309 755,374,324 62,199,015 8.97 1.70% 1.46% 

1.6.65.
01 

Muebles y 
enseres 693,175,309 755,374,324 62,199,015 8.97 1.70% 1.46% 

1.6.70 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y 
COMPUTACIÓN 334,437,834 428,956,100 94,518,266 28.26 0.96% 0.70% 

1.6.70.
01 

Equipo de 
comunicación 87,494,125 116,113,625 28,619,500 32.71 0.26% 0.18% 

1.6.70.
02 

Equipo de 
computación 246,943,709 312,842,475 65,898,766 26.69 0.70% 0.52% 

1.6.75 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 209,399,999 209,399,999 0 0.00 0.47% 0.44% 

1.6.75.
02 

Terrestre 
209,399,999 209,399,999 0 0.00 0.47% 0.44% 

1.6.85 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
(CR) -4,619,039,338 

-
5,158,874,427 -539,835,089 11.69 -11.58% -9.72% 

1.6.85.
02 

Redes lineas y 
cables -1,531,999,948 

-
1,816,515,742 -284,515,794 18.57 -4.08% -3.22% 

1.6.85.
04 

Maquinaria y 
equipo -2,243,550,855 

-
2,408,658,994 -165,108,139 7.36 -5.41% -4.72% 

1.6.85.
06 

Muebles. enseres 
y equipos de 
oficina -441,536,327 -487,779,807 -46,243,480 10.47 -1.10% -0.93% 

1.6.85.
07 

Equipos de 
comunicación y 
computación -231,845,574 -261,673,254 -29,827,680 12.87 -0.59% -0.49% 
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1.6.85.
08 

Equipo de Transp. 
Traccion y 
Elevacion -170,106,634 -184,246,630 -14,139,996 8.31 -0.41% -0.36% 

1.9 OTROS ACTIVOS 10,037,181,592 9,287,394,499 -749,787,093 -7.47 20.85% 21.12% 

1.9.05 

BIENES Y 
SERVICIOS  
PAGADOS POR 
ANTICIPADO 16,500,000 55,052,137 38,552,137 233.65 0.12% 0.03% 

1.9.05.
01 

Seguros 
16,500,000 55,052,137 38,552,137 233.65 0.12% 0.03% 

1.9.06 
AVANCES Y 
ANTICIPOS 
ENTREGADOS 4,957,316,739 3,865,667,459 

-
1,091,649,280 -22.02 8.68% 10.43% 

1.9.06.
01 

Anticipos sobre 
convenios y 
acuerdos 4,957,316,739 3,865,667,459 

-
1,091,649,280 -22.02 8.68% 10.43% 

1.9.07 

ANTICIPOS O 
SALDOS A 
FAVOR POR 
IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCION
ES 1,359,664,175 1,164,802,813 -194,861,362 -14.33 2.61% 2.86% 

1.9.07.
01 

Anticipo de imp 
sobre la renta 575,237,000 367,397,000 -207,840,000 -36.13 0.82% 1.21% 

1.9.07.
02 

Retencion en la 
fuente  2,653,781 4,718,770 2,064,989 77.81 0.01% 0.01% 

1.9.07.
03 

Saldo a favor IVA 
26,798,135 0 -26,798,135 -100.00 0.00% 0.06% 

1.9.07.
06 

Anticipo de ICA 
0 111,022,000 111,022,000 #¡DIV/0! 0.25% 0.00% 

1.9.07.
09 

Impuesto de 
Industria y 
Comercio retenido 306,534 1,148,350 841,816 274.62 0.00% 0.00% 

1.9.07.
90 

Otros anticipos o 
saldos a favor por 
impuestos y 
contribuciones 754,668,725 680,516,693 -74,152,032 -9.83 1.53% 1.59% 

1.9.70 INTANGIBLES 1,263,123,982 1,296,820,082 33,696,100 2.67 2.91% 2.66% 

1.9.70. Licencias 456,957,703 490,653,803 33,696,100 7.37 1.10% 0.96% 
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07 

1.9.70.
08 

Software 
806,166,279 806,166,279 0 0.00 1.81% 1.70% 

1.9.75 
AMORTIZACION 
ACUMULADA -1,259,025,331 

-
1,263,933,082 -4,907,751 0.39 -2.84% -2.65% 

1.9.75.
07 

Licencias 
-456,957,703 -459,081,454 -2,123,751 0.46 -1.03% -0.96% 

1.9.75.
08 

Software 
-802,067,628 -804,851,628 -2,784,000 0.35 -1.81% -1.69% 

1.9.85 
ACTIVOS POR 
IMPUESTO 
DIFERIDO 3,699,602,027 4,168,985,090 469,383,063 12.69 9.36% 7.78% 

1.9.85.
03 

cuentas por cobrar 
3,699,602,027 4,168,985,090 469,383,063 12.69 9.36% 7.78% 

2 PASIVO 
27,403,388,420.

00 
23,374,855,46

6.00 
        

2.3 
PRESTAMOS 
POR PAGAR 

0.00 
2,083,333,334

.00 2,083,333,334 #¡DIV/0!     

2.3.13 
FINANCIAMIENT
O INTERNO A 
CORTO PLAZO 

0.00 
2,083,333,334

.00 
2,083,333,334 #¡DIV/0! 8.91% 0.00% 

2.3.13.
01 

Prestamos banca 
comercial 

0.00 
2,083,333,334

.00 2,083,333,334 #¡DIV/0! 8.91% 0.00% 

2.4 
CUENTAS POR 
PAGAR 

7,399,380,443.0
0 

9,070,997,707
.00 1,671,617,264 22.59 38.81% 27.00% 

2.4.01 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
NACIONALES 

565,808,673.00 
2,026,160,933

.00 
1,460,352,260 258.10 8.67% 2.06% 

2.4.01.
01 

Bienes y servicios 565,808,673.00 
2,026,160,933

.00 1,460,352,260 258.10 8.67% 2.06% 

2.4.07 
RECURSOS A 
FAVOR DE 
TERCEROS 

901,113,800.00 
983,082,666.0

0 
81,968,866 9.10 4.21% 3.29% 

2.4.07.
20 

recaudos por 
clasificar (otros 
acreedores) 

54,200,156.00 11,049,403.00 
-43,150,753 -79.61 0.05% 0.20% 

2.4.07.
22 

Estampillas 846,779,045.00 
971,990,357.0

0 125,211,312 14.79 4.16% 3.09% 
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2.4.07.
26 

Rendimientos 
financieros 

134,599.00 42,906.00 
-91,693 -68.12 0.00% 0.00% 

2.4.07.
90 

otros recaudos a 
favor de terceros  

0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

2.4.24 
DESCUENTOS 
DE NOMINA 

6,178,070.00 313,471.00 
-5,864,599 -94.93 0.00% 0.02% 

2.4.24.
01 

Aportes a fondos 
pensionales 

1,236,194.00 0.00 
-1,236,194 -100.00 0.00% 0.00% 

2.4.24.
02 

Aportes a 
seguridad social 
salud 

2,377,117.00 0.00 
-2,377,117 -100.00 0.00% 0.01% 

2.4.24.
04 

Sindicatos 107,335.00 313,471.00 
206,136 192.05 0.00% 0.00% 

2.4.24.
07 

Libranzas 2,253,719.00 0.00 
-2,253,719 -100.00 0.00% 0.01% 

2.4.24.
11 

Embargos 
judiciales 

203,705.00 0.00 
-203,705 -100.00 0.00% 0.00% 

2.4.36 

RETENCIÓN EN 
LA FUENTE E 
IMPUESTO DE 
TIMBRE 

340,001,083.00 
462,982,281.0

0 
122,981,198 36.17 1.98% 1.24% 

2.4.36.
03 

Honorarios 11,164,389.00 5,533,110.00 
-5,631,279 -50.44 0.02% 0.04% 

2.4.36.
05 

Servicios 25,020,633.00 38,885,994.00 
13,865,361 55.42 0.17% 0.09% 

2.4.36.
06 

Arrendamientos 157,750.00 0.00 
-157,750 -100.00 0.00% 0.00% 

2.4.36.
08 

Compras 6,383,384.00 7,480,153.00 
1,096,769 17.18 0.03% 0.02% 

2.4.36.
15 

A empleados 
Artículo 383 ET 

12,778,000.00 25,854,000.00 
13,076,000 102.33 0.11% 0.05% 

2.4.36.
25 

Impuesto a las 
Ventas Retenido 
por Consignar 

33,329,284.00 37,934,655.00 
4,605,371 13.82 0.16% 0.12% 

2.4.36.
26 

Contratos de obra 141,535,086.00 
206,235,329.0

0 64,700,243 45.71 0.88% 0.52% 

2.4.36.
27 

Retención de 
Impuesto de 
Industria  por 
compras 

48,120,543.00 70,021,781.00 

21,901,238 45.51 0.30% 0.18% 
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2.4.36.
95 

Autorretenciones 61,512,014.00 71,037,259.00 
9,525,245 15.49 0.30% 0.22% 

2.4.40 

IMPUESTOS. 
CONTRIBUCION
ES Y TASAS 
POR PAGAR 

1,790,448,279.0
0 

2,226,790,068
.00 

436,341,789 24.37 9.53% 6.53% 

2.4.40.
01 

Impuesto de 
Renta y 
Complementarios 

1,049,112,000.0
0 

1,118,026,000
.00 

68,914,000 6.57 4.78% 3.83% 

2.4.40.
04 

Impuesto de ind y 
comercio 

287,208,000.00 
298,575,000.0

0 11,367,000 3.96 1.28% 1.05% 

2.4.40.
17 

Intereses de mora 0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

2.4.40.
20 

Gravamen a los 
mov.financieros 

0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

2.4.40.
23 

Contribuciones   406,840,088.00 
570,095,032.0

0 163,254,944 40.13 2.44% 1.48% 

2.4.40.
24 

Tasas 0.00 
181,049,619.0

0 181,049,619 #¡DIV/0! 0.77% 0.00% 

2.4.40.
91 

Otras 
Contribuciones y 
Tasas 

47,288,191.00 59,044,417.00 
11,756,226 24.86 0.25% 0.17% 

2.4.45 
IMPUESTO AL 
VALOR 
AGREGADO 

15,432,921.00 1,374,594.00 
-14,058,327 -91.09 0.01% 0.06% 

2.4.45.
01 

Venta de bienes 4,682,582.00 456,388.00 
-4,226,194 -90.25 0.00% 0.02% 

2.4.45.
02 

Venta de servicios 10,750,339.00 918,206.00 
-9,832,133 -91.46 0.00% 0.04% 

2.4.90 
OTRAS 
CUENTAS POR 
PAGAR 

3,780,397,617.0
0 

3,370,293,694
.00 

-410,103,923 -10.85 14.42% 13.80% 

2.4.90.
27 

Viáticos y gastos 
de viaje 

0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

2.4.90.
32 

cheques por 
reclamar 

4,086,134.00 0.00 
-4,086,134 -100.00 0.00% 0.01% 

2.4.90.
45 

Multas y 
sanciones 

3,303,429,384.0
0 

2,774,991,978
.00 -528,437,406 -16.00 11.87% 12.05% 

2.4.90.
50 

Aportes ICBF Y 
SENA   

0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 
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2.4.90.
51 

Servicios públicos 472,882,099.00 
590,986,211.0

0 118,104,112 24.98 2.53% 1.73% 

2.4.90.
54 

Honorarios 0.00 4,315,505.00 
4,315,505 #¡DIV/0! 0.02% 0.00% 

2.5 

OBLIGACIONES 
LABORALES Y 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
INTEGRAL 

1,379,516,453.0
0 

1,391,516,350
.00 

11,999,897 0.87 5.95% 5.03% 

2.5.11 
BENEFICIOS A 
EMPLEADOS CP 

1,063,616,373.0
0 

1,130,429,835
.00 66,813,462 6.28 4.84% 3.88% 

2.5.11.
01 

Nomina por pagar 22,010,739.00 120,000.00 
-21,890,739 -99.45 0.00% 0.08% 

2.5.11.
02 

cesantias 520,204,383.00 
554,405,311.0

0 34,200,928 6.57 2.37% 1.90% 

2.5.11.
03 

intereses de 
cesantias 

62,424,525.00 65,856,130.00 
3,431,605 5.50 0.28% 0.23% 

2.5.11.
04 

Vacaciones 267,254,375.00 
291,038,849.0

0 23,784,474 8.90 1.25% 0.98% 

2.5.11.
05 

Prima de 
Vacaciones 

188,370,378.00 
206,266,175.0

0 17,895,797 9.50 0.88% 0.69% 

2.5.11.
06 

Prima de servicios 0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

2.5.11.
07 

Prima de navidad 0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

2.5.11.
09 

Bonificaciones 3,351,973.00 0.00 
-3,351,973 -100.00 0.00% 0.01% 

2.5.11.
11 

Aportes a Riesgos 
Laborales 

0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

2.5.11.
24 

Aportes a cajas de 
compensación 
familiar 

0.00 0.00 
0 #¡DIV/0! 0.00% 0.00% 

2.5.11.
90 

Otros beneficios a 
corto plazo 

0.00 12,743,370.00 
12,743,370 #¡DIV/0! 0.05% 0.00% 

2.5.12 
BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 
LARGO PLAZO 

315,900,080.00 
261,086,515.0

0 
-54,813,565 -17.35 1.12% 1.15% 

2.5.12.
90 

Otros salarios y 
prestaciones 
sociales 

315,900,080.00 
261,086,515.0

0 
-54,813,565 -17.35 1.12% 1.15% 
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(convención) 

2.7 
PASIVOS 
ESTIMADOS 

3,964,235,236.0
0 

3,949,544,921
.00 -14,690,315 -0.37 16.90% 14.47% 

2.7.01 
LITIGIOS Y 
DEMANDAS 

3,964,235,236.0
0 

3,949,544,921
.00 -14,690,315 -0.37 16.90% 14.47% 

2.7.01.
01 

Civiles 
3,964,235,236.0

0 
3,949,544,921

.00 -14,690,315 -0.37 16.90% 14.47% 

2.9 OTROS PASIVOS 
14,660,256,288.

00 
6,879,463,154

.00 
-

7,780,793,134 -53.07 29.43% 53.50% 

2.9.02 
RECUROS 
RECIBIDOS EN 
ADMON 

14,657,525,093.
00 

6,872,980,641
.00 

-
7,784,544,452 -53.11 29.40% 53.49% 

2.9.02.
01 

En administración 
14,657,525,093.

00 
6,872,980,641

.00 
-

7,784,544,452 -53.11 29.40% 53.49% 

2.9.10 
INGRESOS 
RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

2,731,195.00 6,482,513.00 
3,751,318 137.35 0.03% 0.01% 

2.9.10.
18 

Venta servicios de 
acueducto 

2,731,195.00 6,482,513.00 
3,751,318 137.35 0.03% 0.01% 

3 PATRIMONIO 
20,127,941,026 

21,169,292,04
5 1,041,351,019 5.17     

3.2 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 20,127,941,026 

21,169,292,04
5 1,041,351,019 5.17 100.00% 100.00 

3.2.03 
APORTES 
SOCIALES 1,305,707,907 1,305,707,907 0 0.00 6.17% 6.49 

3.2.03.
01 

Cuotas o partes 
1,305,707,907 1,305,707,907 0 0.00 6.17% 6.49 

3.2.04 
CAPITAL 
SUSCRITO Y 
PAGADO 2,830,000,000 2,830,000,000 0 0.00 13.37% 14.06 

3.2.04.
01 

Capital autorizado 
2,830,000,000 2,830,000,000 0 0.00 13.37% 14.06 

3.2.15 RESERVAS  4,525,417,966 5,879,908,778 1,354,490,812 29.93 27.78% 22.48 

3.2.15.
01 

Reservas de ley  
1,488,184,520 1,488,184,520 0 0.00 7.03% 7.39 

3.2.15.
02 

Reservas 
estatutarias 1,353,786,617 1,353,786,617 0 0.00 6.40% 6.73 

3.2.15.
03 

Reservas 
ocasionales 900,000,000 900,000,000 0 0.00 4.25% 4.47 
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3.2.15.
90 

Otras reservas 
783,446,829 2,137,937,641 1,354,490,812 172.89 10.10% 3.89 

3.2.25 
RESULTADO DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 10,112,324,339 

10,112,324,34
1 2 0.00 47.77% 50.24 

3.2.25.
01 

Utilidad o 
Excedentes 
Acumulados 10,112,324,339 

10,112,324,34
1 2 0.00 47.77% 50.24 

3.2.30 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 1,354,490,814 1,041,351,019 -313,139,795 -23.12 4.92% 6.73 

3.2.30.
01 

Resultado del 
ejercicio 1,354,490,814 1,041,351,019 -313,139,795 -23.12 4.92% 6.73 

4 INGRESOS 
41,752,331,587 

43,040,527,84
5 1,288,196,258 3.09     

4.2 
VENTA DE 
BIENES 0 182,580,354 182,580,354 #¡DIV/0! 0.42% 0.00 

4.2.10 
BIENES 
COMERCIALIZAD
OS 0 183,327,903 183,327,903 #¡DIV/0! 0.43% 0.00 

4.2.10.
28 

Medidores de 
agua, luz, gas 0 183,327,903 183,327,903 #¡DIV/0! 0.43% 0.00 

4.2.95 

DEVOLUCIONES 
REBAJAS Y 
DESCUENTOS 
EN VENTA DE 
BIENES 0 -747,549 -747,549 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 

4.2.95.
02 

Bienes 
comercializados 0 -747,549 -747,549 #¡DIV/0! 0.00% 0.00 

4.3 
VENTA DE 
SERVICIOS 40,037,906,665 

42,055,601,92
5 2,017,695,260 5.04 97.71% 95.89 

4.3.21 
SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 24,344,986,953 

25,651,156,86
8 1,306,169,915 5.37 59.60% 58.31 

4.3.21.
10 

Comercialización 
24,344,986,953 

25,651,156,86
8 1,306,169,915 5.37 59.60% 58.31 

4.3.22 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLAD
O 16,457,756,363 

17,158,976,24
1 701,219,878 4.26 39.87% 39.42 

4.3.22.
10 

Comercialización 
16,457,756,363 

17,158,976,24
1 701,219,878 4.26 39.87% 39.42 
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4.3.90 
OTROS 
SERVICIOS 0 173,079,288     0.40% 0.00 

4.3.90.
90 

Otros servicios 
0 173,079,288     0.40% 0.00 

4.3.95 

DEVOLUCIONES 
REBAJAS Y 
DESCUENTOS 
EN VENTA 
SERVICIOS -764,836,651 -927,610,472 -162,773,821 21.28 -2.16% -1.83 

4.3.95.
14 

acueducto 
-394,124,549 -543,670,104 -149,545,555 37.94 -1.26% -0.94 

4.3.95.
15 

alcantarillado 
-370,712,102 -383,940,368 -13,228,266 3.57 -0.89% -0.89 

4.8 
OTROS 
INGRESOS  1,714,424,922 802,345,566 -912,079,356 -53.20 1.86% 4.11 

4.8.02 FINANCIEROS 8,456,546 159,048,161 150,591,615 1,780.77 0.37% 0.02 

4.8.02.
01 

intereses sobre 
depósitos en 
instituciones 
financieras 8,456,546 1,370,956 -7,085,590 -83.79 0.00% 0.02 

4.8.02.
33 

Intereses de mora 
0 157,677,205     0.37% 0.00 

4.8.08 
OTROS 
INGRESOS 
ORDINARIOS 949,197,848 160,378,475 -788,819,373 -83.10 0.37% 2.27 

4.8.08.
15 

Fotocopias 
553,755 0 -553,755 -100.00 0.00% 0.00 

4.8.08.
25 

Sobrantes 
69,359 60,353 -9,006 -12.98 0.00% 0.00 

4.8.08.
26 

recuperaciones 
899,672,923 76,068,700 -823,604,223 -91.54 0.18% 2.15 

4.8.08.
90 

Otros ingresos 
48,901,811 84,249,422 35,347,611 72.28 0.20% 0.12 

4.8.25 
IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS 
DIFERIDO 756,770,528 469,383,063 -287,387,465 -37.98 1.09% 1.81 

4.8.25.
03 

Cuentas por 
cobrar 756,770,528 469,383,063 -287,387,465 -37.98 1.09% 1.81 

4.8.30 REVERSION POR 
0 13,535,867 13,535,867 #¡DIV/0! 0.03% 0.00 
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PERDIDAS DE 
DETERIORO DE 
VALOR 

4.8.30.
02 

Cuentas por 
cobrar 0 13,535,867 13,535,867 #¡DIV/0! 0.03% 0.00 

5 GASTOS 
13,638,907,958 

12,951,961,79
7 -686,946,161 -5.04     

5.1 
ADMINISTRACIÓ
N 8,756,149,712 8,780,065,508 23,915,796 0.27 67.79 64.20 

5.1.01 
SUELDOS Y 
SALARIOS 2,330,960,388 2,467,532,218 136,571,830 5.86 19.05 17.09 

5.1.01.
01 

Sueldos del 
personal 2,259,153,482 2,403,825,002 144,671,520 6.40 18.56 16.56 

5.1.01.
03 

Horas extras y 
festivos 1,690,026 0 -1,690,026 -100.00 0.00 0.01 

5.1.01.
19 

Bonificación 
especial de 
recreación 33,751,202 25,598,794 -8,152,408 -24.15 0.20 0.25 

5.1.01.
23 

Auxilio de 
transporte 36,365,678 38,108,422 1,742,744 4.79 0.29 0.27 

5.1.02 
CONTRIBUCION
ES imputadas 16,393,199 33,525,451 17,132,252 104.51 0.26 0.12 

5.1.02.
01 

Incapacidades 
16,393,199 33,525,451 17,132,252 104.51 0.26 0.12 

5.1.03 
CONTRIBUCION
ES EFECTIVAS 629,424,796 691,950,110 62,525,314 9.93 5.34 4.61 

5.1.03.
02 

Aportes a Cajas 
de Compensación 
Familiar 104,360,400 110,827,200 6,466,800 6.20 0.86 0.77 

5.1.03.
03 

Cotizaciones a 
Seguridad Social 
en Salud 36,341,600 36,171,310 -170,290 -0.47 0.28 0.27 

5.1.03.
04 

Aportes Sindicales 
116,967,196 145,523,000 28,555,804 24.41 1.12 0.86 

5.1.03.
05 

Cotizaciones a 
Riesgos 
Profesionales 61,520,900 64,701,300 3,180,400 5.17 0.50 0.45 

5.1.03.
06 

Cotizaciones a 
entidades 
administradoras 175,300,220 194,040,800 18,740,580 10.69 1.50 1.29 
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del régimen de 
prima media 

5.1.03.
07 

Cotizaciones en 
entidades 
administradoras 
de régimen de 
ahorro individual 134,934,480 140,686,500 5,752,020 4.26 1.09 0.99 

5.1.04 
APORTES 
SOBRE LA 
NÓMINA 20,328,600 19,619,000 -709,600 -3.49 0.15 0.15 

5.1.04.
01 

Aportes al ICBF 
12,198,100 11,771,100 -427,000 -3.50 0.09 0.09 

5.1.04.
02 

Aportes al SENA 
8,130,500 7,847,900 -282,600 -3.48 0.06 0.06 

5.1.07 
PRESTACIONES 
SOCIALES 1,621,808,465 1,431,783,909 -190,024,556 -11.72 11.05 11.89 

5.1.07.
01 

vacaciones 
195,972,104 204,535,886 8,563,782 4.37 1.58 1.44 

5.1.07.
02 

cesantías 
291,120,039 268,527,009 -22,593,030 -7.76 2.07 2.13 

5.1.07.
03 

intereses 
cesantías 31,577,636 31,884,333 306,697 0.97 0.25 0.23 

5.1.07.
04 

Prima de 
vacaciones 128,898,301 141,929,293 13,030,992 10.11 1.10 0.95 

5.1.07.
05 

Prima de navidad 
355,346,024 373,026,157 17,680,133 4.98 2.88 2.61 

5.1.07.
06 

Prima de servicios 
113,278,202 114,692,514 1,414,312 1.25 0.89 0.83 

5.1.07.
95 

Otras 
Prestaciones 
Sociales 505,616,159 297,188,717 -208,427,442 -41.22 2.29 3.71 

5.1.08 
GASTOS DE 
PERSONAL 
DIVERSOS 45,535,073 36,548,400 -8,986,673 -19.74 0.28 0.33 

5.1.08.
03 

capacitación 
bienestar social y 
estímulos 45,535,073 36,548,400 -8,986,673 -19.74 0.28 0.33 

5.1.11 GENERALES 2,761,281,225 2,737,530,167 -23,751,058 -0.86 21.14 20.25 

5.1.11. Mejoras en 359,018,306 0 -359,018,306 -100.00 0.00 2.63 
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12 propiedades 
ajenas 

5.1.11.
13 

Vigilancia y 
seguridad 233,407,756 446,888,712 213,480,956 91.46 3.45 1.71 

5.1.11.
14 

Materiales y 
suministros 103,409,779 258,917,491 155,507,712 150.38 2.00 0.76 

5.1.11.
17 

Servicios públicos 
52,972,867 49,545,076 -3,427,791 -6.47 0.38 0.39 

5.1.11.
18 

Arrendamiento 
68,899,497 53,248,989 -15,650,508 -22.71 0.41 0.51 

5.1.11.
19 

viáticos y gastos 
de viaje 47,618,560 24,746,860 -22,871,700 -48.03 0.19 0.35 

5.1.11.
20 

Publicidad y 
propaganda 77,605,272 112,466,654 34,861,382 44.92 0.87 0.57 

5.1.11.
21 

Impresos. 
publicaciones. 
suscripciones y 
afiliaciones 23,327,656 30,640,380 7,312,724 31.35 0.24 0.17 

5.1.11.
23 

Comunicaciones y 
transporte 81,801,100 356,090,000 274,288,900 335.31 2.75 0.60 

5.1.11.
25 

Seguros 
Generales 38,025,920 140,361,853 102,335,933 269.12 1.08 0.28 

5.1.11.
59 

Licencias y 
Salvoconductos 15,915,485 29,686,822 13,771,337 86.53 0.23 0.12 

5.1.11.
64 

Gastos Legales 
2,909,149 2,611,000 -298,149 -10.25 0.02 0.02 

5.1.11.
79 

honorarios 
356,338,576 372,828,155 16,489,579 4.63 2.88 2.61 

5.1.11.
80 

Servicios 
1,219,767,968 662,528,490 -557,239,478 -45.68 5.12 8.94 

5.1.11.
90 

Otros gastos 
generales 80,263,334 196,969,685 116,706,351 145.40 1.52 0.59 

5.1.20 
IMPUESTOS. 
CONTRIBUCION
ES Y TASAS 1,330,417,966 1,361,576,253 31,158,287 2.34 10.51 9.75 

5.1.20.
09 

Impuesto de ICA 
287,208,000 298,575,000 11,367,000 3.96 2.31 2.11 

5.1.20.
10 

Tasas 
921,737 1,299,872 378,135 41.02 0.01 0.01 
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5.1.20.
24 

Gravamen a los 
mov.financieros 187,460,320 192,741,055 5,280,735 2.82 1.49 1.37 

5.1.20.
26 

Contribuciones 
357,900,718 246,697,820 -111,202,898 -31.07 1.90 2.62 

5.1.20.
35 

Estampillas 
2,568,925 0 -2,568,925 -100.00 0.00 0.02 

5.1.20.
90 

Otros Impuestos 
494,358,266 622,262,506 127,904,240 25.87 4.80 3.62 

5.3 

PROVISIONES. 
AGOTAMIENTO. 
DEPRECIACIONE
S Y 
AMORTIZACIONE
S 1,766,507,358 1,696,191,913 -70,315,445 -3.98 13.10 12.95 

5.3.47 
DETERIORO DE 
CUENTAS POR 
COBRAR 1,523,278,360 1,590,701,993 67,423,633 4.43 12.28 11.17 

5.3.47.
04 

Servicio de 
Acueducto 1,079,109,373 906,032,893 -173,076,480 -16.04 7.00 7.91 

5.3.47.
05 

Servicio de 
Alcantarillado 444,168,987 684,669,100 240,500,113 54.15 5.29 3.26 

5.3.60 

DEPRECIACION 
DE 
PROPIEDADES 
PLANTA Y 
EQUIPOS 65,864,243 76,071,160 10,206,917 15.50 0.59 0.48 

5.3.60.
06 

Muebles, enseres 
y Equipo de 
Oficina 36,779,654 45,972,755 9,193,101 25.00 0.35 0.27 

5.3.60.
07 

Equipo de 
computo 29,084,589 30,098,405 1,013,816 3.49 0.23 0.21 

5.3.66 
AMORTIZACION 
DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 18,383,996 4,907,751 -13,476,245 -73.30 0.04 0.13 

5.3.66.
05 

Licencias 
15,599,996 1,722,126 -13,877,870 -88.96 0.01 0.11 

5.3.66.
06 

Software 
2,784,000 3,185,625 401,625 14.43 0.02 0.02 

5.3.68 
PROVISION 
LITIGIOS Y 158,980,759 24,511,009 -134,469,750 -84.58 0.19 1.17 
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DEMANDAS 

5.3.68.
01 

Civiles 
158,980,759 24,511,009 -134,469,750 -84.58 0.19 1.17 

5.8 OTROS GASTOS    1,761,760,074 1,434,353,357 -327,406,717 -18.58 11.07 12.92 

5.8.04 FINANCIEROS 20,441,539 309,027,894 288,586,355 1,411.76 2.39 0.15 

5.8.04.
34 

Costo efectivo de 
prestamos por 
pagar   65,552,847 65,552,847 #¡DIV/0! 0.51 0.00 

5.8.04.
39 

Intereses de mora 
  50,693,914 50,693,914 #¡DIV/0! 0.39 0.00 

5.8.04.
90 

otros gastos 
financieros 20,441,539 192,781,133 172,339,594 0.00 1.49 0.15 

5.8.21 
IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS 1,049,112,000 1,119,522,000 70,410,000 0.00 8.64 7.69 

5.8.21.
01 

Impuesto sobre la 
renta y 
complementarios 1,049,112,000 1,119,522,000 70,410,000 0.00 8.64 7.69 

5.8.90 
OTROS GASTOS 
DIVERSOS 

692,206,535.00 
5,803,463 -686,403,072 -99.16 0.04 5.08 

5.8.90.
90 

otros gastos 
diversos  

692,206,535.00 
5,803,463 -686,403,072 -99.16 0.04 5.08 

5.9 

CIERRE DE 
INGRESOS, 
COSTOS Y 
GASTOS 1,354,490,814 1,041,351,019 -313,139,795 -23.12 8.04 9.93 

5.9.05 

CIERRE DE 
INGRESOS, 
COSTOS Y 
GASTOS 1,354,490,814 1,041,351,019 -313,139,795 -23.12 8.04 9.93 

5.9.05.
01 

CIERRE DE 
INGRESOS, 
COSTOS Y 
GASTOS 1,354,490,814 1,041,351,019 -313,139,795 -23.12 8.04 9.93 

6 
COSTOS DE 
VENTAS Y 
OPERACIÓN 28,113,423,629 

30,088,566,04
8 1,975,142,419 7.03     

6.2 
COSTO DE 
VENTA DE 
BIENES 28,113,423,629 182,663,415 

-
27,930,760,21

4 -99.35 0.61 100.00 
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6.2.10 
BIENES 
COMERCIALIZAD
OS 287,533,026 182,663,415 -104,869,611 -36.47 0.61 1.02 

6.2.10.
30 

Medidores de 
agua, luz, gas 287,533,026 182,663,415 -104,869,611 -36.47 0.61 1.02 

6.3 
COSTO DE 
VENTAS DE 
SERVICIOS 27,825,890,603 

29,905,902,63
3 2,080,012,030 7.48 99.39 98.98 

6.3.60 
SERVICIOS 
PUBLICOS 27,825,890,603 

29,905,902,63
3 2,080,012,030 7.48 99.39 98.98 

6.3.60.
02 

Acueducto 
19,250,912,487 

21,253,748,33
2 2,002,835,845 10.40 70.64 68.48 

6.3.60.
03 

alcantarillado 
8,574,978,116 8,652,154,301 77,176,185 0.90 28.76 30.50 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A 
E.S.P. 
 

4.2 ACTIVO  

 
Los activos son todos aquellos bienes, recursos, derechos y valores con los que cuenta una 
empresa, es decir, todo aquello que suma a su favor. Pueden ser bienes inmuebles, 
construcciones, infraestructuras, máquinas, vehículos, equipos tecnológicos o sistemas 
informáticos, pero también derechos de cobro por servicios prestados a terceros o la venta 
física de productos y bienes a sus clientes 

En esta categoría también procede a incluir aquellas inversiones, cuyos beneficios se 
proyectan a medio o largo plazo. Aunque sus ventajas no son inmediatas ni se traduce en 
liquidez, son elementos patrimoniales en potencia. 

Los activos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. a 31 de diciembre 2022 
asciende a la suma de $44.544.147.512, los cuales, están representados así: Efectivo,  
Deudores, Inventarios, Propiedad Planta y Equipos y Otros Activos 

4.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

El Efectivo asciende a la suma de $1´330.290.901,77 y está conformado por los recursos 
que se manejan en Depósitos en Instituciones Financieras (Cuentas Corriente, Cuentas de 
Ahorros y Cuentas Especiales). 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co
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A Continuación, se muestra el comparativo del efectivo con corte al mes de diciembre del 
año 2022 respecto al año 2021. 

   
4.3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

    
Cuadro 19 - Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
4.3.2 Caja menor 
 
Para la vigencia 2022, la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. no realizo 
apertura ni movimiento en la cuenta   caja menor, certificando por medio de documento 
Expedido con fecha 25 de Enero de 2023, e informando en la rendición de cuenta del aplicativo 
SIA CONTRALORIAS, Formato F02Aa agr y FO2b agr, para la vigencia 2022. 
 
 
4.3.3 Deposito en instituciones financieras 
 

La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., cuenta con recursos en efectivo a 
diciembre 31 de 2022 por valor de $1´330.290.901,77 distribuidos así: 

 

Cuadro 20 – Concentración de efectivo 
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CONCENTRACIÓN DE EFECTIVO 

Recursos propios 507.313.488,60 38,14% 

Recursos convenios 822.977.413,17 61,86% 

TOTAL 1.330.290.901,77 100,00% 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
4.3.4 Depósitos de Efectivo de Recursos Propios 
 
La empresa a diciembre de 2022 presenta saldos en bancos por concepto de recursos propios 
provenientes de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y actividades conexas 
por valor de $507.313.488.60 los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes entidades 
bancarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 21 - Concentración de recursos financieros 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
4.3.5 Depósitos de Efectivo en Cuentas Especiales 
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Los recursos que se manejan en la Cuentas Especiales es el efectivo de los recursos con 
destinación específicas, es decir, los recursos provenientes de convenios Inter- institucionales 
que se administran directamente y que deben tener un manejo con destinación específica y que 
se encuentran en cuentas de ahorros y cuentas corrientes en los bancos locales, a diciembre 
de 2022 muestra un saldo de $822´977.413,17 concentrados en las siguientes entidades 
financieras. 
 
Cuadro 22 - Depósitos de efectivo 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

4.4 CUENTAS POR COBRAR 

 
Representan los derechos de cobro de la empresa originados en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal; hacen parte de este concepto los derechos por la 
producción y comercialización o prestación de los servicios de acueducto, saneamiento 
básico y otras cuentas por cobrar. 

Para el rubro de cuentas por cobrar se aplicó como referencia el Marco Técnico Normativo 
contable del sector público de entidades que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro del público de acuerdo a la Resolución 414-2014 
(clasificación), la Resolución 426 de 2019 (marco normativo), Resolución 168-2020 (marco 
conceptual) y sus modificaciones emitidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
Se establecieron las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan los derechos adquiridos en 
desarrollo de sus actividades de prestación de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, de los cuales se esperen a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 
determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Cuadro 23 - Cuentas por cobrar 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

 
4.4.1 Prestación de Servicios Públicos 
 

Las cuentas por cobrar de la empresa correspondiente a servicios públicos están 
representadas por la cartera generada en la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado, la cual se encuentra clasificada en cartera corriente y no corriente, y 
debidamente clasificada por edades. 

Según la edad de la cartera, ésta se clasifica en cartera corriente (que corresponde a una 
duración entre 1 y 360 días); y cartera no corriente (que corresponde a una duración de 
más de 361 días). 

El valor neto por concepto de los Servicios Públicos una vez aplicado el deterioro se 
muestra a continuación: 

 

 

 
 
Cuadro 24 – Prestación de servicios públicos 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
 

Se analiza trimestralmente si existe evidencia objetiva de que las cuentas por cobrar o   un 
grupo de ellas cumplen con las condiciones para aplicarles deterioro. 

 
La empresa aplica deterioros fiscales teniendo en cuenta el método general, según el 
tiempo que tengan vencidas con los siguientes porcentajes: 
 
Cuadro 25 - Rango de edades 

Porcentaje Rango de 
edades 

5% Para las cuentas por cobrar que tengan un vencimiento entre 

tres meses y seis meses 

10% Las cuentas por cobrar que tengan vencidas más de seis 

meses y menos de un año 

15% Para las cuentas por cobrar con vencimiento mayor a un año 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

De igual forma la empresa aplica deterioro contable, el cual corresponde al exceso del 
valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados de la misma. 

 
Las cuentas por cobrar correspondiente a servicios públicos aplican el deterioro para 
efectos contables así: 
 
Cuadro 26 - Tiempo de mora 
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Tiempo de mora Porcentaje de 
deterioro 

De 3 a 6 meses 10% 

De 6 meses a 12 meses 20% 

De 12 meses a 36 meses 50% 

De 36 meses a 60 meses 70% 

Mayor a 60 meses 100% 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

La Resolución 426 de 2019 (marco normativo) y la Resolución 168-2020 (marco 
conceptual), permite crear políticas en pro del beneficio de la empresa al pronunciarse con 
requerimientos que no son arbitrarios o de imposición, su principio fundamental de dar a 
conocer la situación real de la empresa reconoce que cada actividad económica tiene 
características propias que solo deben ser evaluadas bajo parámetros acordes a la misma, 
permitiendo posicionar a la entidad dentro de un marco particular que le permita 
posicionarse en un contexto general con amplias posibilidades de crecimiento. 

Para determinar si hay un deterioro de cuentas por cobrar, se identificaron las evidencias 
objetivas de la misma que están afectando la recuperabilidad de la misma dentro de la 
operación normal del negocio, a posibles dificultades financieras, incumplimiento o mora en 
el pago de los intereses o del principal, concesiones que no se le hayan dado antes como 
por ejemplo prorrogar el tiempo del pago, la probabilidad de quiebra o reorganización 
financiera del deudor y disminución medible en los flujos futuros de efectivo relacionados 
con cambios adversos en el negocio son estas fuentes internas o externas que afectan la 
operación de la cartera de créditos y finalmente impactaran los resultados de la empresa. 

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA (No.1) 

La opinión es dada por el Equipo Auditor una vez revisado el conjunto de los estados 
financieros junto con sus notas explicativas, los cuales alcanzaron la totalidad de 
incorrecciones por valor de   $ 1.879.613.757 saldo reflejado en cuentas por cobrar por 
servicios públicos domiciliarios con código 1318, que representa el 4.22% del total de los 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros,  por cuanto representan derechos que tienen un alto riesgo de no 
recaudarse y podrían prescribir para la empresa el derecho de cobro de los mismos; Si 
bien la empresa Aguas de Barrancabermeja SA E.S.P., ha venido adelantando campañas 
para recuperación de cuentas por cobrar servicios públicos, la efectividad en las campañas 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 55 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

no ha sido la esperada. así mismo la opinión está fundada en el diligenciamiento del PT 12, 
el cual arroja la opinión a los Estados Financieros. 

Por lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA (1). 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La empresa Aguas de Barrancabermeja, con el liderazgo de la Gerencia General, su 
equipo Directivo y con la participación de todos los trabajadores de la empresa, teniendo 
en cuenta el objetivo estratégico institucional: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA, desarrolla actividades y/o acciones orientadas hacia la gestión efectiva del 
recaudo de cartera corriente y no corriente, no obstante, como lo dice la observación 
administrativa la efectividad no ha sido la esperada, motivo por el cual se acepta la 
observación administrativa. 

 

Es importante mencionar que durante la vigencia 2022 se adelantó el Plan de Recaudo de 
Cartera 2022, el cual incluyó acciones orientadas a la recuperación de la misma, tanto para 
cartera corriente como la no corriente, a través de estrategias en las cuales, bajo el 
Liderazgo de la Subgerencia Comercial y la Secretaria General, se integraron todas las 
dependencias y trabajadores, buscando lograr efectividad en el recaudo como se soporta 
en las actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, instancia en la cual se aprobó 
y se monitoreo el nivel de cumplimiento de dicho Plan, a traves de los informes de 
resultados y evidencias presentadas por las dos dependencias líderes, de forma continua y 
sistemática. 

 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 

La opinión es dada por el Equipo Auditor una vez revisado el conjunto de los estados 
financieros junto con sus notas explicativas, los cuales alcanzaron la totalidad de 
incorrecciones por valor de   $ 1.879.613.757 saldo reflejado en cuentas por cobrar por 
servicios públicos domiciliarios con código 1318, que representa el 4.22% del total de los 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros,  por cuanto representan derechos que tienen un alto riesgo de no 
recaudarse y podrían prescribir para la empresa el derecho de cobro de los mismos; Si 
bien la empresa Aguas de Barrancabermeja SA E.S.P., ha venido adelantando campañas 
para recuperación de cuentas por cobrar servicios públicos, la efectividad en las campañas 
no ha sido la esperada. así mismo la opinión está fundada en el diligenciamiento del PT 12, 
el cual arroja la opinión a los Estados Financieros. 
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Analizada la respuesta de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. donde 
aceptan la observación, se confirma el hallazgo administrativo (1) 
 

4.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
La Propiedad, Planta y Equipo de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., a 
diciembre de 2022 está conformada de la siguiente forma. 
 
 
Cuadro 27 – Propiedad, planta y equipo 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
 
4.5.1 Detalle saldos y movimientos PPE -Muebles 
 
El siguiente grafico muestra el detalle de movimientos con corte al mes de diciembre del año 
2022 de la Propiedad, planta y equipo en relacionado a los bienes muebles y enseres de la 
empresa que comprende: 
Cuadro 28 - Balance de prueba Rentas por cobrar 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
4.5.1 Detalle saldos y movimientos PPE –Inmuebles 
 
El siguiente grafico muestra el detalle de movimientos con corte al mes de diciembre del 
año 2022 de la Propiedad, planta y equipo en relación a los bienes inmuebles: 
 
Cuadro 29 - Saldos y movimientos 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
Un aspecto importante es que la mayoría de los activos que utiliza la empresa para la 
prestación del servicio son propiedad del Municipio de Barrancabermeja, quien en el año 
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2005 celebró contratos de aportes bajo condición por 10 años, el cual se encuentra vencido 
desde el año 2015, se está a la espera que aprueben en el concejo municipal el proyecto 
de acuerdo de usufructo, mediante el cual se permitirá a la empresa legalmente el uso y 
goce de la infraestructura para la prestación del servicio en la ciudad de Barrancabermeja. 
 
Las redes de propiedad del Municipio que se encuentran en uso por parte de la empresa 
se encuentran registradas en cuentas de orden acreedoras, y en total suman 
183´858.063.325 distribuidas de la siguiente forma: 
 
 
Cuadro 30 - Acueducto y alcantarillado 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

4.6 OTROS ACTIVOS 

 
4.6.1 Activos intangibles 
 
Para el reconocimiento de los distintos activos intangibles, se tiene en cuenta: 
 

• Que sean identificables 

• Que se puedan controlar 

• Que su valor se pueda medir con fiabilidad 

• Que se espere recibir beneficios económicos futuros 
 
Los activos intangibles están conformados por licencias y softwares adquiridos por la empresa 
y comprende: 
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Cuadro 31 - Balance de prueba Propiedad planta y equipo 
 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
       
 

4.7 PASIVO  

 
4.7.1 Prestamos por pagar 
 
La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., en octubre de 2022 solicitó un crédito de 
tesorería por valor de $2´500.000.000 con el Banco BBVA Colombia S.A. identificado en el NIT 
860.003.020-1, lo anterior según lo establecido en la ley 2155 de 2021 en su artículo 29. 
 
Las condiciones y generalidades del empréstito son las siguientes: 
 
Cuadro 32 – Condiciones empréstito 

Capital Solicitado $2´500.000.000 Interés nominal 14.364% 

Plazo 12 meses Tasa 
Efectiva 
anual 

15.349% 

Destino
 de
l crédito 

Pago proveedores Moneda Peso colombiano 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

 
El vencimiento del crédito es el mes de octubre de 2023 y el pago de los intereses está con 
cargo al presupuesto de la empresa. 
 
Cuadro 33 - Saldos 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 

 
De igual forma dicho crédito fue registrado en la contraloría General de la República, 
contralora delegada para economía y finanzas públicas. 
 
Al 31 de diciembre el siguiente es el saldo de amortización del capital de la deuda. 
 
Cuadro 34 - Saldo de amortización 

Valor desembolsado del préstamo 2.500.000.000,00 

Valor cuota mensual capital 208.333.333,33 

Cuotas pagadas a diciembre de 2022 416.666.666,33 

Saldo cuotas por pagar 2.083.333.333,67 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

4.7.2 Cuentas por pagar 
 
Este grupo comprende las obligaciones contraídas en desarrollo de su objeto social en la 
adquisición de bienes y servicios, acreedores, descuentos de nómina, retención en la 
fuente, impuestos y contribuciones, impuesto al valor agregado, avances y otras cuentas 
por pagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 35 - Saldos a corte de vigencia 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 

Adquisición de bienes y servicios: corresponde a los pasivos generados en desarrollo de la 
actividad económica, presenta un saldo de $2´026.160.932,36 valores por pagar a 
proveedores de bienes y servicios 

Recursos a favor de terceros: corresponde a pasivos tales como depósitos por identificar, 
descuentos por estampillas municipales, departamentales y rendimientos financieros por 
girar, con un saldo de $983.082.666,75 

Descuentos de Nómina por valor de $313.481,20, que comprende aportes al sistema de 
seguridad social, descuentos por libranzas y embargos judiciales. 

Retención en la fuente: el saldo corresponde a la retención en la fuente a título de renta e 
ICA que se practicó durante el mes de diciembre de 2022 la cual será girada en el mes de 
enero de 2023 de acuerdo al calendario tributario por valor de $462.982.281,24. 

 
Cuadro 36 - Retenciones 

CONCEPTO CXP 

Retención en la Fuente 392.960.500,24 

Retención de ICA 70.021.781,00 

TOTAL 462.982.281,24 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar: son descuentos tributarios por girar, tales 
como: Fonsecon y el Fonmur; impuesto sobre la renta por pagar e impuesto de industria y 
comercio, e impuesto de alumbrado público con corte al mes de diciembre por valor de 
$2.226.790.068. 
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Impuesto al valor agregado: Presenta un Iva con saldo a pagar por valor de $1.374.594. 

Otras cuentas por pagar: por valor de $3´370.293.694, la cual está compuesta por: multas 
y sanciones, servicios públicos, honorarios. 
 
4.7.3 Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 
 

Cuadro 37 - Adquisición bienes y servicios 

 
 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 

 

Las cuentas por pagar que se registran en la contabilidad corresponden a pasivos 
financieros provenientes de las obligaciones contraídas por la empresa Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P., con personas naturales y jurídicas, y comprenden los 
compromisos por pagar en la adquisición de bienes y servicios con proveedores nacionales 
que generen en obligaciones contractuales. 

De igual forma el reconocimiento de dichos pasivos se realiza cuando se cumplen las 
siguientes condiciones: 

Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, para el caso de compras de 
materias primas, maquinaria e insumos importados el pasivo financiero se reconocerá de 
acuerdo al tipo de negociación realizada con el tercero. 

Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la 
salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros. 
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4.7.4 Recursos a favor de terceros 
 

A continuación, la desagregación y detalle correspondiente a valor por girar a diciembre de 
2022 por concepto de recaudos a favor de terceros. 

 
Cuadro 38 - Recaudos a favor de terceros 

CONCEPTO CXP 

Estampillas Departamentales 542.316.674,0
0 

Estampillas Municipales 429.673.683,0
0 

Recaudos por Identificar 11.049.403,00 

Rendimientos Financieros por girar 42.906,75 

TOTAL 983.082.666,7
5 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 

 

Estos recursos corresponden al recaudo que realiza la empresa por concepto de 
estampillas municipales, departamentales y otros conceptos tales como: recaudos por 
aplicar, los cuales corresponden a depósitos consignados en las cuentas de la entidad y 
que se encuentran pendientes por reconocer; y, rendimientos financieros por girar a las 
entidades coofinanciadoras de los convenios suscritos que son administrados por la 
empresa. 

 

 

 

 

 

 
 
Cuadro 39 – Recursos a favor de terceros 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
4.7.5 Obligaciones laborales  
 
La empresa ha definido como política el pago de salarios quincenal; las horas extras del 
personal operativo, que por necesidad de la actividad propia cumplen turnos laborales, son 
liquidadas y canceladas mensualmente de acuerdo a la normativa legal vigente y a las 
disposiciones contempladas en las Convenciones Colectivas de Trabajo.  

 
La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P., reconoce sus obligaciones laborales en la 
medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado. 
 
Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad. 
 
Que esté debidamente contemplado por disposición legal o convencional. 
 
Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de 
recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 

 
Cuadro 40 - Resultado neto de los beneficios 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
                  
 

4.7.6 Pasivos estimados  
 
Por contingencias judiciales que cursan en contra de la empresa y que se encuentran 
provisionadas como un pasivo se muestra a continuación la relación detallada de la pretensión 
económica y el valor provisionado a diciembre 31 de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 41 - Litigios y demandas  
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 

 
 
4.7.7 Otros pasivos  

 
Los otros pasivos suman $6´879.463.143,76 y su composición se muestra de manera 
comparativa con el año anterior así: 
 
Cuadro 42 - Otros pasivos 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 

 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 67 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

4.7.8 Otras cuentas por pagar 

 

Dentro de las Otras cuentas por pagar se destacan: una sanción interpuesta por la CAS 
por valor de $2.639.273.633 mediante Resolución DGL 1291 de diciembre 31 de 2014, 
sobre la cual la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.ESP., interpuso un recurso de 
reposición, que fue admitido por la entidad demandante mediante Resolución DGL 231 de 
14 de marzo de 2016. Actualmente dicho proceso se encuentra en el Tribunal de 
Santander a la espera que el juez emita fallo en razón a que la empresa interpuso una 
acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho para que se declare la nulidad de las 
resoluciones por las cuales se impuso dicha sanción. De igual forma se presenta sanción 
interpuesta por la misma entidad por valor de $135.718.345 de fecha enero 29 de 2013. 

 
Cuadro 43 - Otras cuentas por pagar 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 

 
Cuadro 44 - Total otras cuentas por pagar 

VALOR CONCEPTO 

 
2.639.273.633 

Sanción interpuesta por la CAS mediante Resolución 

1291 de diciembre 31 de 2014, correspondiente a 

investigación administrativa de carácter ambiental 

 
135.718.345 

Sanción interpuesta por la CAS mediante Resolución 

0056 de enero 29 de 2013, correspondiente a 

investigación administrativa de carácter ambiental 
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590.986.211 Por concepto de servicios públicos –energía industrial 

4.315.505 Honorarios 

3.370.293.694 TOTAL 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 

 
4.8 PATRIMONIO 

 
El patrimonio líquido es el resultado de depurar los activos restándole los pasivos, es en 
realidad lo que la empresa posee, ya que los pasivos son obligaciones con terceros, y parte de 
los activos están respaldando esas deudas, interpretándose que en un momento dado los 
activos pertenecen a esos terceros, puesto que están respaldando una obligación, la cual se 
puede hacer exigible para su cancelación. 
 
Con corte al mes de diciembre de 2022 el patrimonio se encuentra por valor de 
$21´169.292.044,80. 
 
Cuadro 45 - Patrimonio 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 

 
Capital suscrito y pagado 
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Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. se constituyó como sociedad comercial mediante 
acciones, cuyo capital está representando por los siguientes rubros: 
 
a) Capital autorizado. Por el valor total de las acciones suscritas y pagadas es de    

2.830.000 acciones. 
 

b) Capital por suscribir. Se suscribieron todas las acciones. 
 

c)  Capital suscrito y pagado. El capital suscrito fue pagado en su totalidad 
 
El total de las acciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A ESP., está conformado 
por capital cien por ciento público, y los socios capitalistas lo conforman las siguientes 
empresas: Municipio de Barrancabermeja (socio mayoritario), Inspección de Tránsito y 
Transporte de Barrancabermeja – ITTB,  Instituto Para el Fomento del Deporte y la Recreación 
de Barrancabermeja – INDERBA, la Empresa Social del Estado Barrancabermeja – ESEB, y la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja – EDUBA. 
 
Capital Fiscal 
 
El capital Fiscal asciende a la suma de $1´305.707.907, que es el resultado de incorporar a la 
propiedad planta y equipos, el Equipo de Succión–Presión que actualmente utiliza la empresa 
para el servicio de saneamiento básico; el cual inicialmente se adquirió mediante la celebración 
de un convenio interadministrativo con el Municipio de Barrancabermeja. 
 
Reservas 
 
Las reservas de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2022 están conformadas de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
Cuadro 46 - Reservas de la empresa 

CONCEPTO DE LA RESERVA VALOR 

Reserva Legal 1´488.184.520,32 

Reservas estatutarias 1´353.786.616,86 

Reservas ocasionales 900.000.000,00 

Reserva para contingencias judiciales 2´137.937.641,79 

TOTAL 5´879.908.778,97 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
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4.9 ESTADO DE RESULTADOS 

 
INGRESOS 

 
Los ingresos de la empresa están originados en la prestación de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado en desarrollo de su objeto social a diciembre de 2022 suman 
$43´040.527.845,92.  
 
A continuación, se muestra los saldos de los ingresos comparados con el año anterior. 
 
Cuadro 47 - Saldos de los ingresos 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
La venta de servicios públicos domiciliarios por acueducto y alcantarillado menos devoluciones, 
rebajas y descuentos asciende a la suma de $42´055.601.925,42. 
 
Los otros ingresos suman $802.345.566,50 y comprende recuperaciones fiscales, no fiscales e 
ingresos extraordinarios. 
 
Otros ingresos 
 
Comprende los rendimientos financieros de las cuentas bancarias, arrendamientos, sobrantes, 
recuperaciones de cartera y otros ingresos ordinarios, extraordinarios y el impuesto a las 
ganancias diferido. 
 
El total de los otros ingresos suma de $802.345.566,50 los cuales se encuentran discriminados 
de la siguiente forma: 
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Cuadro 48 - Otros ingresos 
       
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 

 
4.10 GASTOS 

 
Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente 
económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico 
determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 49 - Gastos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

OTROS INGRESOS 

Intereses sobre depósitos 1.370.956,52 

Intereses de mora 157.677.205,24 

Sobrantes 60.352,91 

Recuperaciones fiscales 36.867.375,58 

Recuperaciones no fiscales 39.201.324,00 

Extraordinarios 84.249.421,84 

Reversión Perdidas por deterioro 13.535.867,00 

Impuesto Diferido 469.383.063,41 

TOTAL OTROS INGRESOS 802.345.566,50 
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Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
A 31 de diciembre de 2022 los gastos de Administración ascienden a la suma de 
$11´910.610.777,96 representado de la siguiente manera: 
 

4.10.1 Gastos de administración, de operación y ventas 

 
A continuación, los gastos de administración comparados con el año anterior: 
 
Cuadro 50 - Gastos de administración 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
 
4.11 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 

 
A continuación, la composición del deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 
comparado con al año anterior: 

 
Cuadro 51 -  Depreciación, amortizaciones y provisiones 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 

 
 

4.12 OTROS GASTOS 

 
Corresponde a todos aquellos gastos en que incurre la empresa, que se originan de 
operaciones financieras distintos de aquellos relativos a la operación de la actividad productora 
de renta. 
 
A continuación, la composición de otros gastos comparados con el año anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 52 - Otros gastos 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
 
4.13 COSTOS DE VENTAS 

 
Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con el tratamiento del agua y/o 
servicios prestados por la empresa como alcantarillado, en el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 
 
Cuadro 53 - Costos de ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
 
Los costos de ventas (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para la 
prestación de los servicios públicos prestados de acueducto y alcantarillado. En una compañía 
estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción 
indica el beneficio bruto. 
 
El costo total de producción de una empresa puede subdividirse en los siguientes elementos: 
alquileres, salarios, depreciación de los bienes de capital (maquinaria, equipo, etc.), salarios y 
prestaciones sociales, intereses sobre capital de operaciones, seguros, costos de la materia 
prima, contribuciones y otros gastos misceláneos. Los diferentes costos mencionados se 
pueden clasificar en dos categorías: los costos fijos y los costos variables. 
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Cuadro 54 - Costo de ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
El costo de ventas en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P., es el valor que le 
cuesta tratar y comercializar los servicios de acueducto (en sus procesos de captación, 
tratamiento y distribución) y alcantarillado.  
 
 

4.14 INDICADORES FINANCIEROS 

 
Los indicadores o razones financieras, los cuales son utilizados para mostrar las relaciones que 
existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el punto de vista del 
inversionista le sirve para la predicción del futuro de la compañía, mientras que, para la 
administración del negocio, es útil como una forma de anticipar las condiciones futuras y, como 
punto de partida para la planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso 
futuro de eventos. 

 
Los indicadores de liquidez se destacan por medir la capacidad que tiene la entidad de generar 
dinero efectivo para responder por sus compromisos y obligaciones con vencimientos a corto 
plazo. 
 
Cuando se habla de liquidez, se está indagando por la capacidad de la empresa para generar 
efectivo y sus equivalentes en el menor tiempo posible, es decir, el poder que tiene para 
obtenerlo a través de sus activos corrientes y operaciones ordinarias, a fin de que pueda 
responder por sus obligaciones con vencimientos a corto plazo. 
 
Estos indicadores son utilizados para medir la solidez de la base financiera de la entidad; en 
otros términos, determinan si una empresa cuenta con “músculo financiero" para asumir 
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oportunamente el pago de sus deudas. Para ello, se realiza una confrontación entre los activos 
y pasivos a corto plazo, y así es como se establece el grado de liquidez de la entidad. 
 
Liquidez general 
 
Este indicador, tal como se puede inferir de las variables de su fórmula, analiza cuánto posee la 
empresa en activos corrientes por cada peso de la deuda total. Cuanto mayor sea este, será 
más positivo para la entidad. 
 
Liquidez corriente 
 
Este indicador guarda una relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, e indica 
cuánto posee la entidad en activos corrientes, por cada peso de deuda corriente, es decir, 
evalúa si la entidad puede cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Este 
indicador es un poco más certero que el anterior, y entre su resultado más se acerque a 1, 
quiere decir que la entidad tiene un mayor grado de liquidez corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 55 - Razón corriente 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
Capital de trabajo 
 
Este indicador permite identificar con cuántos recursos cuenta la entidad para realizar sus 
actividades. Es el dinero que le queda a la entidad para operar, luego de simular que realiza el 
pago de todos sus pasivos corrientes. Como consecuencia, se espera que entre mayor sea 
este indicador, será mejor para la entidad, puesto que los recursos que tendrá disponibles 
serán mayores 
 
Cuadro 56 - Capital de trabajo 
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  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
 
Solvencia 
 
Es un indicador que se practica sobre los estados contables, es una relación entre el total de 
activos de una entidad y el total de pasivos. Dicha relación es un cociente que indica cuántos 
recursos se tienen en activo en comparación con el pasivo para hacer frente sus obligaciones 
de pago. 
 
Cuadro 57 - Solvencia 

 
  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 

4.15 INDICADORES DE RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD 

 
Cuadro 58 - Indicadores de rendimiento y rentabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
En los indicadores de rendimiento y rentabilidad de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A 
E.S.P podemos observar que su rendimiento en el patrimonio es del 4.9%, el cual indica el 
margen de rentabilidad de la entidad y la rentabilidad de activos es de un 2.3%; la rotación de 
activos arroja un resultado de 0.948%, lo que indica que cada 0.948 días se rotan los activos, 
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convirtiéndose en efectivo.  Por su parte la independencia financiera indica que la solidez 
patrimonial de la entidad está representada en un 48%. 

4.16 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO 

 
Dichos indicadores analizan el endeudamiento de la entidad a través de la relación del activo, 
pasivo, patrimonio; Así pues, entre mayor sea la cifra que arroje cada uno de los indicadores, 
se presume que la entidad tiene un mayor grado de endeudamiento. 

 
Cuadro 59 - Indicadores de endeudamiento 

 
  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
EBITDA 

 
Ebitda es el acrónimo de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Es 
decir: beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Sería el 
equivalente al beneficio bruto de explotación. Es decir, nos indica si la empresa está ganando 
en su negocio o en su actividad de explotación para la que fue constituida. 
 
Cuadro 60 - EBITDA 

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
5. MACROPROCESO PRESUPUESTAL 
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5.1. GESTION PRESUPUESTAL – EJECUCION DE INGRESOS 

 
5.1.1 Programación del presupuesto 
 
El Artículo 73 del Acuerdo 101 de 1997, establece la aprobación del presupuesto ante el 
Comité de Hacienda Municipal COMFIS previa presentación de la Asamblea General de 
Accionistas Acta No 124 del 30 de Diciembre de 2021. El Comité de Hacienda Municipal 
COMFIS, mediante Resolución N° 006 del 30 de Diciembre de 2021, aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 2022. Y mediante Resolución N° 367 del 30 de Diciembre 
de 2021 la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. se liquidó el Presupuesto 
de Ingresos y Gastos aprobado para la vigencia 2022. 
 
Dicho presupuesto fue aprobado por una suma inicial de representaba la suma de $ 
191.249.523.608,00 durante la vigencia se hicieron ajustes para un valor final de $ 
195.030.232.425,35.  
 
5.1.2 Elaboración del presupuesto 
 
Conforme a lo previsto por el artículo 45 del Acuerdo 101 de 1997, la Empresa Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P., elaboró el proyecto de presupuesto para la vigencia 2022, 
tomando como base los valores que se consolidaron teniendo en cuenta las necesidades de 
cada dependencia de la entidad. 
 
5.1.3 Presentación del proyecto presupuesto 
 
Una vez consolidado el presupuesto de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., se 
procedió a presentarlo a la Asamblea General de Accionistas para su revisión, análisis, 
estudios y posibles ajustes y aprobación, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en el 
Artículo 57 del Acuerdo 101 de 1997. Para hacer viable la revisión del proyecto de presupuesto 
de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
 
5.1.4 Aprobación del presupuesto 
 
El Artículo 73 del Acuerdo 101 de 1997, establece la aprobación del presupuesto ante el 
Comité de Hacienda Municipal COMFIS previa presentación de la Asamblea General de 
Accionistas Acta N. 124 del 30 de Diciembre de 2021. El Comité de Hacienda Municipal 
COMFIS, mediante Resolución N° 006 del 30 de Diciembre de 2021, aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para la vigencia 2022. Y mediante Resolución N° 367 del 30 de Diciembre 
de 2021 la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. se liquidó el Presupuesto 
de Ingresos y Gastos aprobado para la vigencia 2022. 
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5.1,5 Modificación del presupuesto vigencia 2022 
 
Aguas de Barrancabermeja S.A E.S. P, presentó modificación presupuestal asociada con 
Adiciones por valor de $3.780.708.817,35, no presentó Reducciones presupuestales durante la 
vigencia 2022, créditos y contra créditos por valor de $3.558.423.463,80 de acuerdo a las 
necesidades internas, cada una de estas modificaciones se realizaron fundamentadas en actos 
administrativos cumpliendo con el marco legal.  
 

Se relacionan los Actos Administrativos por medio del cual se realizaron modificaciones al 
presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022, en cuadro N°1 

 
Cuadro 61 - Modificaciones al presupuesto 

 
  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
5.1.6 Ejecución presupuestal de ingresos 2022 
 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., para la vigencia 2022, presentó su presupuesto inicial 
por valor de $191.249.523.608,00, mediante Resolución No. 367 del 30 de Diciembre de 2021. 
Durante esta vigencia se presentaron modificaciones quedando ajustado el presupuesto 
definitivo por valor de $ 195.030.232.425,35. 
 
En esta vigencia 2022, se ejecutaron los siguientes recursos en Ingresos y Gastos: 
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Cuadro 62 - Ejecución de ingresos y gastos 

 
Cuadro 63 -   Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 
En el ejercicio fiscal de la vigencia 2022, de los $103.751.691.661,43 recaudado se pagó la 
suma de $72.392.844.475,81, quedando un superávit operacional de ($31.358.847.185,62) que 
corresponde a recursos de convenios interadministrativos, y cuentas bancarias de recursos 
propios de la empresa. 
 
 
Cuadro 64 - Presupuesto de ingresos vigencia 2022 
 

 
  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 

 
En la Vigencia 2022, la Empresa Aguas de Barrancabermeja en el ejercicio fiscal presentó un 
superávit operacional que ascendió a $31.358.847.185,62 que corresponden a los ingresos 
recibidos por concepto de Convenios Interadministrativos que no fueron ejecutados durante la 
vigencia y que parte de esos recursos se encuentran consignados en la Fiduciaria y en las 
cuentas de fondos especiales.  
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Cuadro 65 - Ejecución de gastos 

 
  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 

 
 

5.2 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 

 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., presentó durante el periodo fiscal 2022, de Enero 1 a 
Diciembre 31, la ejecución de los recursos, así: 
 
Cuadro 66 - Ejecución de ingresos y gastos 

 
  Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
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5.2.1 Cumplimiento de la Ejecución Presupuestal de Ingresos 
 
La ejecución de los ingresos de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para la vigencia 2022, 
representa un superávit en relación con los ingresos recaudados Vs los compromisos 
presupuestales, esto quiere decir, que en todo momento la entidad dispuso de recursos para 
atender sus necesidades.  
 
 
5.2.2 Análisis de Ingresos 
 
5.2.2.1 Indicador Presupuestal 
 
Ejecución de Ingresos = Recaudos Ene-Dic: $103.751.691.661,43 / Presupuesto Ene-Dic: 
$195.030.232.425,35 lo que equivale al 53.20% de ejecución. 
      
De lo anterior se deduce que la ejecución de los ingresos de Aguas de Barrancabermeja S.A. 
E.S.P. para la vigencia 2022, es equivalente al 53.20% del presupuesto definitivo, lo cual se 
interpreta que por cada $100 presupuestados se efectúo un recaudo de $53.20. 

 
El grafico No.1 presenta la distribución porcentual de ingresos de  Aguas de Barrancabermeja 
S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal 2022, de un presupuesto definitivo equivalente a 
$195.030.232.425,35, recaudo de $103.751.691.661,43 equivale al  53.20% de ejecución,  la 
mayor participación en la ejecución de los ingresos corresponde a los recursos percibidos por 
concepto de recursos de disponibilidad inicial  por valor de $58.029.452.406,00 con un 55.93% 
de participación e ingresos corrientes por valor de $39.233.404.928,43 con un 37.81% y 
Recursos de Capital por valor de  $6.488.834.327,00  equivalente al 6,25%.  Ver gráfico No. 1. 
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La estructura del presupuesto de ingresos fue la siguiente: 
 
Los ingresos corrientes se encuentran conformados por los recursos que en forma permanente 

y en razón a sus funciones y competencias obtiene el Distrito de Barrancabermeja y que no se 

originan por efectos contables o presupuestales, por variación en el patrimonio o por la 

creación de un pasivo.  

Los Ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se 

clasifican en directos e indirectos y los ingresos no tributarios en tasas, multas, contribuciones 

especiales y transferencias y participaciones. 

La Ejecución de Ingresos corrientes en la Vigencia Fiscal de 2022, representó el 98.6% de los 

Ingresos totales recaudados y una participación de 84%, es decir $658.403.426.769,67 siendo la 

principal fuente de financiación del Municipio de Barrancabermeja, estos se clasificaron así: 
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5.2.3 Ingresos Corrientes 
 

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. recaudó durante la vigencia 2022, Ingresos Corrientes 
que comprenden Ingresos por Venta de Servicios y Otros Ingresos, la suma de 
$39.233.404.928,43, dineros que provienen de la venta del servicio de acueducto y 
alcantarillado y otros conceptos. 
 
 
5.2.4 Recursos de Capital 
 
En la vigencia 2022, Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., recaudó por concepto de 
Recursos de Capital, con ocasión de los convenios firmados entre la Empresa y el Municipio de 
Barrancabermeja, la suma de $4.887.924.682,51 Estos recursos corresponden a dineros que el 
Municipio de Barrancabermeja entrega a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para la 
inversión en obras que garanticen la prestación del servicio. Igualmente, se encuentran los 
recursos recibidos por concepto de recuperación de cartera por valor de $1.441.853.804,73.  
 
Para un valor total recaudado por Recursos de Capital de $6.488.834.327,00. 
 
5.2.5 Disponibilidad Inicial 
 
Estos recursos corresponden a dinero en efectivo que se tienen en las distintas cuentas 
Bancarias o encargo Fiduciario a 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, y se 
incorporan al prepuesto de la vigencia 2022, como lo señala el decreto 115 de 1996, 
representaban al cierre de la vigencia $58.029.452.406,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 
Cuadro 67 - Cumplimiento ejecución de gastos 
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Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
 

 

 
 
 

Analizado cada componente del presupuesto de gastos de la Empresa, se concluye lo 
siguiente, los Gastos de funcionamiento son equivalentes al 12,97% de participación, la 
Inversión representa un porcentaje de participación del 66.75% y los Gastos de Operación 
representan un porcentaje del 20.28% de participación.  
5.3.1 Análisis de Gasto 
 
5.3.1.1 Indicador Presupuestal 
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Ejecución de gastos = Gastos  Enero-Diciembre / Presupuesto Enero–Diciembre 
   = $195.030.232.425,35 / $98.575.520.930,90 = 50.54% 
 
 
5.3.1.2 Gastos de Funcionamiento 
 
Son aquellas apropiaciones que se hacen para los gastos ordinarios que requiere la entidad 
para la marcha normal de la administración; estos representaron dentro del total del 
presupuesto ejecutado la suma de $ 12.781.355.513,37,00 equivalente al 12.97% de 
participación. 
 
5.3.1.3 Gastos de Personal 
 
Son aquellos pagos por trabajos ejecutados por el personal de nómina conformado por 
empleados públicos y trabajadores oficiales, estos gastos dentro del total ejecutado 
representan el 4.61% de participación de los gastos de funcionamiento y ascienden a la suma 
de $ $4.548.052.436,00. 
 
5.3.1.4 Adquisición de Bienes y Servicios 
 
Son aquellos gastos en los que se incurre por concepto personal de apoyo profesional, técnico 
o auxiliar con remuneración periódica, compras, servicios, mantenimientos, seguros entre otros 
para el buen funcionamiento de la entidad, estos gastos dentro del capítulo de gastos de 
funcionamiento representan el 4.55% del total de gastos ejecutados con una participación y 
representan la suma de $4.481.437.180,29. 
 
5.3.1.5 Adquisición de Activos Financieros 
 
Son aquellos gastos destinados a la adquisición de derechos financieros, acciones o el 
otorgamiento de préstamos, los cuales brindan a su propietario el derecho a recibir fondos y 
otros recursos de otra unidad. Los derechos financieros son activos que normalmente les 
otorgan a sus propietarios (el acreedor) el derecho a recibir fondos u otros recursos de otra 
persona (natural o jurídica) bajo los términos de un pasivo. Estos gastos dentro del capítulo de 
gastos de funcionamiento representan el 0.01% del total de los gastos ejecutados y 
representan la suma de $5.000.000,00. 
 
 
5.3.1.6 Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora 
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Son aquellos gastos establecidos por una autoridad estatal en ejercicio de su poder de imperio, 
por concepto de tributos, impuestos, tasas y contribuciones, que por disposiciones legales 
deben atender las entidades. Estos gastos dentro del capítulo de gastos de funcionamiento 
representan el 3.80% del total de los gastos ejecutados y representan la suma de 
$3.746.865.897,08. 
 
5.3.1.7 Servicio de la Deuda Pública 
 
Este rubro lo constituyen las obligaciones adquiridas a mediano y largo plazo por concepto de 
empréstitos incluyendo su amortización e intereses, al cierre de la vigencia 2022, no se 
realizaron créditos internos ni externos. 
 
5.3.1.8 Gastos de Operación 
 
Son aquellos gastos en que incurre la empresa por la operación de cada uno de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado, directamente relacionados con la prestación de los servicios. 
Para la vigencia 2022, estos gastos representaron una participación del 20.28% equivalente a 
la suma de  $19.993.815.413,04. 
 
5.3.1.9 Gasto de Inversión 
 
Son aquellos gastos destinados a la inversión en obras para el mejoramiento de la prestación 
del servicio, tanto con recursos propios como de convenios, este componente alcanzó la suma 
de  $65.800.350.004,49, equivalente al 66.75% de participación en el total de gastos. 
 

5.4 CUMPLIMIENTO NORMATIVO PRESUPUESTAL 

 
En cumplimiento a lo establecido en el manual de procedimientos financieros de la Empresa, 

aprobado mediante Resolución No 085 del 17 de marzo de 2015, el cual contempla los 

procedimientos para la elaboración, presentación y aprobación del presupuesto de la Empresa 

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., y de manera expresa a lo establecido en el Decreto 

115 de 1996, El Comité de Hacienda Municipal COMFIS, mediante Resolución N° 006 del 30 

de Diciembre de 2021, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2022 y 

mediante Resolución N° 367 del 30 de Diciembre de 2021 la Empresa AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. se liquidó el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado 

para la vigencia 2022. 
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5.5 CALIDAD DE LOS REGISTROS Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (DECRETO 
115/96) 

 
Revisado el Presupuesto inicial de ingresos, gastos y sus modificaciones en el periodo 2022, se 
pudo constatar que cumplieron con la calidad en los registros como lo señala el Decreto 115 de 
1996.   
 

5.6 LEGALIDAD DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 

 
Durante la vigencia 2022, la Empresa Aguas de Barrancabermeja celebró vigencias futuras 
excepcionales, que fueron aprobadas por el Comité de Hacienda Municipal COMFIS mediante 
Resolución N. 003 del 3 de agosto de 2022, y adoptada por la empresa mediante resolución 
N.199 de fecha 4 de agosto de 2022, por valor de $ 30.947.013.383. 
 

5.7 REVISIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

 
Revisada la rendición de cuenta del año 2022 de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., 
Sistema SIA, se observó cumplimiento en la presentación completa y oportuna de los formatos 
referidos a los componentes presupuestales de la entidad, los cuales corresponden a ejecución 
presupuestal de ingresos, ejecución presupuestal de gastos, relación de compromisos 
presupuestales, pagos presupuestales, relación de ingresos y sus respectivas modificaciones al 
presupuesto de gastos e ingresos, se constató que las cifras requeridas para  esta  Auditoria  
correspondían a la información cruzada con los soportes enviados por la entidad. La cuenta fue 
rendida oportunamente. 
 

5.8 FIDUCIA 

 
Cuadro 68 - Entidades fiduciantes 

              Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja. 
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6. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO 

 

6.1 Gestión de planes, programas y proyectos 

 
El equipo auditor realizo la revisión de la Gestión de Planes, Programas y Proyectos a la 
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P., a través del papel de trabajo PT 12 
AF gestión planes, programas y proyecto. El Plan de acción consta de 327 Proyectos y 
actividades. 
 
El puntaje que obtuvo de Eficacia fue de 98.12%, es decir se logró una gestión adecuadamente 
eficaz. 
 
Respecto a la Eficiencia en la Gestión de Planes, programas y proyectos, alcanzo un 89.75%, 
la cual se considera eficiente. 
 
La efectividad del impacto obtuvo un 100, es decir se logró una gestión en planes, programas y 
proyectos efectiva. 
 
 
 
 
Cuadro 69 - Calificación planes, programas y proyectos 
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100-21-247

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

Referenciación:

100.00%

Coherencia con 

objetivos misionales

Satisfaccion

Meta Programada Meta Cumplida
Presupuesto 

definitivo

Presupuesto 

Ejecutado
Programacion Ejecución

Beneficiarios 

proyectados

Beneficiarios 

Cubiertos

Satisfaccion 

Beneficiarios

SUMINISTRO E INSTLACION DE VALVULAS V

ENTOSAS DE 2" Y 3" SOBRE LAS LINEAS DE

CONDUCCION Y/ O DISTRIBUCION PRINCIPAL DE

AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE B

ARRANCABERMEJA FASE  - 3

Continuidad 99.50%

SUMINISTRAR E INSTLAR

VALVULAS V ENTOSAS DE 2"

Y 3" SOBRE LAS LINEAS DE

CONDUCCION Y/ O

DISTRIBUCION PRINCIPAL DE

AGUA POTABLE A 

7 7 100  $              78,577,413  $        78,307,525 60 47                    0.50 64,017 64017 100 100 2

CONSTRUCCIÓN Y REHABLITACIÓN DE REDES

DE ACUEDUCTO DE AC POR PVC DESDE LA

CALLE 57 HASTA LA CALLE 60A ENTRE LA

CARRERA 11 A EMPALMAR A LA CARRERA 15B

DEL BARRIO PUEBLO NUEVO, DE LA COMUNA 2,

DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Continuidad 99.50%

CONSTRUIR Y REHABLITAR

REDES DE ACUEDUCTO DE

AC POR PVC DESDE LA

CALLE 57 HASTA LA CALLE

60A ENTRE LA CARRERA 11 A 

EMPALMAR A LA CARRERA

15B DEL BARRIO PUEBLO

NUEVO, DE LA COMUNA 2

1,738 1,754 100  $         1,175,000,000  $    1,174,998,853 90 196                    3.47 1,360 1360 100 100 2

REPOSICIÓN DE REDES EXISTENTES DE

ACUEDUCTO EN AC POR PVC 3” Y 4” EN LAS

CARRERAS 21, 21A, 22 CON CALLES 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43 BARRIO LA VICTORIA COMUNA UNO

DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Cobertura 100%

REPONER LAS REDES

EXISTENTES DE ACUEDUCTO

EN AC POR PVC 3” Y 4” EN

LAS CARRERAS 21, 21A, 22

CON CALLES 37, 38, 39, 40,

41, 42, 43 BARRIO LA

VICTORIA COMUNA UNO.

1,668 1,986 100  $         1,266,229,529  $    1,266,209,032 90 187                    4.62 2,036 2036 100 100 2

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE

ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES

FASE 6 EN EL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA: REPOSICION RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO

BELEN EN LA CARRERA 23 DESDE LA CALLE 77

HASTA LA CALLE 76B DE LA COMUNA 3 DEL

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Cobertura 100%

CONSTRUCCION Y/O

REHABILITACION DE

ALCANTARILLADO 

SANITARIOS Y PLUVIALES

FASE 6 EN EL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA:  

REPONER RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO

DEL BARRIO BELEN EN LA 

229 248 100  $            514,045,444  $      718,466,896 60 60                    2.54 192 195 100 100 2

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE

ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES

FASE 6 EN EL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA: CONSTRUCCION TRAMO

DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN

LA CARRERA 33 EN EL BARRIO LA FLORESTA

DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Cobertura 100%

CONSTRUCCION Y/O

REHABILITACION DE

ALCANTARILLADO 

SANITARIOS Y PLUVIALES

FASE 6 EN EL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA: 

CONSTRUIR TRAMO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO

Y PLUVIAL EN LA CARRERA 

177 167 94  $            442,920,523  $      442,919,732 60 60                    2.66 150 150 100 100 2

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA – FASE 7 

Continuidad 99.50%

CONSTRUIR ESTRUCTURAS

DE ALCANTARILLADO EN EL

MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA – FASE

7 

610 1,488 100  $         1,998,663,829  $    2,997,989,757 300 300                  12.73 166,492 166,492 100 100 2

ADECUACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y

ADUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO,

ADECUACION DEL CCM DE BOCATOMA CON DOS

VAIRADORES DE FRECUENCIA PARA EL

CONTROL DE DOS SISTEMAS DE BOMBEO

Continuidad 99.50%

ADECUAR EL SISTEMA DE

CAPTACION Y ADUCCION DEL

SISTEMA DE ACUEDUCTO,

ADECUAR EL CCM DE

BOCATOMA CON DOS

VAIRADORES DE

FRECUENCIA PARA EL

CONTROL DE DOS SISTEMAS

DE BOMBEO

6 6 100  $         7,878,858,184  $      787,858,184 150 210                  50.19 254,276 254,276 100 100 2

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE

ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES

FASE 6 EN EL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA: REPOSICION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEL BARRIO

VILLANUEVA

Cobertura 100%

CONSTRUCCION Y/O

REHABILITACION DE

ALCANTARILLADO 

SANITARIOS Y PLUVIALES

FASE 6 EN EL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA: 

REPONER EL

ALCANTARILLADO SANITARIO

EN DEL BARRIO VILLANUEVA

1,243 1,327 100  $         1,441,442,111  $    1,441,432,180 180 180                    9.80 200 200 100 100 2

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE

ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES

FASE 6 EN EL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA: CONSTRUCCION

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALE 77 DEL

BARRIO SANTA ISABEL

Cobertura 100%

CONSTRUCCION Y/O

REHABILITACION DE

ALCANTARILLADO 

SANITARIOS Y PLUVIALES

FASE 6 EN EL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA: 

CONSTRUIR EL

ALCANTARILLADO PLUVIAL

EN LA CALE 77 DEL BARRIO 

267 283 100  $            384,329,433  $      377,492,263 60 120                    1.32 200 200 100 100 2

CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO:

CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL CON SUS

ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA LOS

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE

LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA

Cobertura 100%

CONSTRUCCION DE REDES

DE ACUEDUCTO: CONSTRUIR

RED PRINCIPAL CON SUS

ACCESORIOS HIDRAULICOS

PARA LOS ESCENARIOS

DEPORTIVOS EN EL SECTOR

DE LA VILLA OLIMPICA DEL

DISTRITO DE

BARRANCABERMEJA

576 667 100  $            516,936,934  $      516,936,480 60 120                    1.91 256,072 256,072 100 100 2

Cumplimiento de Metas

Resultado %

Cumplimiento ejecución prespuestal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

PROCESO AUDITOR

AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN

Cumplimiento cronograma

Resultado %

Cobertura

Resultado %

MATRIZ DE CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - Versión 2.1

Plan, Programa, Proyecto Indicador Linea base

Puntaje atribuído

Efectividad-impacto

Actividades

98.12% 89.75% 100.00%

Eficacia Eficiencia

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. 
 
 
 

6.2 GESTION CONTRACTUAL 

 
De acuerdo con la información suministrada por el sujeto de control en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas a través del SIA de la Contraloría 
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Municipal de Barrancabermeja, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación 
para la vigencia 2022. 
 
En total celebraron 111 contratos en la vigencia 2022 con recursos propios como fuente de 
financiación, por valor de $20.049.986.730, la muestra arrojo 30 contratos, por valor de 
$12.347.130.753; equivalente al 61.58%. 
 
Cuadro 70 - Selección de la muestra Vigencia 2022 

111

30

$20,049,986,730

$12,347,130,753

61.58%

Número de Contratos Vigencia 2022

Número de Contratos Seleccionados Vigencia 2022 

Valor Contratos Seleccionados Vigencia 2022 Seleccionados

Valor Contratos Vigencia 2022

COBERTURA

SELECCIÓN DE LA MUESTRA - Auditoría de Cumplimiento AGUAS DE BARRANCABERMEJA Vigencia 2022

 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
La muestra se distribuyó de la siguiente forma: 
 
Cuadro 71 - Muestra Vigencia 2022 

POBLACION OBJETO DE ESTUDIO # CONTRATOS DETERMINACIÓN DEL CUANTO DE LA MUESTRA

# Contratos PRESTACIÓN DE SERVICIO 79 # Contratos PRESTACIÓN DE SERVICIO Seleccionados 11

# Contratos de Consultoria y Otros 6 # Contratos de Consultoria y Otros Seleccionados 3

# Contratos de Suministro 15 # Contratos de Suministro Seleccioandos 7

# Contratos de Obra 11 # Contratos de Obra Seleccioandos 9

TOTAL CONTRATOS Vigencia 2021 111 TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS Vigencia 2021 30  
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
La cobertura obtenida fue igual a 61.58%, seleccionándose 30 contratos, por valor de 
$12.347.130.753; la cual se obtuvo con el formato 100-21-291. 
 
 
 
 
6.2.1 Contratos Prestación de Servicio Seleccionados  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°006-2022. 

Datos generales minuta contractual 

Objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y SEGUIMIENTO A LOS 
PROYECTOS DE INVERSION EN LA EMPRESA 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P 
ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES 
REGULADO (POIR): COMO INGENIERO AMBIENTAL 
ESPECIALIZADO" 

Contratista KRISTEL MENDOZA MATILLA 

Cédula de ciudadanía No. 37.577.897 

Valor inicial $50.000.000 + $ 5.000.000 (adicional No.1) =  

$55.000.000 

Duración  300 días + 30 días = 330 días  

Fecha Acta de inicio 20 de enero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 15 de diciembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 19 de diciembre de 2022 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA (No.2) 
 
Se evidencia que existe una inconsistencia en las publicaciones en la página web de SIA 
OBSERVA y SECOP, con el contenido de la carpeta física, en cuento a los valores del 
adicional del contrato soportados en los CDP´S, el cual está por un valor de CINCO MILLONES 
DE PESOS ($5.000.000) y en la plataforma esta por un valor de CUATRO MILLONES DE 
PESOS ($4.000.000). 

 
Por lo expuesto, atendiendo la importancia de reportar la información en las diferentes 
plataformas de contratación pública SECOP y SIA OBSERVA, atendiendo al principio de 
trasparencia presentadas en la etapa de ejecución contractual. 
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Las inconsistencias encontradas, dan lugar a que no se ejecuten principios básicos de la 
contratación estatal, como el de Transparencia y Publicidad dentro del contrato. 
Situación que pudo obedecer a la falta de rigor en la aplicación de controles que garanticen el 
cumplimiento de dicha obligación por parte del mismo supervisor del contrato, teniendo como 
efecto alteraciones en la dinámica administrativa. 
Se configura una observación administrativa con el fin de que se adopten las medidas 
necesarias que aseguren que lo evidenciado no se vuelva a presentar. OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA (2) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
Es de manifestar que al momento de digitalizar la información de la adición del Contrato 006-
2022, en la página Web de SIA OBSERVA, por error involuntario se reportó que, el adicional 
era de $4.000.000 siendo el valor real del adicional de $5.000.000; tal y como consta en la 
minuta cargada a dicha plataforma. 
 
Con base en lo enunciado se acepta la observación. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  
 
Se evidencia que existe una inconsistencia en las publicaciones en la página web de SIA 
OBSERVA y SECOP en el contrato de prestación de servicios N°006-2022., con el contenido 
de la carpeta física, en cuento a los valores del adicional del contrato soportados en los CDP´S, 
el cual está por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) y en la plataforma 
esta por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000). 
 
Por lo expuesto, atendiendo la importancia de reportar la información en las diferentes 
plataformas de contratación pública SECOP y SIA OBSERVA, atendiendo al principio de 
trasparencia presentadas en la etapa de ejecución contractual. 
 
Las inconsistencias encontradas, dan lugar a que no se ejecuten principios básicos de la 
contratación estatal, como el de Transparencia y Publicidad dentro del contrato. 
 
Situación que pudo obedecer a la falta de rigor en la aplicación de controles que garanticen el 
cumplimiento de dicha obligación por parte del mismo supervisor del contrato, teniendo como 
efecto alteraciones en la dinámica administrativa. 
 
Se configura un hallazgo administrativo con el fin de que se adopten las medidas necesarias 
que aseguren que lo evidenciado no se vuelva a presentar 
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Analizada la respuesta de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. donde 
aceptan la observación, se confirma el hallazgo administrativo (2) 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°009-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto “PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL 
EN INGENIERIA DE PRODUCCION PARA LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y SEGUIMIENTOS A LOS 
PORYECTOS DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS 
DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS AL 
PLAN DE OBRAS E INVERSION REGULADO POIR”   

Contratista CARMEN MILENA MORA GUALDRON Cédula de 

ciudadanía No. 1.096.204.611 

Valor inicial $40.000.000 

Duración  300 días + 30 días = 330 días   

Fecha Acta de inicio 20 de enero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 15 de diciembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 21 de diciembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIÓNES 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°025-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto “SERVICIO DE COMISIÓN PARA LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS (ALTIMÉTRICOS Y PLANIMÉTRICOS), 
INCLUYE DIGITALIZACIÓN Y PLOTEO DE PLANOS 
PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y SEGUIMIENTO A 
LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS 
AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO 
(POIR) 

Contratista EDELBERTO MARTINEZ LARROTA 
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Cédula de ciudadanía No. 91.447.925 

Valor inicial $85.000.000  

Duración  300 días + 30 días =330 días  

Fecha Acta de inicio 24 de enero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 19 de diciembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 23 de diciembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES 
 
 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°035-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO, A LOS VEHICULOS 
DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA 
S.A. E.S.P 

Contratista   LUIS EDUARDO VARGAS GONZALEZ 

Cédula de ciudadanía No. 91.432.283 

Valor inicial $80.000.000  

Duración  180 días + 90 días = 270 días   

Fecha Acta de inicio 25 de enero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 21 de octubre de 2022 – Acta Aclaratoria 2 de noviembre 

de 2022 

Fecha Acta de liquidación 30 de noviembre de 2022 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA (No.3). 

El contrato 035-2022 se firma por parte del contratista como persona natural, propietario de un 
establecimiento comercial “REPARAUTOS”, posteriormente en la parte final del contrato al pie 
de su firma, queda denotado que lo hace como “contratista” del “TALLER REPARAUTOS”, 
dejando una incertidumbre en cuanto al tipo de persona. 
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Se evidencia que existe un acta de entrega y recibo final del contrato, la cual tiene fecha de 21 
de octubre de 2022, posteriormente proceden a realizar acta aclaratoria del acta de entrega y 
recibo final con fecha 2 de noviembre de 2022, presentando posteriormente un informe de 
supervisión del contrato con fecha 21 de noviembre, radicado en la entidad el 1 de diciembre 
de 2022, fecha en la cual se radica acta de liquidación del contrato con fecha 30 de noviembre. 
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Por lo expuesto anteriormente, no es consecuente que se elabore un acta de entrega y recibo 
final de un contrato y posteriormente el supervisor realice un informe de supervisión del 
contrato, aun cuando el acta de entrega y recibo final presentó un error y se le realizó acta 
aclaratoria. 

Las inconsistencias encontradas, dan lugar a que no se ejecute un principio básico de la 
contratación estatal, como el de Transparencia dentro del contrato. 
Situación que pudo obedecer a la falta de rigor en la aplicación de formatos en las minutas de 
los contratos, en cuento a diferenciar las personas naturales de las personas jurídicas que 
actúan dentro del proceso contractual, produciendo confusiones al momento presentar los 
informes y realizar el pago de la seguridad social correspondiente. 
Se configura una observación administrativa con el fin de que se adopten las medidas 
necesarias que aseguren que lo evidenciado no se vuelva a presentar facilitando la 
identificación de las personas que intervienen en el proceso contractual. OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA (3) 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Revisada la trazabilidad de los registros en el expediente contractual, se procede a verificar la 
secuencialidad de los mismos y la calidad de los datos contenidos, encontrándose que 
efectivamente, se hace necesario que en las supervisiones de los contratos con la suscripción 
de acta entrega y recibo final, sea dejada constancia de cumplimiento y recibo por parte del 
supervisor mediante un informe preciso de cierre, motivo por el cual se acepta la observación 
administrativa, toda vez que se hace necesario soportar la eficacia en la labor de la supervisión, 
toda vez que el fin principal de la supervisión es velar que la ejecución del contrato se realice 
bajo las normas y los principios de la contratación de conformidad con el Manual de 
Contratación. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA. 

Se evidencia que existe un acta de entrega y recibo final del contrato de prestación de servicios 
N°035-2022, la cual tiene fecha de 21 de octubre de 2022, posteriormente proceden a realizar 
acta aclaratoria del acta de entrega y recibo final con fecha 2 de noviembre de 2022, 
presentando posteriormente un informe de supervisión del contrato con fecha 21 de noviembre, 
radicado en la entidad el 1 de diciembre de 2022, fecha en la cual se radica acta de liquidación 
del contrato con fecha 30 de noviembre. 

Se configura un hallazgo administrativo con el fin de que se adopten las medidas necesarias 
que aseguren que lo evidenciado no se vuelva a presentar facilitando la identificación de las 
personas que intervienen en el proceso contractual 

Analizada la respuesta de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. donde 
aceptan la observación, se confirma el hallazgo administrativo (3) 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°037-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL 
PARA LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 

Contratista EDOCCOL SERVICIOS S.A.S 
R.L MARCELA HERNANDEZ FLOREZ 

Valor inicial $45.000.000 

Duración  150 días + 75 días = 225 días 
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Fecha Acta de inicio 1 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 13 de septiembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 23 de septiembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°046-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN EL SUBGRUPO DE NOMINA ACTIVOS 
PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
DOCUMENTALES DE LA SECRETARIA DE TALENTO 
HUMANO. 

Contratista CARLOS EDUARDO MUJICA REYES 

Cédula de ciudadanía No. 91.437.934 

Valor inicial $30.800.000  

Duración  210 días  

Fecha Acta de inicio 03 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 30 de agosto de 2022 

Fecha Acta de liquidación 28 de diciembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES. 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°053-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL 
PROCESO FINANCIERO QUE SE ADELANTA EN EL 
AREA DE GESTION FINANCIERA DE AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 

Contratista ANGIE VANESSA SOLANO HERNANDEZ 

Cédula de ciudadanía No. 1.096.240.645 

Valor inicial $6.000.000  
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Duración  120 días + 60 días = 180 días  

Fecha Acta de inicio 01 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 01 de agosto de 2022 

Fecha Acta de liquidación 02 de septiembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES. 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°072-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO 
APOYO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE 
LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. 
E.S.P 

Contratista MAYERLY DIAZ ALVAREZ 

Cédula de ciudadanía No. 1.096.204.157 

Valor inicial $9.000.000  

Duración  180 días + 45 días = 225 días  

Fecha Acta de inicio 03 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 16 de agosto de 2022 

Fecha Acta de liquidación 04 de Octubre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES. 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°083-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL ADELANTADA EN LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 

Contratista JOSE RAFAEL CARREÑO AREVALO 

Cédula de ciudadanía No. 1.096.186.411 
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Valor inicial $10.500.000  

Duración  90 días + 45 días = 135 días  

Fecha Acta de inicio 01 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 17 de junio de 2022 

Fecha Acta de liquidación 12 de julio de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES. 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°0103-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL ADELANTADA EN LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 

Contratista RUTH ESTER COLLAZON RINCON 

Cédula de ciudadanía No. 63.470.745 

Valor inicial $19.833.333  

Duración  119 días + 30 días = 149 días  

Fecha Acta de inicio 02 de septiembre de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 13 de enero de 2023 

Fecha Acta de liquidación 13 de febrero de 2023 

 
SIN OBSERVACIONES. 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°0109-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL ADELANTADA EN LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
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Contratista MILLER GERARDO GUZMAN CRUZ 

Cédula de ciudadanía No. 10.536.550 

Valor inicial $12.000.000 

Duración  60 días  

Fecha Acta de inicio 20 de Octubre de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 20 de diciembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 28 de diciembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES. 
6.2.2 Contratos de Consultoría y Otros Seleccionados   
 

CONTRATO DE CONSULTORIA Y OTROS N°0119-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO 3050295 
CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS 
DE SEDIMENTACION, RETIRO Y PROCESO DE 
TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

Contratista LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO 
COOPERATIVO NIT. 860.028.415-5 
R.L. GLORIA MILENA QUITERO SANTIAGO 

Valor inicial $104.667.653 

Duración  60 días  

Fecha Acta de inicio 16 de noviembre de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 21 de noviembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 30 de noviembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES. 
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CONTRATO DE CONSULTORIA Y OTROS N°0101-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO 3050295 
CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS 
DE SEDIMENTACION, RETIRO Y PROCESO DE 
TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 

Contratista LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO 
COOPERATIVO NIT. 860.028.415-5 
R.L. GLORIA MILENA QUITERO SANTIAGO 

Valor inicial $94.750.704 

Duración  180 días  

Fecha Acta de inicio 14 de julio de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 9 de enero de 2023 

Fecha Acta de liquidación En tramite  

 
SIN OBSERVACIONES. 

CONTRATO DE CONSULTORIA Y OTROS N°051-2022 

Datos generales minuta contractual 

Objeto COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y 
ELEMENTOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA 
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EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. 
E.S.P. 

Contratista BESTEK S.A.S NIT. 901460806-0 
R. L. MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME 

Valor inicial $92.431.500 

Duración  30 días  

Fecha Acta de inicio 4 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 5 de marzo de 2022 

Fecha Acta de liquidación 30 de marzo de 2022  

 
SIN OBSERVACIONES. 
 
6.2.3 Contratos de Suministro Seleccionados  
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO N°073-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y 
ELEMENTOS MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA 
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. 
E.S.P. 

Contratista SULFOQUIMICA S.A NIT. 890905893-4 
R.L ANDRES GOMEZ VASQUEZ 

Valor inicial $1.342.992.945 

Duración  300 días  

Fecha Acta de inicio 22 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 16 de diciembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 3 de enero de 2023  

 
SIN OBSERVACIONES. 
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO N°077-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto SUMINISTRO DE CAL PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA 

Contratista RIOCAL S.A.S 
R.L. KLAUS MICHAEL FELSMAN HOLLMANN 
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Valor inicial $373.912.875 

Duración  270 días + 56 días =326 días   

Fecha Acta de inicio 9 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 31 de diciembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 21 de febrero de 2023  

 
SIN OBSERVACIONES. 
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO N°0126-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto SUMINISTRO DE COAGULANTES PARA LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

Contratista QUIMPAC DE COLOMBIA S.A 
R.L. FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ 

Valor inicial $ 337.884.790 

Duración  30 días  

Fecha Acta de inicio 13 de diciembre de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 11 de febrero de 2022 

Fecha Acta de liquidación 23 de febrero de 2023  

 
SIN OBSERVACIONES. 
 
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO N°074-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

Contratista SULFOQUIMICA S.A 
R.L ANDRES GOMEZ VASQUEZ 

Valor inicial $ 285.153.131  

Duración  365 días  

Fecha Acta de inicio 22 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 27 de enero de 2023 

Fecha Acta de liquidación 12 de febrero de 2023  
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SIN OBSERVACIONES. 
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO N°040-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRTERIA YO 
OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS, MECANICOS, 
INSTRUMENTACION Y DEMAS, REQUERIDOS POR LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
BARRACABERMEJA. 

Contratista "FERRE ELECTRICOS HOME-LIGH S.A.S NIT. 
900193308-5 
R. L. OMAR HOYOS ALVAREZ" 

Valor inicial $ 206.031.399 

Duración  330 días  

Fecha Acta de inicio 2 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 20 de diciembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 29 de diciembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES. 
 
CONTRATOS DE SUMINISTRO N°003-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto SUMINISTRO E IMPRESION DE FACTURAS, 
VOLANTES Y TALONARIOS DE VISITA TECNICA, 
PASACALLES, PENDONES, Y VAYAS 
INSTITUCIONALES SEGUN NECESIDADES Y 
SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA 
SUBGERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 

Contratista "FERRE ELECTRICOS HOME-LIGH S.A.S NIT. 
900193308-5 
R. L. OMAR HOYOS ALVAREZ" 

Valor inicial $ 206.031.399 

Duración  330 días  

Fecha Acta de inicio 2 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 20 de diciembre de 2022 
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Fecha Acta de liquidación 29 de diciembre de 2022 

 

SIN OBSERVACIONES 

CONTRATOS DE SUMINISTRO N°0115-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto SUMINISTRO DE COAGULANTES PARA LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

Contratista "QUIMPAC DE COLOMBIA S.A 
R.L. FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ" 

Valor inicial $ 150.000.000   

Duración  60 días  

Fecha Acta de inicio 8 de noviembre de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 21 de noviembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 30 de noviembre de 2022 

 
SIN OBSERVACIONES. 
 
 
6.2.4 Contratos de Obra Seleccionados  
 
 
CONTRATOS DE OBRA N°075-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto "CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA FASE 7" 

Contratista "TECNICONSTRUCCIONES BR SAS 
R.L. 900809116-4 
PEDRO FERNANDO ROMERO GAYON" 

Valor inicial $ 1.998.663.829 

Duración  10 meses  

Fecha Acta de inicio 11 de noviembre de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 11 de diciembre de 2022 
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Fecha Acta de liquidación 23 de diciembre de 2022 

 
Después de realizar la visita al proyecto CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA-FASE 7, el día 14 de 
Marzo del 2023 que se encuentra en el contrato 075-2022 , se puede notar que se ha cumplido 
con la construcción de las estructuras de alcantarillado especificadas en el contrato en el área 
urbana del distrito de Barrancabermeja, donde se veía necesario la rehabilitación de diferentes 
estructuras que se encontraban en mal estado, como lo son sumideros transversales, 
sumideros laterales, rehabilitación de redes las cuales se indicaban en el presupuesto  entre 
otros y teniendo en cuenta sus diferentes ubicaciones especificadas en el contrato, cada una 
de las estructuras construidas se realizaron teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas 
del contrato. No se encuentran observaciones en esta auditoría de la parte técnica de las 
estructuras de alcantarillado en las cuales se pueda notar que se cumplió con el objeto del 
contrato por parte del contratista durante la ejecución y que al día de hoy se tiene la 
documentación del contrato liquidado el año pasado y entregado a satisfacción al ente Aguas 
de Barrancabermeja S.A E.S.P. SIN OBSERVACIONES. 
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CONTRATOS DE OBRA N°078-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ESPECIAL 
DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022 

Contratista "L.F.M DISTRIBUCIONES ASESORIAS Y SERVICIOS 
S.A.S  
R.L. LUIS FERNANDO MERCHAN CRESPO" 

Valor inicial $ 1.000.000.000 

Duración  365 días  

Fecha Acta de inicio 17 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 8 de febrero de 2023 

Fecha Acta de liquidación EN TRAMITE 

 
Después de realizar la visita al proyecto OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA 
DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA 
VIGENCIA 2022, el día 14 de Marzo del 2023 que se encuentra en el contrato 078-2022 , 
durante esta auditoria podemos notar que el objeto del contrato es realizar los debidas obras de 
mantenimientos que se vayan presentando en el distrito de Barrancabermeja, debido a daños 
ocasionados en las redes ya sean por terceros ,desgastes de la tubería que se encuentra 
instalada, daños en tuberías principales, daños en pozos, en conexiones de tuberías entre 
otros en ciertos puntos del área urbana de Barrancabermeja como así lo decida al momento del 
mantenimiento el ente aguas de Barrancabermeja, los mantenimientos se encuentran 
perfectamente funcionales y dichas obras que son varias de acuerdo al objetivo del arreglo 
cumplen totalmente con las especificaciones técnicas del presupuesto . No se encuentran 
observaciones en esta auditoría de la parte técnica de las obras de mantenimiento por lo cual 
se cumplió con el objeto del contrato por parte del contratista durante la ejecución y al día de 
hoy se tiene la documentación del acta de recibo final en lo corrido del presente año y 
entregado a satisfacción al ente Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. SIN 
OBSERVACIONES. 
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CONTRATOS DE OBRA N°079-2022 
 
Datos generales minuta contractual 

Objeto CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES- 
FASE 6 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: 
REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
EL BARRIO VILLANUEVA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

Contratista L.F.M DISTRIBUCIONES ASESORIAS Y SERVICIOS 
S.A.S 901219917-9  
R.L LUIS FERNANDO MERCHAN CRESPO 

Valor inicial $ 1.441.442.111 

Duración  6 meses  

Fecha Acta de inicio 4 de marzo de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 5 de septiembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 19 de diciembre de 2022 

 
Después de realizar la visita al proyecto CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES- FASE 6 EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA: REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 
VILLANUEVA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, el día 14 de Marzo del 2023 que se 
encuentra en el contrato 079-2022 , se puede notar que se ha cumplido con la construcción de 
la red sanitaria en el barrio Villanueva, donde en su recorrido se pudo visibilizar las diferentes 
estructuras de concreto como pozos instalados ,el recorrido de la tubería sanitaria instalado 
hasta las acometidas sanitarias y cajas de cada vivienda por donde se encuentra la nueva 
tubería de acuerdo a los parámetros de diseño,  en completo funcionamiento sin queja alguna 
de la comunidad , donde se veía necesario la  construcción de este nuevo alcantarillado y 
rehabilitación de acuerdo a los tramos indicados en el contrato, cada una de las estructuras 
construidas y tubería instalada  cumple con  sus especificaciones técnicas del contrato y 
materiales a utilizar. No se encuentran observaciones en esta auditoría de la parte técnica de 
las redes de alcantarillado instalada por lo cual se pueda notar que se cumplió con el objeto del 
contrato por parte del contratista durante la ejecución y que al día de hoy se tiene la 
documentación del contrato liquidado en año pasado y entregado a satisfacción al ente Aguas 
de Barrancabermeja S.A E.S.P. SIN OBSERVACIONES. 
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CONTRATOS DE OBRA N°065-2022 
Datos generales minuta contractual 
 

Objeto REPOSICIÓN REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO 
EN AC POR PVC 3" Y 4" EN LAS CARRERAS 21, 21A, 
22 CON CALLES 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 BARRIO LA 
VICTORIA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

Contratista "INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DUPLEX S.A.S.  
901081355-4 R.L. EDILIA CHACON ARDILA" 

Valor inicial $ 1.266.229.523 

Duración  60 días +120 días = 180 días  

Fecha Acta de inicio 3 de marzo de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 5 de septiembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación 29 de noviembre de 2022 
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Después de realizar la visita al proyecto “REPOSICION REDES EXISTENTES DE 
ACUEDUCTO EN AC POR PVC 3” Y 4 “EN LAS CARRERAS 21, 21ª,22 CON CALLES 
37,38,39,40,41,42,43 BARRIO LA VICTORIA COMUNA UNO DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA” el día 13 de Marzo del 2023 que se encuentra en el contrato 065-
2022, se puede notar que se ha cumplido con el objeto de la construcción de la red acueducto 
en el barrio la victoria , donde en su recorrido se pudo revisar el funcionamiento adecuado en 
cada vivienda que conecta a la tubería de agua potable instalada, que va desde la red principal 
y se desprende con su respectivo collarín a cada micromedidor de las viviendas, también se 
pudo evidenciar el correcto reparcheo del pavimento por donde se encuentra localizada esta 
red y el arreglo de las losetas de cada casa que fueron afectadas al momento de instalar las 
acometidas. No se encuentran observaciones en esta auditoría de la parte técnica de la red de 
acueducto instalada por lo cual se pueda notar que se cumplió con el objeto del contrato por 
parte del contratista durante la ejecución y que al día de hoy se tiene la documentación del 
contrato liquidado el año pasado y entregado a satisfacción al ente Aguas de 
Barrancabermeja S.A E.S.P. SIN OBSERVACIONES. 
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CONTRATOS DE OBRA N°062-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto CONSTRUCCIÓN Y REHABLITACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO DE AC POR PVC DESDE I-A CALLE 57 
HASTA I-A CALLE 60A ENTRE I-A CARRERA 11 A 
EMPALMAR A LA CARRERA 158 DEL BARRIO 
PUEBLO NUEVO, DE LA COMUNA 2, DEL DISTRITO 
DE BARRANCABERMEJA' 

Contratista "A.L.B. INGENIERIA S.A.S 900057500-1 R.L. LUIS 
ARMANDO LEON BARENO" 

Valor inicial $ 1.175.000.000 

Duración  90 días +106 días = 196 días  

Fecha Acta de inicio 3 de marzo de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 9 de septiembre de 2022 

Fecha Acta de liquidación EN TRAMITE 

 
Después de realizar la visita al proyecto CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES 
DE ACUEDUCTO DE AC POR PVC DESDE LA CALLE 57 HASTA LA CALLE 60ª ENTRE LA 
CARRERA 11 A EMPALMAR A LA CARRERA 15B DEL BARRIO PUEBLO NUEVO, DE LA 
COMUNA 2, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, el día 13 de Marzo del 2023 que se 
encuentra en el contrato 062-2022, se puede verificar que se ha cumplido con el objeto de la 
construcción y rehabilitación de la red acueducto en los diferentes sectores que indica el 
proyecto , donde en su recorrido se pudo revisar el funcionamiento de la tubería de agua 
potable instalada en la red construida, válvulas y su conexión a la red principal, , también se 
pudo evidenciar que se rehabilito el pavimento asfaltico por toda la longitud de la tubería 
instalada en correcto estado luego de realizar las respectivas demoliciones, excavaciones, 
llenos e instalación de la red de agua potable en PVC, cumpliendo adecuadamente con la 
calidad de los materiales a utilizar así como sus parámetros de diseño y respectivas 
especificaciones técnicas. No se encuentran observaciones en esta auditoría de la parte 
técnica de la red de acueducto instalada por lo cual se pueda notar que se cumplió con el 
objeto del contrato por parte del contratista durante la ejecución y que al día de hoy se tiene la 
documentación del acta de recibo final el año pasado y entregado a satisfacción al ente Aguas 
de Barrancabermeja S.A E.S.P. SIN OBSERVACIONES. 
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CONTRATOS DE OBRA N°069-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES- 
FASE 6 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: 
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIO BELEN EN LA CARRERA 23 DESDE LA 
CALLE 77 HASTA LA CALLE 768 DE LA COMUNA 3 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 

Contratista "TECNICONSTRUCCIONES BR S.A.S 900809116-4  
R.L. PEDRO FERNANDO ROMERO GAYON" 

Valor inicial $ 514.045.445 

Duración  60 días  

Fecha Acta de inicio 14 de febrero de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 14 de abril de 2022 

Fecha Acta de liquidación 2 de septiembre de 2022 

 
Después de realizar la visita al proyecto CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES-FASE 6 EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
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BARRIO BELEN EN LA CARRERA 23 DESDE LA CALLE 77 HASTA LA CALLE 76 B DE LA 
COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, el día 14 de Marzo del 2023 que se 
encuentra en el contrato 069-2022, se puede notar que se ha cumplido con el objeto de la 
construcción de la red de alcantarillado sanitario y pluvial en el barrio belén , donde al realizar 
la verificación en campo del sistema se encuentra en perfecto funcionamiento desde la 
instalación de su red principal de alcantarillado, como la construcción de sus pozos y las 
respectivas acometidas sanitarias a la caja de  cada vivienda, para el correcto flujo de la red de 
acuerdo a los parámetros de diseño sanitarios estipulados en el contrato teniendo en cuenta 
sus estudios previos de la zona, también se realizó la correcta sustitución de las baldosas que 
fueron afectadas en cada vivienda debido a las domiciliarias instaladas y por ultimo luego de la 
red instalada se realizó la pavimentación la cual cumple con las resistencias indicadas para las 
losas de concreto a sustituir en el proyecto, después de la revisión se puede notar que se 
cumplieron con las especificaciones técnicas y con las actividades contractuales. No se 
encuentran observaciones en esta auditoría de la parte técnica de la red de alcantarillado 
instalada por lo cual se pueda notar que se cumplió con el objeto del contrato por parte del 
contratista durante la ejecución y que al día de hoy se tiene la documentación del contrato 
liquidado el año pasado y entregado a satisfacción al ente Aguas de Barrancabermeja S.A 
E.S.P. SIN OBSERVACIONES. 
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CONTRATOS DE OBRA N°084-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto "CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO: 
CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL CON SUS 
ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE LA 
VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA" 

Contratista "INGCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AS 
NIT. 9012921824 R.L. DIEGO IVAN HERNANDEZ 
FLOREZ" 

Valor inicial $ 516.936.934 

Duración  60 días + 49 días = 109 días  

Fecha Acta de inicio 7 de marzo de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 23 de junio de 2022 

Fecha Acta de liquidación 23 de septiembre de 2022 

 
Después de realizar la visita al proyecto CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO: 
CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL CON SUS ACCESORIOS HIDRAULICOS PARA LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, el día 13 de Marzo del 2023 que se encuentra en el contrato 084-
2022, se puede notar que se ha cumplido con el objeto de la construcción de la red de 
acueducto en el sector villa olímpica, donde al realizar la verificación en campo se puede notar 
la instalación de la red de acueducto desde el inicio de esta con la instalación de un hidrante 
necesario para la red de acuerdo a los parámetros hidráulicos de diseño y se encuentra en el 
momento en perfecto funcionamiento, sin presentar fugas en toda su longitud, así como 
también se realiza el cambio de losetas que se tuvieron que demoler para la instalación de esta 
y un sendero peatonal en concreto el cual cumple con las especificaciones técnicas del 
contrato y sus respectivas resistencias de acuerdo a los ensayos presentados por el contratista, 
también se realiza en un tramo de esta red un reparcheo en pavimento asfaltico que se 
encuentra en perfecto estado luego de haber realizado las excavaciones, llenos e instalación 
de la tubería del proyecto. No se encuentran observaciones en esta auditoría de la parte 
técnica de la red de alcantarillado instalada por lo cual se pueda notar que se cumplió con el 
objeto del contrato por parte del contratista durante la ejecución y que al día de hoy se tiene la 
documentación del contrato liquidado el año pasado y entregado a satisfacción al ente Aguas 
de Barrancabermeja S.A E.S.P. SIN OBSERVACIONES. 
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CONTRATOS DE OBRA N°070-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES-
FASE 6 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 
CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CARRERA 33 EN EL 
BARRIO LA FLORESTA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA. 

Contratista "SERVICONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS NIT. 
901.279.437-1 R.L. JUAN CARLOS RUEDA MEJIA" 

Valor inicial $ 442.920.523 

Duración  60 días 

Fecha Acta de inicio 11 de febrero de 2022 
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Fecha Acta de recibo Final 11 de abril de 2022 

Fecha Acta de liquidación 2 de septiembre de 2022 

 
Después de realizar la visita al proyecto “CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES FASE 6 EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL EN LA CARRERA 33 EN EL BARRIO LA FLORESTA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA”, el día 14 de Marzo del 2023 que se encuentra en el contrato 070-
2022, se realiza la auditoria en campo de las actividades ejecutadas en el contrato y el correcto 
funcionamiento del sistema sanitario y pluvial instalado, en el cual se puede observar que el 
sistema principal sanitario en la carrera 33 del barrio la floresta el cual incluía actividades de 
excavación, instalación de tubería sanitaria, pozos en concreto, acometidas domiciliarias 
sanitarias hasta las cajas de cada vivienda no presenta fallas ni quejas en la comunidad por 
funcionamiento, así como se puede observar que se realizó la construcción del pavimento 
rígido en toda la losa de concreto en donde se ubicó la tubería, cumpliendo con los parámetros 
de diseño tanto de pavimento como sanitarios especificados en el contrato y con un correcto 
acabado así como a su vez la restitución de las baldosas en las viviendas que fueron afectadas 
al momento de la instalación de la tubería sanitaria que conecta a sus viviendas y cumple el 
pavimento con la resistencia especificada de acuerdo a los ensayos presentados por el 
contratista . No se encuentran observaciones en esta auditoría de la parte técnica de la red de 
alcantarillado instalada por lo cual se pueda notar que se cumplió con el objeto del contrato por 
parte del contratista durante la ejecución y que al día de hoy se tiene la documentación del 
contrato liquidado el año pasado y entregado a satisfacción al ente Aguas de 
Barrancabermeja S.A E.S.P. SIN OBSERVACIONES. 
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CONTRATOS DE OBRA N°082-2022 
Datos generales minuta contractual 

Objeto "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES - 
FASE 6 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA: 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA 
CALLE 77 DEL BARRIO SANTA ISABEL DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"  

Contratista "JUAN CARLOS OSORIO RIOS 
NIT,: 91.493.486-1" 

Valor inicial $ 384.329.433  

Duración  4 meses  
Fecha Acta de inicio 8 de marzo de 2022 

Fecha Acta de recibo Final 8 de julio de 2022 

Fecha Acta de liquidación 3 de noviembre de 2022 
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Después de realizar la visita al proyecto CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES- FASE 6 EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 77 
DEL BARRIO SANTA ISABEL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, el día 14 de 
Marzo del 2023 que se encuentra en el contrato 082-2022, al realizar la visita de campo se 
puede observar que se realizó la construcción del sistema pluvial del sector, el cual se 
encuentra funcionando sin problemas de estancamiento de aguas lluvias y se han construido 
tanto los pozos como los sumideros transversales y laterales necesarios para el manejo de 
aguas de la vía para finalmente ser desembocadas en el caño que se encuentra aledaño al 
sector, cumpliendo con las actividades y cantidades contractuales del contrato así como con las 
especificaciones técnicas para cada actividad y se presentaron los respectivos ensayos que 
cumplían con lo solicitado para el reparcheo de la vía donde iba el trazado de la tubería de 
acuerdo a los diseños presentados para el proyecto . No se encuentran observaciones en esta 
auditoría de la parte técnica de la red de alcantarillado instalada por lo cual se pueda notar que 
se cumplió con el objeto del contrato por parte del contratista durante la ejecución y que al día 
de hoy se tiene la documentación del contrato liquidado el año pasado y entregado a 
satisfacción al ente Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. SIN OBSERVACIONES. 
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7. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2022 

 
En el desarrollo de la presente auditoria se revisó el impacto ambiental generado, en 
concordancia con la muestra de auditoría en relación con la muestra ambiental. 
 
Es así que la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, evalúa el impacto de la inversión 
ambiental de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de 
las normas internacionales ISSAI; en concordancia con el indicador de Cobertura del control al 
componente ambiental de recursos propios. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 72 - Gestión de la inversión ambiental 
 

NO. 
CONTR
ATO DE 
OBRA 

PUBLIC
A 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

ASPECTO 
AMBIENTAL 
CUBIERTO 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 
CONTROLA

DO 

VALOR 
DESTINA

DO 
DENTRO 

DEL 
COSTO 
DE LA 

INVERSI
ÓN 

(AMBIEN
TAL) 

ESTADO 
DEL 

PROYEC
TO 

FUENTE 
FINANCIA

CIÓN 

056 -22 SUMINISTRO 
E 
INSTALACIÓN 
DE VALVULAS 
VENTOSAS DE 
2" Y 3"  SOBRE 
LAS LINEAS 
DE 
CONDUCCIÓN  
Y/O 
DISTRIBUCIÓN 

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN 
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 

$ 145,686 LIQUIDA
DO 

RECURS
OS 
PROPIOS  
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PRINCIPAL DE 
AGUA 
POTABLE DEL 
DISTRITO DE 
BARRANCABE
RMEJA  

CONSTRUC
CIÓN. 

IMPACTO: 
1. Contribuye al uso y ahorro eficiente del agua, ya que la rehabilitación de elementos minimiza 
e riesgo de pérdidas de agua potable asociadas a daños, desperdicio de agua por tener 
condiciones no aceptable para el uso por presencia de color y turbiedad. 
2. Los proyectos incluyen retiro de escombros y sobrantes de excavación que pueden afectar 
las condiciones del suelo y el sistema de alcantarillado pluvial en vías públicas. 
 
BENEFICIO 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral  

. CONSTRUCCI
ÓN Y 
REHABILITACI
ÓN DE 
ACUEDUCTO 
DE AC POR 
PVC DESDE 
LA CALLE 57 
HASTA LA 
CALLE 60A 
ENTRE LA 
CARRERA 11 
A EMPALMAR 
A LA 
CARRERA 15B 
DEL BARRIO 
PUEBLO 
NUEVO, DE LA 
COMUNA 2, 
DEL DISTRITO 
DE 
BARRANCABE

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
37,846,91
2 

EN 
LIQUIDA
CIÓN 

RECURS
OS 
PROPIOS  

 
REPARACIO
NES 
DOMICILIAR
IAS DE 
ACUEDUCT
O, 
ALCANTARI
LLADO Y 

DESPILFAR
RO Y 
CONTAMIN
ACIÓN 
RECURSOS 
NATURALE
S 
RENOVABL
ES. 

$ 
5,457,330 
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RMEJA GAS  

 
IMPACTO: 
1. Contribuye al uso y ahorro eficiente del agua, ya que la rehabilitación de sistemas de 
acueducto minimiza el riesgo de pérdidas de agua potable asociadas a daños, fugas 
imperceptibles, desperdicio de agua por tener  condiciones no aceptable para el uso por 
presencia de color y turbiedad. 
2. Los proyectos incluyen sensibilización y educación ambiental a la comunidad usuaria para 
uso eficiente y ahorro del agua. 
 
BENEFICIO 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del  Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios  frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral  

 065-22 REPOSICIÓN 
REDES 
EXISTENTES 
DE 
ACUEDUCTO 
EN AC POT 
PVC 3" Y 4" EN 
LAS 
CARRERAS 
21,21A,22 CON 
CALLES 37, 
38,39,40,41,42,
43 BARRIO LA 
VICTORIA 
COMUNA UNO 
DEL DISTRITO 
DE 
BARRANCABE
RMEJA 

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
43,420,01
5 

LIQUIDA
DO 

RECURS
OS 
PROPIOS  

 
REPARACIO
NES 
DOMICILIAR
IAS DE 
ACUEDUCT
O, 
ALCANTARI
LLADO Y 
GAS  

DESPILFAR
RO Y 
CONTAMIN
ACIÓN 
RECURSOS 
NATURALE
S 
RENOVABL
ES. 

$ 
4,130,982 
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IMPACTO 
 
Contribuye al uso y ahorro eficiente del agua, ya que la rehabilitación de redes minimiza el 
riesgo de pérdidas de agua potable asociadas a daños, fugas imperceptibles, desperdicio de 
agua por tener condiciones no aceptables para el uso por presencia de color y turbiedad. 
 
Los proyectos incluyen sensibilización y educación ambiental a la comunidad usuaria para uso 
eficiente y ahorro del agua. 
 
BENEFICIO 
 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral  

069-22 CONSTRUCCI
ÓN Y/o 
REHABILITACI
ÓN DE 
ALCANTARILL
ADOS 
SANITARIOS 
YPLUVIALES- 
FASE 6 EN EL 
DISTRITO DE 
BARRANCABE
RMEJA: 
REPOSICIÓN 
RED DE 
ALCANTARILL
ADO 
SANITARIO 
DEL BARRIO 
BELEN EN LA 
CARRERA 23 
DESDE LA 
CALLE 77 
HASTA LA 
CALLE 76B DE 

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
21,736,87
7 

LIQUIDA
DO 

RECURS
OS 
PROPIOS  

 
REPARACIO
NES 
DOMICILIAR
IAS DE 
ACUEDUCT
O, GAS   

DESPILFAR
RO Y 
CONTAMIN
ACIÓN 
RECURSOS 
NATURALE
S 
RENOVABL
ES. 

$ 
1,566,644 
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LA COMUNA 3 
DEL DISTRITO 
DE 
BARRANCABE
RMEJA 

IMPACTO: 
 
La reposición de redes de Alcantarillado sanitario minimiza el riesgo de filtraciones lo que 
genera exposición de la población a aguas residuales que pueden generar afectaciones a la 
salud (piel, gastrointestinal, mucosa, entre otras) 
 
La recolección y el transporte adecuado de las aguas residuales garantizan una correcta 
disposición de los vertimientos en los puntos autorizados por la autoridad ambiental, 
contribuyendo a un ambiente sano  
 
BENEFICIO 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral  
  
070-22 CONSTRUCCI

ÓN Y/O 
REHABILITACI
ÓN DE 
ALCANTARILL
ADO 
SANITARIOS Y 
PLUVIALES-
FASE 6 EN EL 
DISTRITO DE 
BARRANCABE
RMEJA: 
CONSTRUCCI
ÓN TRAMO DE 
ALCANTARILL
ADO 
SANITARIO Y 
PLUVIAL EN 

ASEO Y 
LIMPIEZA 
DE LA ZONA 
DE 
TRABAJO 

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
1,900,080 

LIQUIDA
DO 

RECURS
OS 
PROPIOS  

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 

$ 
24,191,25
6 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 139 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

LA CARRERA 
33 EN EL 
BARRIO LA 
FLORESTA 
DEL DISTRITO 
DE 
BARRANCABE
RMEJA 

DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

MANEJO 
AMBIENTAL 

MAL USO 
DEL 
SISTEMA 
CONSTRUI
DO POR 
PARTE DE 
LOS 
USUARIOS 

$ 
8,369,272 

 
REPARACIO
NES 
DOMICILIAR
IAS DE 
ACUEDUCT
O, GAS   

DESPILFAR
RO Y 
CONTAMIN
ACIÓN 
RECURSOS 
NATURALE
S 
RENOVABL
ES. 

$ 922,786 

IMPACTO: 
La reposición de redes de Alcantarillado sanitario minimiza el riesgo de filtraciones lo que 
genera exposición de la población a aguas residuales que pueden generar afectaciones a la 
salud (piel, gastrointestinal, mucosa, entre otras). 
 
La recolección y el transporte adecuado de las aguas residuales garantizan una correcta 
disposición de los vertimientos en los puntos autorizados por la autoridad ambiental, 
contribuyendo a un ambiente sano  
 
BENEFICIO 
 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios  frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral  
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075-22 CONSTRUCCI
ÓN DE 
ESTRUCTURA
S DE 
ALCANTARILL
ADO EN EL 
MUNICIPIO DE 
BARRANCABE
RMEJA - FASE 
7. 

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
56,465,51
1 

LIQUIDA
DO 

RECURS
OS 
PROPIOS  

MANEJO 
AMBIENTAL 

MAL USO 
DEL 
SISTEMA 
CONSTRUI
DO POR 
PARTE DE 
LOS 
USUARIOS 

$ 
21,807,49
0 

 
REPARACIO
NES 
DOMICILIAR
IAS DE 
ACUEDUCT
O, GAS   

DESPILFAR
RO Y 
CONTAMIN
ACIÓN 
RECURSOS 
NATURALE
S 
RENOVABL
ES. 

$ 
3,023,221 
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IMPACTO: 
1. contribuye al uso y ahorro eficiente del agua, ya que la rehabilitación de redes minimiza el 
riesgo de pérdidas de agua potable asociadas a daños, fugas imperceptibles, desperdicio de 
agua por tener condiciones no aceptables para el uso por presencia de color y turbiedad. 
2. Los proyectos incluyen sensibilización y educación ambiental a la comunidad usuaria para 
uso eficiente y ahorro del agua. 
 
BENEFICIO 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral. 
  

078-22 OBRAS DE 
MANTENIMIEN
TO PARA EL 
SISTEMA DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO 
EN EL 
DISTRITO 
ESPECIAL DE 
BARRANCABE
RMEJA 
VIGENCIA 
2022 

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA 

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN 
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
6,518,112 

FINALIZA
DO 

RECURS
OS 
PROPIOS  

REPARACIO
NES DE 
ACUEDUCT
O 

DESPILFAR
RO Y 
CONTAMIN
ACIÓN 
RECURSOS 
NATURALE
S 
RENOVABL
ES. 

$ 
262,379,6
59 
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IMPACTO: 
1. contribuye al uso y ahorro eficiente del agua, ya que la rehabilitación de redes minimiza el 
riesgo de pérdidas de agua potable asociadas a daños, fugas imperceptibles, desperdicio de 
agua por tener condiciones no aceptables para el uso por presencia de color y turbiedad. 
2. Los proyectos incluyen sensibilización y educación ambiental a la comunidad usuaria para 
uso eficiente y ahorro del agua. 
 
BENEFICIO 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral  
  
079-22 CONSTRUCCI

ÓN Y/O 
REHABILITACI
ÓN DE 
ALCANTARILL
ADOS 
SANITARIOS Y 
PLUVIALES - 
FAE 6 EN EL 
DISTRITO DE 
BARRANCABE
RMEJA: 
REPOSICIÓN 
DE 
ALCANTARILL
ADO 
SANITARIO EN 
EL BARRIO 
VILLANUEVA 
DEL DISTRITO 
DE 
BARRANCABE
RMEJA  

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
83,872,62
0 

LIQUIDA
DO 

RECURS
OS 
PROPIOS  

 
REPARACIO
NES 
DOMICILIAR
IAS DE 
ACUEDUCT
O, GAS   

DESPILFAR
RO Y 
CONTAMIN
ACIÓN 
RECURSOS 
NATURALE
S 
RENOVABL
ES. 

$ 
6,223,320 
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IMPACTO: 
1. La reposición de redes de Alcantarillado sanitario minimiza el riesgo de filtraciones lo que 
genera exposición de la población a aguas residuales que pueden generar afectaciones a la 
salud (piel, gastrointestinal, mucosa, entre otras) 
4. La recolección y el transporte adecuado de las aguas residuales garantizan una correcta 
disposición de los vertimientos en los puntos autorizados por la autoridad ambiental, 
contribuyendo a un ambiente sano. 
  
BENEFICIO 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral   
082-22 CONSTRUCCI

ÓN Y/O 
REHABILITACI
ÓN DE 
ALCANTARILL
ADOS 
SANITARIOS Y 
PLUVIALES - 
FASE 6 EN EL 
DISTRITO DE 
BARRANCABE
RMEJA: 
CONSTRUCCI
ÓN 
ALCANTARILL
ADO PLUVIAL 
EN LA CALLE 
77 DEL 
BARRIO 
SANTA ISABEL 
DEL DISTRITO 
DE 
BARRANCABE
RMEJA. 

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
15,001,22
3 

LIQUIDA
DO 

RECURS
OS 
PROPIOS  

 LIMPIEZA 
ZONA DE 
TRABAJO  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 
RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

$ 
2,082,420 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 144 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

MANEJO 
AMBIENTAL 

MAL USO 
DEL 
SISTEMA 
CONSTRUI
DO POR 
PARTE DE 
LOS 
USUARIOS 

$ 
16,750,26
8 

 
REPARACIO
NES 
DOMICILIAR
IAS DE 
ACUEDUCT
O Y GAS  

DESPILFAR
RO Y 
CONTAMIN
ACIÓN 
RECURSOS 
NATURALE
S 
RENOVABL
ES. 

$ 
1,582,920 

IMPACTO: 
1. La reposición de redes de Alcantarillado sanitario minimiza el riesgo de filtraciones lo que 
genera exposición de la población a aguas residuales que pueden generar afectaciones a la 
salud (piel, gastrointestinal, mucosa, entre otras) 
4. La recolección y el transporte adecuado de las aguas residuales garantizan una correcta 
disposición de los vertimientos en los puntos autorizados por la autoridad ambiental, 
contribuyendo a un ambiente sano. 
  
BENEFICIO 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del  Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios  frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral. 
  

084-22 CONSTRUCCI
ÓN DE REDES 
DE 
ACUEDUCTO: 
CONSTRUCCI
ÓN DE RED 
PRINCIPAL 
CON SUS 
ACCESORIOS 

 RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 
DE FORMA 
MECANICA  

CONTAMIN
ACIÓN DEL 
RECURSO 
SUELO 
POR 
DISPOSICI
ÓN  
INADECUA
DA DE 

$ 
28,226,63
8 

 LIQUIDA
DO 

 RECURS
OS 
PROPIOS 
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HIDRAULICOS 
PARA LOS 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
EN EL 
SECTOR DE 
LA VILLA 
OLIMPICA DEL 
DISTRITO DE 
BARRANCABE
RMEJA 

RESIDUOS 
DE 
CONSTRUC
CIÓN. 

MANEJO 
AMBIENTAL 

MAL USO 
DEL 
SISTEMA 
CONSTRUI
DO POR 
PARTE DE 
LOS 
USUARIOS 

$ 
10,919,91
3 

 LIQUIDA
DO 

 RECURS
OS 
PROPIOS 

IMPACTO: 
1. contribuye al uso y ahorro eficiente del agua, ya que la rehabilitación de redes minimiza el 
riesgo de pérdidas de agua potable asociadas a daños, fugas imperceptibles, desperdicio de 
agua por tener condiciones no aceptables para el uso por presencia de color y turbiedad. 
 
2. Los proyectos incluyen sensibilización y educación ambiental a la comunidad usuaria para 
uso eficiente y ahorro del agua. 
 
BENEFICIO 
Frente a las inversiones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado en los 
diferentes sectores del Distrito se identifica el mejoramiento en la calidad de vida de los 
usuarios frente a la salud pública por el agua potable distribuida para consumo humano y, la 
correcta disposición de las aguas residuales que contribuyen en el saneamiento básico integral  

 
 
Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
De acuerdo a la muestra ambiental de las obras vigencia 2022, se calcula la cobertura del 
control ambiental: 
 
Cuadro 73 - Calculo cobertura del control al componente ambiental 
 

Contrato Objeto VALOR 
DESTINADO 

DENTRO DEL 
COSTO DE LA 

INVERSIÓN 
(Ambiental) 

Valor del 
contrato 
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056 -22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VALVULAS VENTOSAS DE 2" Y 3"  SOBRE 
LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN  Y/O 
DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE AGUA 
POTABLE DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA  

$ 145,686 $ 78,307,525 

062-22 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
ACUEDUCTO DE AC POR PVC DESDE LA 
CALLE 57 HASTA LA CALLE 60A ENTRE LA 
CARRERA 11 A EMPALMAR A LA CARRERA 
15B DEL BARRIO PUEBLO NUEVO, DE LA 
COMUNA 2, DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

$ 43,304,242 $ 1,175,000,000 

 065-22 REPOSICIÓN REDES EXISTENTES DE 
ACUEDUCTO EN AC POT PVC 3" Y 4" EN 
LAS CARRERAS 21,21A,22 CON CALLES 37, 
38,39,40,41,42,43 BARRIO LA VICTORIA 
COMUNA UNO DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

$ 47,550,997 $ 1,266,229,523 

069-22 CONSTRUCCIÓN Y/o REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS 
YPLUVIALES- FASE 6 EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA: REPOSICIÓN RED 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
BARRIO BELEN EN LA CARRERA 23 DESDE 
LA CALLE 77 HASTA LA CALLE 76B DE LA 
COMUNA 3 DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

$ 23,303,521 $ 718,466,896 

070-22 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIOS Y 
PLUVIALES-FASE 6 EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA: CONSTRUCCIÓN 
TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y PLUVIAL EN LA CARRERA 33 EN EL 
BARRIO LA FLORESTA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

$ 35,383,394 $ 442,920,523 

075-22 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA - FASE 7. 

$ 81,296,222 $ 2,997,991,726 
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078-22 OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL 
SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO EN 
EL DISTRITO ESPECIAL DE 
BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022 

$ 268,897,771 $ 1,280,000,000 

079-22 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y 
PLUVIALES - FAE 6 EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA: REPOSICIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
BARRIO VILLANUEVA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA  

$ 90,095,940 $ 1,441,442,111 

082-22 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y 
PLUVIALES - FASE 6 EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA: CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 
77 DEL BARRIO SANTA ISABEL DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 

$ 35,416,831 $ 384,329,433 

084-22 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO: CONSTRUCCIÓN DE RED 
PRINCIPAL CON SUS ACCESORIOS 
HIDRAULICOS PARA LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE LA VILLA 
OLIMPICA DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA 

$ 39,146,550 $ 516,936,480 

TOTAL $ 664,541,154 $ 
10,301,624,217 

 
 

 
 
Cobertura del control al 
componente ambiental 
(recursos propios)  
 

Valor del presupuesto público auditado del 
componente ambiental (recursos propios)  
 

$ 
10,301,624,217 

Valor total del presupuesto público a vigilar 
del componente ambiental (recursos 
propios)  

$ 
10,301,624,217 

Fuente: Contraloría Municipal de Barrancabermeja 
 
Cobertura del control al componente ambiental (recursos propios) = 100% 
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7.1 CONTROL AMBIENTAL 
 
Esta sección tiene por objeto verificar la existencia de un sistema de gestión ambiental en la 
entidad, y la adecuada implementación de mecanismos y procedimientos para tal efecto.  
 

  PREGUNTAS OBSERVACIONES 

1 ¿Se tiene establecida una 
política ambiental en la 
entidad?  
Si  x   No   

La Empresa en la vigencia 2021, aprobó en Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante 
acta No. 009 de 15 de junio de 2021, la Política Ambiental 
de la organización  

2 ¿Está debidamente 
divulgada y socializada una 
Política Ambiental en la 
entidad? 
Si  x   No   

Se socializó a los funcionarios a través del Outlook, así 
mismo se socializo presencialmente en espacio 
institucional Lidera, y presencialmente a los funcionarios 
que hacen parte de la Subgerencia Comercial. 

3 ¿En el desarrollo de 
proyectos de inversión que 
ejecuta la entidad, se tiene 
en cuenta el componente 
ambiental? 
Si  x   No   

Claro que sí, la razón de ser de la empresa es el de 
conservar y proteger los recursos naturales de hecho uno 
de los planes misionales de la empresa es el PSMV Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del distrito de 
Barrancabermeja entre otros,  

4 ¿Se han especificado 
objetivos y 
responsabilidades 
ambientales para todos los 
niveles de la entidad? 
Si  x   No   

La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, tiene 
establecido Políticas, Planes, programas y actividades 
encaminados a la protección y conservación de todos los 
recursos naturales que se interviene con el desarrollo de 
los diferentes procesos que se realizan en la empresa. Es 
así como gestión ambiental apoyados en el mapa de 
procesos de la empresa magnifica su actuar en el interior y 
exterior de la empresa 

5 ¿Se han expedido en la 
entidad normas o actos 
administrativos 
encaminados a la 
incorporación del 
componente ambiental y al 
logro de los objetivos y 
metas trazados por la 
entidad? 
Si  x   No   

Desde Gestión Ambiental- se han establecido campañas, 
programas, actividades, planes, políticas encaminadas al 
cumplimiento legal de la conservación y protección del 
medio ambiente, así como la prevención y mitigación de 
los impactos generados en los diferentes procesos. 
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6 La entidad cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Ambiental? 
Si  x   No   

Mas que un Sistema de Gestión Ambiental, la empresa 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP, cuenta con un 
Sistema de Gestión, el cual involucra la Calidad de los 
procesos y los demás que se generen de él, La Salud y la 
Seguridad en el Trabajo, y La Gestión Ambiental.  Siendo 
este triangulo relevante para la empresa, puesto que esta 
herramienta fortalece cada uno de los procesos que se 
llevan en la empresa, garantizando el bienestar de los 
grupos de interés y el cumplimiento de los reglamentos y 
normas conllevando a la mitigación de aspectos 
ambientales. 

7 ¿Tiene la entidad 
responsable(s) de 
supervisar la aplicación del 
Sistema de Gestión 
ambiental? 
Si  X   No   

La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.  
cuenta con un profesional III y un tecnólogo Adscritos a la 
Dirección de Planificación Empresarial, que se encargan 
de la Gestión Ambiental de la empresa. 

8 ¿Dentro de la estructura 
orgánica de la entidad se 
tiene incorporada el área 
ambiental?  
Si  X   No   

Si claro, hace parte del proceso "Planificación y Gestión 
Integral"; y es liderado desde la Subgerencia de 
Planificación -Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

9 ¿Están debidamente 
asignadas las 
responsabilidades en 
materia ambiental en las 
diversas dependencias de 
la entidad? 
 Si  X   No    

Afortunadamente contamos con 21 funcionarios 
capacitados integralmente con las normas ISO 9001, 
14001 Y 18000 por el Icontec. Estos se encargan de 
liderar los programas, actividades o acciones que se 
imparten desde el (SG) Sistema de Gestión, Además el 
sentido de pertenencia de los funcionarios por la empresa 
y la recuperación, protección de los recursos naturales. Es 
importante informar que son los funcionarios del proceso 
de Gestión Ambiental, los encargados de liderar e 
implementar planes y programas, campañas y/o 
actividades a nivel institucional e interinstitucional 
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10 ¿Están debidamente 
comprendidas e 
interiorizadas las 
responsabilidades en 
materia ambiental por los 
funcionarios de las 
diferentes dependencias de 
la entidad? 
Si  X   No    

Claro que si, el compromiso inicia desde la alta gerencia 
en donde se apoya el proceso de Gestión Ambiental, Al 
igual que los Subgerentes y jefes de Unidad, es así como 
desde la Subgerencia de Planificación -Gestión Ambiental, 
se realizan capacitaciones, encuentros interinstitucionales, 
ejecución de los programas y planes donde participan los 
funcionarios de la empresa,   

11 ¿Existe(n) responsable(s) 
que garantice(n) la 
incorporación del 
componente ambiental en 
el quehacer misional y que 
den continuidad a los 
procesos que de este se 
derivan? 
Si  X   No    

Claro que sí, el compromiso inicia desde la alta gerencia 
en donde se apoya el proceso de Gestión Ambiental, Al 
igual que los Subgerentes y jefes de Unidad, profesional III 
y un tecnólogo Adscritos a la Dirección de Planificación 
Empresarial, 
 
De igual forma la empresa cuenta con 21 funcionarios 
capacitados integralmente con las normas ISO 9001, 
14001 Y 18000 por el Icontec. Estos se encargan de 
liderar por dependencia los programas, actividades o 
acciones que se imparten desde el (SG). fundamentado en 
el modelo de Gestión Integrado de Planificación   y 
Gestión MIPG. 

12 ¿Los funcionarios del área 
ambiental tienen asignadas 
funciones en coherencia 
con su perfil profesional? 
Si  X   No    

La Profesional III Adscrita a la Subgerencia de 
Planificación es la encargada de coordinar la gestión 
ambiental de la empresa, es profesional en Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, y cuenta con un posgrado 
en Maestría en Ingeniería Ambiental, al igual el funcionario 
asignado como apoyo al proceso de Gestión Ambiental 
cuenta con el título de Ingeniero Ambiental y de 
Saneamiento 

13 ¿Tiene(n) el(los) 
responsable(s) del área 
ambiental un nivel de 
decisión y de mando? 
Alto  X  Regular    Bajo   
Nulo    

Si claro, hacen parte del proceso "Planificación y Gestión 
Integral"; que es liderado desde Subgerencia de 
Planificación   -Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.,  

14 ¿Participa el responsable 
del área ambiental en los 
comités o escenarios de 
decisión de la entidad? 

Si, claro tanto como la profesional III encargada de la 
Gestión Ambiental y el funcionario de apoyo a la Gestión 
Ambiental adscritos a la Subgerencia de Planificación, 
hace parte del Comité Técnico Institucional, comité de 
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 Si  X  No  desempeño cuando se les requiere y  comités primarios de 
la Subgerencia de Planificación 

15 ¿La alta dirección de la 
entidad promueve 
mecanismos efectivos para 
el fortalecimiento del 
Sistema de Gestión 
Ambiental? 
Si  X  No  

Si, claro, la Empresa en la vigencia 2021, aprobó en 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
mediante acta No. 009 de 15 de junio de 2021, la Política 
Ambiental  

16 ¿Se cuenta con 
mecanismos por parte de la 
alta dirección para llevar a 
cabo la revisión y 
verificación del 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
ambientales? 
Si  X  No  

Claro que Si, la Alta Gerencia mediante el Modelo 
Estándar de Control Interno brinda asesorías, revisa, 
evalúa y aprueba y hace seguimiento a los programas, 
actividades y objetivos a cumplir desde Gestión Ambiental, 
estos se limitan en fechas y son valorados por indicadores, 
mediante planes de acción institucional establecido. 

17 ¿Para la toma de 
decisiones las directivas de 
la entidad, tienen en cuenta 
los requerimientos, 
obligaciones y 
responsabilidades 
ambientales? 
Si  X  No  

Si claro, la empresa cuenta un plan de obras de inversión, 
cuenta con Normograma y un profesional especializado en 
Gestión Ambiental, en Responsabilidad Social 
Empresarial. 

18 ¿En la toma de decisiones 
que se llevan a cabo en los 
espacios o comités, se 
tienen en cuenta los 
informes evaluación y 
seguimiento de la gestión 
ambiental?
Si  X  No  

Claro que sí, la Gestión Ambiental es transversal a todos 
los procesos.  la Alta Gerencia mediante el Modelo 
Estándar de Control Interno brinda asesorías, revisa, 
evalúa y aprueba y hace seguimiento a los programas, 
actividades y objetivos a cumplir desde Gestión Ambiental, 
estos se limitan en fechas y son valorados por indicadores. 
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19 ¿Existen mecanismos que 
permitan la presentación de 
propuestas de carácter 
ambiental a estos comités? 
Si   X   No     

Desde el Sistema de Gestión (SG) se tiene establecido 
formatos para la presentación de programas, planes, 
manuales   de carácter ambiental, cada plan, manual, 
programa ambiental, debe ser avalado por comité 
primario, comité de gestión de desempeño, comité técnico 
institucional y comité institucional de control interno  

20 ¿Los resultados de la 
evaluación de la gestión 
ambiental son reportados 
oportunamente a la alta 
dirección y se toman por 
parte de esta los correctivos 
pertinentes? 
Si   X   No     

Claro que sí, de hecho, se elaboran Planes de 
Mejoramiento Internos los cuales se establecen en fechas 
y se miden según los indicadores inscritos. Estas 
mediciones se realizan cada 3 meses 

21 ¿Dentro de plan estratégico 
de la Entidad se incorpora 
de manera clara y expresa 
el componente ambiental? 
Si   X   No    

Si claro, el Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, es un 
instrumento que sigue los lineamientos generales del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en 
integración con la Unidad de control Interno de la empresa 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP  

22 ¿Existe un plan de acción 
anual en materia 
ambiental? 
Si   X   No     

Sí claro, existe el Plan de Gestión Ambiental en el cual 
existen líneas estratégicas, en las cuales se establecieron 
programas, con sus respectivas actividades a vigencia 
2021-2024, el cual fue adoptado mediante la Resolución 
No. 346 de 29 noviembre de 2021 

23 ¿El plan de acción anual de 
la entidad en materia 
ambiental, se articula o 
direcciona teniendo en 
cuenta el Plan Nacional de 
Desarrollo? 
Si   X   No     

Claro que Si, de igual modo con el plan de desarrollo 
departamental y municipal 

24 ¿Existe un plan de 
capacitación para los 
funcionarios en el tema 
ambiental? 
Si   X   No     

Claro que sí, los funcionarios que integran el proceso de 
Gestión Ambiental, presentan a recurso humano por 
medio de la Subgerencia de Planificación la solicitud de 
capacitaciones al inicio de cada vigencia, así mismo la 
empresa promueve la participación de los funcionarios del 
área de Gestión Ambiental en congresos ambientales y 
visitas técnicas nacionales 
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25 ¿Ha llevado la entidad 
alguna acción a fin de 
concientizar al personal de 
la importancia de cumplir 
los requisitos ambientales 
legales y reglamentarios 
que le son aplicables? 
Si   X   No     

La Alta Gerencia en coordinación con los líderes del 
Sistema de Gestión realizan eventos, reuniones, 
actividades y comités en los cuales se destaca la 
importancia de cumplir con los requisitos ambientales, de 
Salud y Seguridad en el Trabajo y Calidad en la empresa. 

26 ¿Ha llevado la entidad 
alguna acción a fin de 
concientizar al personal de 
la importancia de cumplir la 
política ambiental y sus 
objetivos, así como de los 
requisitos establecidos bajo 
el sistema de gestión? 
Si  X   No    

La Alta Gerencia en coordinación con los líderes del 
Sistema de Gestión realizan reuniones, actividades y 
comités en los cuales se destaca la importancia de cumplir 
con los requisitos ambientales, de Salud y Seguridad en el 
Trabajo y Calidad en la empresa. De igual forma la 
empresa tiene establecido desde la Subgerencia 
Administrativa espacios institucionales, en el cual son 
convocados todos los funcionarios 

27 ¿Ha establecido la entidad, 
programas de capacitación, 
actualización y formación 
que proporcionen a los 
funcionarios el 
conocimiento y las 
aptitudes necesarias para 
asumir las obligaciones y 
responsabilidades 
ambientales? 
Si  X   No    

La empresa promovió en la vigencia 2021, la participación 
de la profesional III- área de Gestión Ambiental en el 
Congreso Internacional 65, Agua, Saneamiento, Ambiente 
y Desarrollo y Energías Renovables, realizado en el 
Distrito de Bogotá. De igual manera la profesional III, 
participo de la visita técnica realizada por funcionarios de 
la empresa a la planta de tratamiento de Aguas 
Residuales Aguas Claras, Bello. Antioquia.  

28 ¿Los funcionarios del área 
ambiental tienen asignadas 
funciones en coherencia 
con su perfil profesional? 
Si  X   No    

Claro que Sí. la profesional III Adscrita a la Subgerencia 
de planificación encargada de coordinar la gestión 
ambiental de la empresa, la cual es Ingeniera Ambiental y 
de Saneamiento, y Magister en Ingeniería ambiental 
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29 ¿La entidad ha creado 
mecanismos o espacios 
que permitan la 
participación de la 
comunidad en temas 
ambientales? 
Si  X   No    

 
A través del Programa Uso Eficiente Ahorro Agua PUEAA, 
se busca la participación de los lideres ambientales, entes 
de control ambiental, funcionarios del sector privado y 
público, como también estudiantes y comunidad en 
general en la construcción de proyectos o acciones que 
vayan encaminadas a la protección de los recursos 
naturales del distrito de Barrancabermeja.  Un caso de 
sensibilización y capacitación que la empresa ha venido 
inculcando es la disposición adecuada de los residuos 
líquidos en los lavaplatos (Aceite vegetal), el buen uso del 
sistema de alcantarillado por parte de los usuarios, 
anticipando el funcionamiento de la PTAR San Silvestre, 
implementado la campaña Sembrando Agua, Aquí Nace el 
Mañana 

30 ¿Existe interacción y 
coordinación entre las 
dependencias de la entidad 
y la dependencia o área de 
atención al ciudadano para 
dar solución a las 
peticiones, quejas y 
reclamos por parte de la 
comunidad relacionada con 
temas ambientales? 
Si  X   No    

Los líderes del Sistema de Gestión realizan reuniones y 
comités en los cuales se destaca entre otras, la 
importancia de cumplir a cabalidad el trato digno a los 
Usuarios, así como también atender las quejas y reclamos 
por parte de los usuarios a través de formatos y 
procedimientos que optimice de manera clara las 
respuestas a los solicitantes en referencia al área 
ambiental. Por lo anterior y para dar respuesta a todos los 
requerimientos realizados por grupos de interés, la 
empresa habilita el siguiente correo electrónico para la 
recepción de las PQRSD:  
atencionalusuario@aguasdebarrancabermeja.gov.co 

31 Tiene la entidad establecida 
prácticas para el ahorro y 
manejo racional del agua y 
la energía en las diferentes 
dependencias? 
Si  X   No    

Si claro, en Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. tiene 
establecido el   programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua PUEAA, adoptado mediante la Ley 373 de 1997. y la 
resolución 1257 de 2018, Como también el Programa de 
Uso Racional de Energía. URE Ley 697 de 2001. Es 
importante mencionar que para la vigencia 2021, el 
PUEAA 2021-2023, se actualizó. 

32 Tiene la entidad 
establecidas prácticas para 
el reciclaje o reutilización de 
residuos sólidos (papel, 
plástico y vidrio) en las 
diferentes dependencias? 

Claro que sí.  Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. se 
implementa la impresión en las dos caras de la hoja, se 
reúsa el papel y se recicla el papel para su 
aprovechamiento. En referencia al vidrio y al papel se 
acumula se entrega cada tres días o según la cantidad de 
residuo a la ECA, Empresa de Aprovechamiento de 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 155 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

Si  X   No    residuos aliada. 

33 ¿La entidad cuenta con 
mecanismos o 
metodologías que le 
permitan identificar y medir 
el riesgo de los efectos o 
impactos (presiones) que 
genera la entidad sobre el 
medio ambiente y los 
recursos naturales? 
Si  X   No    

Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Diseñó y 
está implementando la matriz de aspectos e impactos 
ambientales, es un instrumento que permite valorar la 
significancia de los impactos generados por la empresa en 
los diferentes procesos. 

34 ¿La entidad cuenta con 
mecanismos o 
metodologías que le 
permitan identificar y medir 
el riesgo en el cumplimiento 
de las funciones y 
obligaciones ambientales? 
Si  X   No    

Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Diseñó y 
está implementando la matriz de aspectos e impactos 
ambientales, es un instrumento que permite valorar la 
significancia de los impactos generados por la empresa en 
los diferentes procesos. 

35 ¿Tiene la entidad un 
diagnóstico / inventario de 
los impactos directos e 
indirectos que sobre el 
medio ambiente y los 
recursos naturales ocasiona 
la entidad? 
Si  X   No    

Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.  Se 
formulo el Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, 
instrumento que contempla un diagnóstico ambiental el 
cual permitió valorar los aspectos, los impactos y riesgos 
ambientales que se genera en la empresa. 

36 ¿Tiene la entidad un 
inventario de las principales 
causas de los impactos 
directos e indirectos que 
sobre el medio ambiente y 
los recursos naturales 
generan? 
Si  X   No    

Si claro, Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.  Se 
formulo el Plan de Gestión Ambiental 2021-2024, 
instrumento que contempla un diagnóstico ambiental el 
cual permitió valorar los aspectos, los impactos y riesgos 
ambientales que se genera en los diferentes procesos de 
la empresa. 
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37 ¿Tiene la entidad un 
procedimiento para 
establecer y mantener un 
registro de los impactos 
ambientales considerados 
más significativos? 
Si  X   No    

La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.  tiene 
establecido en el SG, un procedimiento para Identificación 
y evaluación de los aspectos ambientales significativos 
generados por las actividades, productos y servicios de la 
empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

38 ¿Existen planes de 
contingencia para el manejo 
adecuado de los riesgos de 
carácter ambiental que han 
sido identificados? 
Si  X   No   q 

Claro que sí, Aguas de Barrancabermeja SA ESP, cuenta 
con el Plan de Gestión de Riesgo de Desastre PGRD - 
Plan de Emergencia y Contingencia PEC, actualizado en 
la vigencia 2022 

39 ¿La entidad cuenta con 
mecanismos y prácticas 
que faciliten el ejercicio del 
autocontrol en el 
componente ambiental? 
Si  X   No    

Si claro, trimestralmente se realizan reporte de la Gestión 
Ambiental adelantada en cada programa, plan o actividad 
planeada en el proceso, al igual la oficina de Unidad de 
Control de Gestión, realiza seguimiento trimestral según lo 
estipulado 

40 ¿Se cuenta con 
mecanismos por parte de la 
alta dirección para llevar a 
cabo la revisión y 
verificación del 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
ambientales? 
Si  X   No    

A través de la Unidad de Control de Gestión, se realizan 
seguimientos y verificación del cumplimiento del Plan de 
Gestión Ambiental y de los demás procesos, en 
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción 
Estratégico 

41 ¿Conocen los funcionarios 
de la entidad los 
mecanismos y el sistema 
de evaluación y control de 
los asuntos ambientales? 
Si  X   No    

Si claro, a través de la revisión y monitoreo del plan de 
acción anual que lidera la Subgerencia de Planificación. 
Las fechas para revisión del cumplimiento de las acciones 
en referencia son socializadas en espacios institucionales 
y correos institucionales 

42 ¿Se tienen implementados 
programas o estrategias de 
capacitación, actualización 
y formación de los 
funcionarios en temas 
ambientales para ejercer el 

Si, la empresa realizó espacios institucionales 
presenciales (martes), en los cuales se desarrollan 
capacitaciones, de igual forma  se capacita a los 
funcionarios por procesos. 
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autocontrol en dicha 
materia? 
Si  X   No    

43 ¿Se desarrollan acciones 
orientadas al conocimiento 
de la normatividad 
ambiental aplicable a la 
entidad?  
Si  X   No    

Si, la empresa realizó espacios institucionales 
presenciales (martes), en los cuales se desarrollan 
capacitaciones, de igual forma se capacita a los 
funcionarios por procesos. 

44 ¿Dentro de los procesos y 
procedimientos de la 
Entidad se contempla los 
principios y objetivos 
establecidos en la política 
ambiental? 
Si  X   No    

Si claro, la empresa cuenta con el Plan de Gestión 
Ambiental 2021-2024, este contiene planes y programas 
alineados a los objetivos y principios establecido en la 
Política Integral y la  Política Ambiental de la Empresa 

45 ¿Existen en la Entidad 
procesos y procedimientos 
para desarrollar y cumplir 
con las obligaciones y 
responsabilidades de tipo 
ambiental? 
Si  X   No    

Si claro, la empresa cuenta con el Plan de Gestión 
Ambiental, este contiene planes y programas alineados a 
la norma y demás responsabilidades 

46 ¿Cuenta la entidad con un 
sistema de indicadores de 
gestión ambiental? 
Si  X   No    

Si claro, la empresa, a través de  Plan de Gestión 
Ambiental 2021-2024, tiene establecido  indicadores, que 
se monitorea trimestralmente por Subgerencia de 
Planificación 

47 ¿Se efectúa seguimiento 
por parte del área y/o 
funcionarios responsables 
del manejo ambiental, 
haciendo uso de los 
indicadores de gestión 
ambiental?  
Si  X   No    
 
Indicar periodicidad con que 
se realiza: Trimestralmente 

Si claro, Gestión Ambiental de la empresa, a través de sus 
planes y programas tiene establecido sus indicadores, que 
se monitorea por la Subgerencia de Planificación   y la 
Unidad de Control de Gestión. Estos seguimientos se 
realizan trimestralmente. 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 158 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

48 ¿Se realizan labores de 
supervisión, seguimiento y 
monitoreo a los proyectos y 
obras ambientales? 
Si  X   No    

Si claro, Gestión Ambiental de la empresa, a través de sus 
manuales, monitorea   y realiza seguimiento a los 
proyectos y obras 

49 ¿La oficina de control 
interno realiza evaluaciones 
sobre la gestión ambiental 
de la entidad? 
Si  X   No    

Si claro, la Dirección de Control de Gestión, además de 
realizar monitoreo trimestralmente, evalúa y establece 
Planes de Seguimientos según los resultados de acciones 
programadas 

50 ¿La Entidad asigna 
recursos presupuestales 
para la gestión ambiental? 
Si  X   No    

Claro que sí, la empresa viene implementado 
internamente y externamente contratos que contribuyen a 
la minimización de impactos ambientales.  

51 ¿La asignación de recursos 
presupuestales para la 
gestión ambiental se 
discrimina por planes, 
programas y proyectos? 
Si  X   No    

Claro que sí, la empresa viene implementado 
internamente y externamente contratos que contribuyen a 
la minimización de impactos ambientales.  

52 ¿Las fuentes de recursos 
para medio ambiente se 
tienen plenamente 
identificadas (propios, 
nación, créditos, 
donaciones, otros)? 
Si  X   No    

Si claro, se estiman recursos propios y recursos de 
regalías 

53 ¿Cuenta la entidad con un 
sistema de registro 
presupuestal ambiental? 
 Si  X   No    

Si  claro, Aguas de Barrancabermeja SA ESP., cuenta con  
sistema de registro presupuestal, el cual no solo permite 
visualizar los contratos de obras, sino también se 
visualizan otros conceptos de gastos 
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54 ¿Cuál ha sido el gasto 
ambiental de la entidad 
(presupuesto ejecutado) 
para cada uno de los 
últimos tres años y el 
presupuesto para la última 
vigencia, a que porcentaje 
corresponde del 
presupuesto total 
ejecutado? Discrimínelos 
por año así: 
 
AÑO 2022 
Presupuesto Total de la 
Entidad $ 
195030232425,35 
Gasto Ambiental 
Presupuestado $ 
32655965967 
Gasto Ambiental Ejecutado 
$ 33399791053 
% Participación  Gasto 
ambiental Presupuestado 
16.74%  
% Participación  Gasto 
ambiental Ejecutado 17,13 
%  

 
AÑO 2021 
Presupuesto Total de la Entidad $ 224123141725,14 
Gasto Ambiental Presupuestado $ 44745258532,76 
Gasto Ambiental Ejecutado $ 29320995713,6 
% Participación  Gasto ambiental Presupuestado 19,96 %  
% Participación  Gasto ambiental Ejecutado 13,08 %  
 
 
 
AÑO 2020 
Presupuesto Total de la Entidad $ 176470958852.6 
Gasto Ambiental Presupuestado $  26510497114.8 
Gasto Ambiental Ejecutado $ 14958065086.01 
% Participación  Gasto ambiental Presupuestado 15.02 %  
% Participación  Gasto ambiental Ejecutado 8.47 %  
 
 
 
 
 
  

55 ¿Realiza la entidad 
seguimiento periódico al 
cumplimiento de las 
obligaciones ambientales 
que le competen? 
Si  X   No    

Si claro, Gestión Ambiental, a través de sus planes y 
programas tiene establecido sus indicadores, que se 
monitorea por la Subgerencia de Planificación  y la Unidad 
de Control de Gestión. 

56 ¿La entidad realiza 
periódicamente seguimiento 
a los impactos que 
ocasiona sobre los recursos 
naturales y el ambiente (ej. 
Emisiones atmosféricas, 
vertimientos, residuos 

Si claro, Gestión Ambiental, a través del Plan de Gestión 
Ambiental 2021-2024, y sus  programas adscritos  tienen 
establecido  indicadores, que se monitorea por la   
Subgerencia de Planificación y la Unidad de Control de 
Gestión. 
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sólidos o de otros tipos, 
contaminación de los 
cuerpos de agua, el suelo, 
etc.)? 
Si  X   No    

57 ¿La entidad cuenta con un 
plan de mejoramiento en 
aspectos ambientales? 
Si  X   No    

Si claro, Gestión Ambiental, a través de sus planes y 
programas tiene establecido sus indicadores, que se 
monitorea por la Subgerencia de Planificación y la Unidad 
de Control de Gestión. De acuerdo a los resultados de los 
seguimientos se establecen Planes de Mejoramiento, de 
igual manera cuando la Contraloría realiza Auditoria 
Especial a la Gestión Ambiental de la Empresa, por lo 
general en el informe final de la auditoria, quedan 
hallazgos administrativos, los cuales mediante planes de 
mejoramiento se subsanan  

58 ¿La entidad tiene 
mecanismos de 
seguimiento  para las 
actividades ambientales 
propuestas en el Plan de 
mejoramiento? 
Si  X   No    

Si claro, Gestión Ambiental, a través de sus planes y 
programas tiene establecido sus indicadores, que se 
monitorea por la Subgerencia de Planificación. De acuerdo 
a los resultados de los seguimientos se establecen Planes 
de Mejoramiento que son monitoreados por Unidad de 
Control Interno 

59 ¿La entidad tiene 
mecanismos de 
seguimiento y 
retroalimentación entre las 
diferentes dependencias 
para el manejo de aspectos 
ambientales? 
Si  X   No    

Si claro, Gestión Ambiental, a través de sus planes y 
programas tiene establecido sus indicadores, que se 
monitorea por la Subgerencia de Planificación y la Unidad 
de Control de Gestión. Además, se realizan comités en los 
cuales se presenta los porcentajes de avance de las 
actividades de los programas 

60 ¿La oficina de control 
interno realiza seguimiento 
al cumplimiento de las 
funciones y obligaciones de 
la entidad en materia 
ambiental? 
Si  X   No    

Si claro, la Unidad de Control de Gestión. Además de 
realizar monitoreo trimestralmente, evalúa y establece 
Planes de Seguimientos según los resultados de acciones 
programas 
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61 ¿Existen medios de difusión 
que promuevan en la 
entidad la apropiación de la 
política y principios 
ambientales? 
Si  X   No    

Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, 
capacitaciones, mediante redes sociales 

62 ¿Ha establecido la entidad 
canales de comunicación 
internos y externos para los 
asuntos de carácter 
ambiental? 
Si  X   No    

Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, 
capacitaciones, campañas, mediante redes sociales 

63 ¿Cuenta la entidad con 
estrategias o mecanismos 
de comunicación e 
interacción  
interinstitucional para  los 
temas y obligaciones  
ambientales? 
Si  X   No    

Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, 
capacitaciones, campañas, mediante redes sociales 

64 ¿Se han generado por 
parte de la entidad canales 
de comunicación con la 
comunidad para abordar y  
manejar los asuntos 
ambientales? 
Si  X   No    

Si, claro, mediante espacios institucionales, charlas, 
capacitaciones, campañas, mediante redes sociales 

65 ¿Tiene la entidad 
documentación que 
describa las interacciones 
del SGA dentro de la 
empresa? 
Si  X   No    

Si, claro, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG. 

66 ¿Tiene la entidad un 
manual donde se presente 
la política, los objetivos y 
programas ambientales? 
Si  X   No    

Si, claro, la empresa en la vigencia 2021, aprobó  en 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
mediante acta No. 009 de 15 de junio de 2021, la Política 
Ambiental, así mismo cuenta con el PGA 2021-2024 
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67 ¿Tiene la Entidad un 
documento donde se 
tengan las normas 
ambientales que le 
competen a la Entidad? 
Si  X   No    

Si, claro, la empresa cuenta con Normograma  

68 ¿Cuenta la entidad con  
manual de funciones en el 
área ambiental, o en su 
defecto para el manejo y 
desarrollo del componente 
ambiental por parte de las 
diferentes dependencias de 
la entidad? 
Si  X   No    

Si, claro, la empresa tiene definida las funciones del 
profesional III, proceso e Gestión Ambiental, en el 
descriptor de cargos.  

69 ¿Poseen procedimientos 
para el manejo eficiente y 
seguro de la información 
ambiental? 
Si  X   No    

Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos 
institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y 
eficiente gestión documental. 

70 ¿Genera la entidad informe 
seguimiento y evaluación 
del SGA? 
Si  X   No    

Si, claro, la Subgerencia de planificación es la encargada 
de realizar seguimientos y presentar informes de 
desempeño de cada uno de los procesos.  

71 ¿La entidad ha 
implementado mecanismo, 
procedimiento para 
comunicar los informes 
seguimiento y evaluación 
de la SGA? 
Si  X   No    

Si, claro, la Subgerencia de planificación es la encargada 
de realizar seguimientos y presentar informes de 
desempeño de cada uno de los procesos  

72 ¿Tiene la entidad un 
registro de los informes de 
gestión en materia 
ambiental  que le permita 
evidenciar el cumplimiento 
de los requisitos de su 
política ambiental y demás 
requerimientos legales, así 
como la implementación y 

Si, claro, la Subgerencia de planificación es la encargada 
de realizar seguimientos y presentar informes de 
desempeño de cada uno de los procesos.  
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el logro de los objetivos 
ambientales proyectados? 
Si  X   No    

73 ¿Ha documentado la 
entidad procedimientos 
para documentar, recoger, 
indexar, archivar, 
almacenar, mantener y 
suministrar los informes de 
gestión ambiental? 
Si  X  No    

Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos 
institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y 
eficiente de la Gestión Documental  

74 ¿Tiene la entidad 
información estadística 
sobre el ahorro y manejo 
racional del agua y la 
energía en la entidad? 
Si  X   No    

Si, claro, la información reposa en la Subgerencia 
Comercial.  

75 ¿Tiene la entidad 
información estadística 
sobre el reciclaje o 
reutilización de residuos 
sólidos (papel, plástico y 
vidrio) en las diferentes 
dependencias? 
Si  X   No    

Si, claro, de esta gestión se encarga la Subgerencia de 
planificación - Gestión Ambiental, y se realiza mediante 
una Estación de Clasificación de Residuos, La cual 
semanalmente recolecta residuos aprovechables.  

76 ¿Cuenta la entidad con un 
sistema de información 
ambiental o en su defecto 
un mecanismo o 
herramienta para el manejo 
de la información de 
carácter ambiental? 
Si  X   No    

Si, claro, la empresa tiene establecido lineamientos 
institucionales tendientes a garantizar, la efectiva, eficaz, y 
eficiente de la Gestión Documental  

77 ¿Cuenta con aplicativos de 
software especializado para 
el manejo ambiental? 
Si  X   No    

Si, claro, para la valoración de aspectos e impactos 
ambientales, el proceso de Gestión Ambiental, cuenta con 
una matriz que, al remitirle información, esta condiciona la 
significancia del impacto con valor porcentaje y color de 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 164 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

criterio. 

 
 
 
INVERSIÓN AMBIENTAL 
Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento de la inversión en planes, programas y/o 
proyectos ambientales 
 

ITE
M 

CRITERIO INVERSIÓN $  OBSERVACIONES 

1 AGUA (Cuales)  $24.406.222.48
0  

Hace referencia a los contratos de 
acueducto y Saneamiento Básico -. 
(Institucional-Misional) 

2 SUELO (Cuales) $90.000.000  Este recurso es impactado 
positivamente con las obras de 
acueducto y alcantarillado 

3 AIRE (Cuales) $109.994.570  Hace referencia a aquellos contratos de  
mantenimientos correctivos, y 
preventivos de los vehículos de la 
empresa 

4 FAUNA (Cuales)   Pese que no hubo Inversión directa a 
este programa, queremos exponer que, 
en cumplimiento del desarrollo de los 
otros programas, éste que es correlativo 
se conserva y/o fortalece por el 
accionar de los demás.   

5 FLORA (Cuales)   Pese que no hubo Inversión directa a 
este programa, queremos exponer que, 
en cumplimiento del desarrollo de los 
otros programas, éste que es correlativo 
se conserva y/o fortalece por el 
accionar de los demás.   

6 EDUCACION 
AMBIENTAL(Cuales) 

$29.050.000  Divulgación y publicación de notas 
periodísticas institucional  
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7 RESIDUOS SOLIDOS 
(Cuales) 

$43.411.200  Aguas de Barrancabermeja SA ESP, en 
atención al aprovechamiento de los 
residuos, tiene establecido una alianza 
con una ECA del Distrito, a la cual se le 
entrega el papel reciclado, el cartón y el 
plástico, como también el aceite usado 
 
así mismo cuenta con la prestación de 
servicios para  la recolección, transporte 
y disposición final de los residuos 
químicos, peligrosos, EPP, de 
bioseguridad y similares generados en 
el subproceso del laboratorio de calidad 
del agua y en la planta de tratamiento 
de la empresa Aguas De 
Barrancabermeja SA ESP 
 
Cuenta con los servicios integrales de 
aseo, cafetería, mantenimiento locativo 
básico, conductores y jardinería para la 
empresa Aguas de Barrancabermeja 
SA ESP. 
 
Tratamiento De Los Residuos Sólidos 
Generados En El Mantenimiento De Los 
Sistemas De Alcantarillado Municipal 
Para Su Disposición Final 

8 ENERGIA (Cuales) $2.152.856.442  Hace referencia a contratos de 
suministro, mantenimientos preventivos 
y/o  correctivos, insumos, rehabilitación, 
repotenciación y obras  requeridas para 
el  sistema, motores y equipos 
eléctricos de la empresa Aguas de 
Barrancabermeja SA ESP. 

9 COMPRAS 
SOSTENIBLES (Cuales) 

 $        
289.890.909,00  

La empresa aguas de Barrancabermeja 
SA ESP.  en cumplimiento de la 
normatividad tiene establecido 
lineamiento de compras sostenibles, 
suministro de papelería e insumos de 
cafetería, aseo, varios.  
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10 ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (Cuales) 

N. A   

11 PAISAJE (Cuales) $314.895.823  Aguas de Barrancabermeja SA ESP, 
con el propósito de brindar espacio 
cómodos, limpios, aseados a los 
funcionarios, y reverentes con el 
ambiente, realizó contrato de 
suministro, insumos y varios donde uno 
del objetivo primordial es  el de 
conservar el  embellecimiento 
paisajístico que hasta la fecha se ha 
logrado en la empresa, así mismo 
servicio de aseo, cafetería, área 
locativa. Contrato No 007- 
2021.Servicios integrales de aseo, 
cafetería, mantenimiento locativo 
básico, conductores y jardinería para la 
empresa Aguas de Barrancabermeja 
S.A. E.S.P. 

12 RUIDO (Cuales)   Programa de Aire, Ruido, Luminosidad  
con la ARL, Este estudio se realiza 
cada 5 años 

13 GESTION DEL RIESGO 
(Cuales) 

 $     
5.963.469.629,0
0  

Se realizaron contratos de: suministro 
de recarga de extintores; y de 
construcción de estructuras de 
alcantarillado 

14 ESPACIO PUBLICO N. A   

15 SECTOR RURAL N. A   

16 OTROS N.A.   
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INVENTARIO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES ESPECIALES 
Esta sección tiene por objeto inventariar las obligaciones ambientales especiales del sujeto de 
control 
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ACTIVIDAD LICENCIA, 

PERMISO, 

CONCESIÓN O 

SANCIÓN

REQUERIMIENTOS 

EXIGUIDOS 

NIVEL 

CUMPLIMIENTO

AUTORIDAD 

AMBIENTAL

CALIFICACION OBSERVACIONES

Saneamiento de 

los cuerpos 

Hídricos y 

Manejo de 

Vertimientos

Plan de Saneamiento 

y Manejo de 

Vertimientos del 

Municipio

Cumplimiento de la norma Alto

Corporación 

Autónoma Regional de 

Santander CAS

Resolución prorrogable00000172 de 03 de 

febrero de 2012, 

Captación de 

agua superficial 

en bocatoma. 

Ciénaga San 

Silvestre

Prorroga y 

Modificación 

Concesión de Aguas  

Resolución 000133-

2019

Cumplimineto de la norma Alto

Corporación 

Autónoma Regional de 

Santander CAS

Resolución 000133-2019 -Prorroga y 

Modificación Concesión de Aguas  de la 

concesión de aguas es de (10) años contados 

a partir de la expedición de la resolución, 

suceptibles de prorroga en lo términos del 

artículo 2.2.3.22.7.4 del Decreto 1076 de  

2015 .

Captación de 

agua superficial 

en bocatoma. 

Ciénaga San 

Silvestre

Concesión de Aguas 

resolución 00000420 

del 30 de Abril  2009

Cumplimineto de la norma Alto

Corporación 

Autónoma Regional de 

Santander CAS

El termino de la concesión de aguas es de 

(10) años contados a partir de la expedición 

de la resolución, prorrogables a solicitud de 

interesado en el último año de vigencia.

Proyecto Planta 

de tratamiento  

de Aguas 

Residuales San 

Silvestre, Distrito 

de 

Barrancabermeja 

Permiso de Emisiones 

Atmosferica planta de 

tratamiento de aguas 

residuales San 

Silvetre.  Resolución 

DGL 438 de 2014

Permiso de 

Vertimiento y 

ocupacion de cauce 

resolución DGL  

00001351

de  2013

Autorización de 

Aprovechamiento 

Forestal Unico y se 

dictan otras 

disposiciones, 

REsolucción DGL 1350 

de 2013

Cumplimineto de la norma Alto

Corporación 

AutÓnoma Regional 

de Santander CAS

Fecha de expedición del 29 de Mayo de 2014

Fecha de expedición de la resolución 31 de 

Diciembre de 2013.

Fecha de expedición de la resolución 31 

Diciembre de 2013

Optimizacion y 

construccion de 

los sistemas de 

sedimentacion, 

retiro y proceso 

de de tratamiento 

de lodos de la 

planta de 

tratamientos de 

agua potable del 

acueducto 

urbano del 

Resolución  DGL No. 

000676  de 2021

Permiso de 

Aprovechamiento 

Forestal de Arboles 

Aislados

Cumplimiento de la norma Alto

Corporación 

Autónoma Regional de 

Santander CAS

Fecha de expedicion 14 de diciembre de 

2021

 
PRESION AMBIENTAL 
Esta sección tiene por objeto lograr una visión general sobre las presiones que ejerce la 
entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales al ejecutar sus actividades.  
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No
CALIFICACION

1

Tipo de insumo 

o residuo
Estándar (a) Entidad (b)

Cumplimiento 

b/a* 100

Agua

 AÑO 2022

Volumen agua captada 28.096.397M3.

Volumen agua tratada 27.462.194 M3.

Volumen agua distribuida  27.462.194 M3.

Volumen agua facturada  10.976.074 M3.

Volumen agua vertida   9.017.042 M3 

Papel

                                                    AÑO 2022

El consumo de papel en la vigencia 2022, (àrea administrativa fue de 2005.275 kilos,

resma tamaño carta y oficio - y en el area de la Subgerencia Comercial - Atenciòn

al usuario: Facturacion - PQRSD 3573.738 kilos, para un total de papel de 5579.013

kilos

Para el año 2021, el consumo de papel en el área administrativa fue de 2134,78  kg, 

Resma tamaño carta y oficio . Al igual el consumo de papel (Usuarios- Factura) fue

de 3464,58 Kg, = 5599,36 Kilos.

Deduciendose que la empresa en la vigencia 2021, excediò  el consumo de papel en 

20.347 Kilos màs, Lo que significa que para la vigencia 2022, la reduciòn del papel

fue del 0.36% 

Es importante mencionar que la emprea Aguas de Barrancabermeja le apuesta al

cumplimiento de la organizacion de cada expediente generado en cada proceso

(patrimonio documental de la empresa). La Gestion Documental ha sido

determinante durante la vigencia 2021-2022 y las proximas vigencias por venir en

cuanto a organizacion de cada expediente tanto en medio fisico como digital, de

ahi la justuificacion del alto consumo de papel en la empresa para la vigencia 

PREGUNTAS

Consumos y residuos generales
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Residuos 

sólidos

La caracterización de los residuos sólidos que se generan en cada proceso de la

empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, Se actualizó en la vigencia 2019.

Este estudio tiene vigencia de cinco años 2019-2023. En la vigencia 2023 se

realizarà actualizaciòn de Manual de Residuos Solidos- Caracterizaciòn de

Residuos Sòlidos  
 

Aguas servidas Volumen agua vertida  9.017.042 M3 

Emisiones 

atmosféricas

Aplicando el método NIOSH 600 para evaluar la concentración de material

particulado (fracción respirable) al que se encuentra expuesto los auxiliares

operativos de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP, en los

turnos 1,2 y 3 en su horario de (6 am – 2 pm) (2 pm – 10 pm) (10pm-6 am)., se

puede concluir que el riesgo es bajo. Estudio realizado en la vigencia 2021. Vigencia 

por cinco años  
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Ruido

El estudio de ruido se actualizó en abril de 2021. vigencia por cinco años

 
 
2

3

4

5

6

7

¿Existe un inventario adecuado de emisiones atmosféricas? 

Si  X  No  q 

¿Señale otra actividad, circunstancia o decisión de la entidad que Usted considere afecta o presiona gravemente al medio

ambiente?

 Si  X  No  

¿Se han realizado los estudios de ruido requeridos por la entidad?

Si  X  No  q

¿Existe un inventario documentado de efluentes ocasionados por los procesos productivos o industriales de la entidad?

Si  X  No  q

¿La entidad ha sido sancionada o investigada por problemas de contaminación o depredación de recursos? 

Si X   No 

¿Se le han practicado visitas por parte de la autoridad ambiental? 
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CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL  
Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento en planes, programas y/o proyectos 
ambientales 
 

ÍTEM CRITERIO RESULTADO OBSERVACIONES 

1 AGUA (Cuales)  CONTRATOS 
RELACIONADOS 
ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO 
BASICO.  
 
PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA. 

 
 
A NIVEL MISIONAL LA 
EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA 
ESP. ES LA ENCARGADA 
DEL ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BASICO DEL 
DISTITO, ESTO SE REALIZA  
CON EL RESPALDO, 
ASESORIA, 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. 
 
A NIVEL MISIONAL LA 
EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. 
E.S.P. VIENE 
IMPLEMENTANDO LA LEY 
373 DE 1997, Y LA 
RESOLUCION 1257 DE 2018, 
QUE HACE REFERENCIA AL 
PROGRAMA DE AHORRO 
USO EFICIENTE DEL AGUA.   
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2 SUELO (Cuales) CONTRATOS 
RELACIONADOS 
ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO 
BASICO.  

 
 
ESTE RECURSO NATURAL 
ESTA CORRELACIONADO A 
LOS DEMÁS RECURSOS, 
(AGUA, FLORA, FAUNA) 
POR LO TANTO CUALQUIER 
CONTRATO EN RELACIÓN, 
SERÁ OPORTUNO PARA EL 
MISMO. POR OTRO LADO, 
LA EMPRESA REALIZÒ UN 
ESTUDIO DE SUELOS PARA 
LOS ESTUDIOS DISEÑO Y 
SEGUIMIENTO A LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
EN LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA 
ESP ASOCIADOS AL PLAN 
DE OBRAS E INVERSIONES 
REGULADO POIR 

3 AIRE (Cuales) PROGRAMA DE 
RUIDO, ILUMINACIÓN 
Y MATERIAL 
PARTICULADO 

 
 
LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA 
ESP. EN 
ACOMPAÑAMIENTO CON LA 
ARL BOLIVAR, 
DESARROLLÓ ESTUDIOS 
DE ILUMINACIÓN, RUIDO Y 
ESTUDIO DE MATERIAL 
PARTICULADO.  VIGENCIA 
2019, ACTUALIZANDO EN LA 
VIGENCIA 2021.  ES 
IMPORTANTE ACLARAR 
QUE ESTOS ESTUDIOS SE 
REALIZAN CADA 5 AÑOS O 
SI EN CASO DE EXISTIR UN 
FACTOR, UNA ACTIVIDAD O  
UN AGENTE EXTERNO 
ATIPICO EN LA EMPRESA, 
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LOS ESTUDIOS SERAN 
ACTUALIZADOS 

4 FAUNA (Cuales) PROGRAMA DE 
SUELO, FLORA  Y 
FAUNA   

 
 
AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA TIENE 
ESTABLECIDO  PROGRAMA 
DE SUELO, FLORA  Y 
FAUNA   

5 FLORA (Cuales) PROGRAMA DE 
SUELO, FLORA  Y 
FAUNA   

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA TIENE 
ESTABLECIDO  PROGRAMA 
DE SUELO, FLORA  Y 
FAUNA   
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6 EDUCACION 
AMBIENTAL(Cuales) 

ROGRAMA DE 
AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA 
 
MANUAL INTEGRADO 
DE RESIDUOS  
 
 PROGRAMA DE 
SUELO, FLORA  Y 
FAUNA    
 
PROGRAMA DE USO 
RACIONAL DE 
ENERGIA  
 
PROGRAMA DE 
CULTURA Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL 

 
 
EN EL MARCO DEL 
DESAROLLO DEL PLAN DE 
GESTIÓN DE LA EMPRESA 
2021-2024 Y EL PROGRAM 
DE AHORRO Y USO 
EFICIENTE DEL AGUA, LA 
EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA 
ESP VIENE 
DESARROLLANDO PLANES, 
ACTIVIDADES, 
PROGRAMAS, 
CAPACITACIONES, 
SOCIALIZACIONES 
ENCAMINADAS A LA 
CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
SENSIBILIZANDO A LOS 
FUNCIONARIOS QUE 
LABORAN EN LA PLANTA, 
LA BOCATOMA Y LA 
OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE  Y DEMÁS 
GRUPOS DE INTERES 

7 RESIDUOS SOLIDOS 
(Cuales) 

MANUAL INTEGRADO 
DE RESIDUOS  

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA TIENE 
ESTABLECIDO EL MANUAL 
INTEGRADO DE RESIDUOS. 
CUENTA CON CONTRATOS 
PARA DISPONER RESIDUOS 
GENERADOS POR EL 
DESARROLLO DE LAS 
DIFERENTES ACTIIVDADES 
DE LA EMPRESA  
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8 ENERGIA (Cuales) PROGRAMA DE USO 
RACIONAL DE 
ENERGIA (URE) 

 
 
AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA TIENE 
ESTABLECIDO EL 
PROGRAMA DE USO 
RACIONAL DE ENERGIA.  
 
. 

9 COMPRAS 
SOSTENIBLES 
(Cuales) 

RESOLUCION 081DE 
2022, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE ADOPTA 
LA POLITICA Y EL 
MANUAL DE COMPRAS 
SOTENIBLES DE LA 
EMPRESA AGUAS DE 
BARRRANCABERMEJA 
SA ESP.  

 
 
LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA 
ESP.  EN CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVIDAD 
ADOPTO LA POLITICA Y 
MANUAL DE COMPRAS 
SOSTENIBLES, PARA ASI 
DE ESTA FORMA 
GARANTIZAR LA 
ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS Y LA 
CONTRATACION DE BIENES 
Y SERVICIOS  DE MANERA 
RESPETUOSA  CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

10 ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (Cuales) 

N. A   

11 PAISAJE (Cuales) PROGRAMA DE 
SUELO, FLORA  Y 
FAUNA   

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA TIENE 
ESTABLECIDO  EL 
PROGRAMA DE PROGRAMA 
DE SUELO, FLORA  Y 
FAUNA   
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12 RUIDO (Cuales) PROGRAMA DE 
RUIDO, ILUMINACIÓN 
Y MATERIAL 
PARTICULADO 

 
 
AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA 
ESP.  EN 
ACOMPAÑAMIENTO CON  
LA ARL BOLIVAR, VIENE 
DESARROLLANDO 
ESTUDIOS  DE 
ILUMINACIÓN, RUIDO Y 
MATERIAL PARTICULADO 

13 GESTION DEL RIESGO 
(Cuales) 

PLAN DE GESTION DE 
RIESGO DE 
DESASTRES PGRD- 
PLAN DE 
EMERGENCIA Y 
CONTIGENICA PEC 
 
ASI MISMO, SE 
REALIZARON 
CONTRATOS DE 
ASEGURAMIENTO A 
LOS SISTEMAS DE  
ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO 
BASICO.   

 
 
EL PLAN DE CONTINGENCIA 
DE LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. 
E.S.P., 
TIENE COMO OBJETIVO 
FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DE LOS 
SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, ANTE LA 
OCURRENCIA SEQUIAS, 
INUNDACIONES, 
DERRAMES DE 
PETRÓLEO, 
DESLIZAMIENTOS, CORTES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
EVENTOS QUE AFECTAN EL 
SERVICIO TANTO DE 
ACUEDUCTO COMO DE 
ALCANTARILLADO. 
 
EN LA VIGENCIA 2022, SE 
ACTUALIZO EL PLAN DE 
GESTIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRE PGRD Y PLAN 
DE EMERGENCIA Y 
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CONTIGENCIA PEC 2022 

14 ESPACIO PUBLICO N. A   

15 SECTOR RURAL N. A   

16 OTROS N. A   

 
LEGALIDAD AMBIENTAL  
Esta sección tiene por objeto verificar el Cumplimiento legal de planes, programas y/o 
proyectos ambientales 
 

ITE
M 

CRITERIO NORMA  OBSERVACIONES 

mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co


 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  

PROCESO AUDITOR 

100-21-280 

VERSIÓN : 01 

NTC ISO 
9001:2015 

INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE 
GESTION 

PÁGINA 179 DE 
184 

 
 

Vigilancia y Control Integral, Barrancabermeja Sostenible 
Calle 48 Nro 17-25. Tel: 6007100 

 

Email: info@contraloriabarrancabermeja.gov.co 
 

Página Web: www.contraloriabarrancabermeja.gov.co 

 SC 4100-1 

  

1 AGUA (Cuales)  LEY 373 DE 1997 
 
RESOLUCIÓN 1257 DE 2018. 
DESARROLLA LOS PARÁGRAFOS 
1° Y 2° DEL ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1.3 
DEL DECRETO 1090 DE 2018 

PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO 
EFICIENTE DE 
AGUA. 
PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

2 SUELO (Cuales) N. A   

3 AIRE (Cuales)     DECRETO 979 DE 2006 LA EMPRESA 
AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A SA ESP. EN 
ACOMPAÑAMIENTO 
CON LA ARL 
BOLIVAR VIENE 
DESARROLLÓ 
ESTUDIOS DE 
ILUMINACIÓN, 
RUIDO (2019) Y 
ESTUDIO DE 
MATERIAL 
PARTICULADO. 
2019. 

4 FAUNA (Cuales) LEY 611 DE 2000/ DECRETO 1608 
DE 1978 

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A TIENE 
ESTABLECIDO  EL 
PROGRAMA DE 
MANEJO Y 
CONSERVACION 
DE FAUNA EN LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO Y LA 
BOCATOMA. 
SISTEMA I DE 
GESTIÓN (SG), 
PLAN DE GESTION 
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AMBIENTAL 2021-
2024 

5 FLORA (Cuales) LEY 299 DE 1996 AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A TIENE 
ESTABLECIDO EL 
PROGRAMA DE 
MANEJO Y 
CONSERVACION 
DE FLORA. EN 
PLANTA Y 
BOCATOMA. 

6 EDUCACION 
AMBIENTAL(Cuales) 

DECRETO 1743 DE 1994/    LEY 
1549 DE 2012 

EN EL MARCO DEL 
DESARROLOLO 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN (SG). LA 
EMPRESA AGUAS 
DE 
BARRANCABERMEJ
A  SA ESP VIENE 
DESARROLLANDO 
PLANES, 
ACTIVIDADES, 
PROGRAMAS 
ENCAMINADAS A 
LA 
CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
SISTEMA DE 
GESTIÓN (SIG)- 
PLAN DE GESTION 
AMBIENTAL 2021-
2024- PROGRAMA 
CULTURA Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL 

7 RESIDUOS SOLIDOS 
(Cuales) 

DECRETO 979 DE 2006/   DECRETO 
2811 DE 1974/ DECRETO     2981 DE 
2013/ CONSTITUCION POLITICA 

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A TIENE 
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ARTICULO 79 Y 80 
 
RESOLUCIÓN NO. 472 DE 2017: 
POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS EN LAS 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN. - RCD Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 
 
CÓDIGO NACIONAL DE COLORES: 
RESOLUCIÓN 2184 DEL 2019 POR 
LA CUAL SE MODIFICA LA 
RESOLUCIÓN 668 DEL 2016 SOBRE 
USO RACIONAL DE BOLSAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

ESTABLECIDO EL 
PROGRAMA DE 
MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. EN 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO, 
BOCATOMA Y 
SUBGERENCIA 
COMERCIAL 
EXTERNA. 

8 ENERGIA (Cuales) LEY 697 DE 2001 AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A TIENE 
ESTABLECIDO EL 
PROGRAMA DE 
USO RACIONAL DE 
ENERGIA. EN 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO, 
BOCATOMA Y 
SUBGERENCIA 
COMERCIAL 
EXTERNA. 
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9 COMPRAS 
SOSTENIBLES 
(Cuales) 

ARTICULO 8, 78, 79, 80 Y 81 
CONSTITUCION POLITICA 
COLOMBIANA
GUIA CONCEPTUAL Y  
METODOLOGÍCA COMPRAS 
SOSTENIBLES 
GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC-
ISO 20400 

LA EMPRESA 
AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A SA ESP.  EN 
CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVIDAD 
ESTABLECIO  
POLÍTICAS DE 
COMPRAS 
SOSTENIBLES QUE 
GARANTICEN LA 
ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS Y LA 
CONTRATACION 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  
RESPETUOSOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE.
SISTEMADE 
GESTIÓN (SIG) 

10 ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (Cuales) 

N. A   

11 PAISAJE (Cuales) LEY 299 DE 1996 AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A TIENE 
ESTABLECIDO  EL 
PROGRAMA DE 
MANEJO Y 
CONSERVACION 
DE FLORA. EN 
PLANTA Y 
BOCATOMA. 
SISTEMA  DE 
GESTIÓN (SIG)- 
PLAN DE GESTION 
AMBIENTAL 2021-
2024 
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12 RUIDO (Cuales) RESOLUCION 8321 DE 1983 LA EMPRESA 
AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A SA ESP. EN 
ACOMPAÑAMIENTO 
CON  LA ARL 
BOLIVAR VIENE 
DESARROLLANDO 
ESTUDIOS  DE 
ILUMINACIÓN, 
RUIDO Y ESTUDIO 
DE MATERIAL 
PARTICULADO.EN 
LAS 
INSTALACIONES 
DE LA EMRPRESA 

13 GESTION DEL 
RIESGO (Cuales) 

 
LEY 1523 DE 2012, ADOPTÓ LA 
POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO 
DE DESASTRES Y SE ESTABLECIÓ 
EL SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 
 
 
RESOLUCION 154 DE 2014; 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO ADOPTA LOS 
LINEAMIENTOS PARA 
FORMULACIONS DE LOS PLANES 
DE ENERGENCIA Y CONTINGENCIA  
PARA EL MANEJO DE DESASTRES 
 
DECRETO NACIONAL 2157 DE 2017.  
 
RESOLUCIÓN 527 DE 23 DE JULIO 
DE 2018, EXPEDIDA POR EL 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO, MODIFICA LA 

AGUAS DE 
BARRANCABERMEJ
A SA ESP, 
ACTUALIZO PARA 
LA VIGENCIA 2022, 
EL PLAN DE 
GESTION DE 
RIESGO DE 
DESASTRE PGRD. 
PLAN DE 
EMERGENCIA Y 
CONTIGENCIA PEC 
2022 
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RESOLUCIÓN 154 DE 2014 
 
CIRCULAR EXTERNA NO 
20201000000114 EMITIDA EL 26 DE 
MARZO DE 2020, EMITIDA POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS- COVID-19 
 
RESOLUCIÓN NO 906 DEL 23 DE 
DICIEMBRE DE 2019, EMITIDO POR 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO. COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO. POR EL 
CUAL SE DEFINE LOS CRITERIOS, 
METODOLOGÍAS, INDICADORES, 
PARÁMETROS Y MODELOS DE 
CARÁCTER OBLIGATORIO PARA 
EVALUAR LA GESTIÓN Y 
RESULTADOS DE LAS PERSONAS 
PRESTADORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIO DE 
ACUEDUCTO Y/O 
ALCANTARILLADO 

14 ESPACIO PUBLICO N.A.   

15 SECTOR RURAL N.A.   

16 OTROS N.A.   
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